

## CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DEL PROGETTO BOM (Benessere Organizzativo Marche)

Attività	2013					2014											2015											
	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	
<b>Management del progetto</b>																												
Approvazione D.G.R. Progetto BOM	X																											
Progettazione di dettaglio		X	X																									
Nomina gruppo di lavoro			X																									
Progettazione logo, sito e strumenti di lavoro			X	X	X																							
Campagna di comunicazione					X																							
Evento di presentazione del progetto					X																							
<b>Linea A - Analisi sul benessere organizzativo</b>																												
Progettazione questionario e modalità di somministrazione	X	X	X	X																								
Somministrazione questionario																												
Rielaborazione risultati																												
<b>Linea B - Percorsi formativi sullo sviluppo delle risorse umane</b>																												
Progettazione azioni formative																												
Organizzazione laboratori formativi																												
<b>Linea C - Percorsi di sostegno al benessere</b>																												
Progettazione seminari			X	X	X																							
Realizzazione seminari					X																							
Istituzione equipe specialistica																												
Operatività dell'equipe																												
<b>Linea D - Valutazione ex post degli impatti</b>																												
Progettazione strumenti di monitoraggio ex post																												
Avvio monitoraggio ex post																												

**Legenda**

QUADRETTO COLORATO= previsione temporale di max  
 X = stato di avanzamento delle attività realizzate