

**Relazioni di attuazione annuali per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione
PARTE A**

INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE

CCI	CCI
Titolo	POR Marche FESR
Versione	2018.0
Data di approvazione della relazione da parte del comitato di sorveglianza	5-giu-2019

Non convalidato

INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE.....	1
2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	5
2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.....	5
3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)...	7
3.1. Panoramica dell'attuazione	7
3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)...	12
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 1 / 1b	12
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 2 / 2a	18
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 2 / 2c	20
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3b	22
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3d	27
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4a	29
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4b	31
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4c	33
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4e	35
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 5 / 5b	37
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 6 / 6c	40
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 1b	44
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 3b	48
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 3c	51
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 3d	54
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 4c	56
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 4e	58
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 5b	60
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 6c	63
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 7	66
Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese	68
Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione	69
3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	71
Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma.....	71
Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)	72
Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato	84
Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione)	85
Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE).....	86

4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI	87
6 ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	92
7. SINTESI PER IL CITTADINO	95
8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	96
Confidi (Asse 3) - UNI.CO. (Società Cooperativa)	96
<i>Garanzie</i>	99
Confidi (Asse 8) - UNI.CO. (Società Cooperativa)	102
<i>Garanzie</i>	104
Fondo Energia e Mobilità - Artigiancassa Spa (Gruppo BNP Paribas)	107
<i>mutui a tasso agevolato</i>	110
9. Opzionale per la relazione da presentare nel 2016, non applicabile ad altre relazioni schematiche: AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE	113
10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	115
10.1. Grandi progetti	115
10.2. Piani d'azione comuni	118
11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	121
11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	121
11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	142
11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	143
11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	144
11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma	144
12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) e B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013	146
12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni	146
12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione	152
13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (Può essere incluso nella relazione da presentare nel 2016 (cfr. il precedente punto 9). Richiesto nella relazione da presentare nel 2017) Opzione: relazione sullo stato dei lavori	155
14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c), d), g) e h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	156
14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo	156
14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi	157
14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali	157
14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	158
<i>EUSAIR</i>	161
14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso	163
14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di povertà, discriminazione o esclusione	

sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate163

15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013)164

16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (opzione relazione sullo stato di attuazione) 165

17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)170

Documenti171

Risultati di convalida più recenti.....172

Non convalidato

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.

Nel corso del 2018 il Programma “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” FESR 2014/2020 della Regione Marche (di seguito PO) ha mostrato adeguati livelli di avanzamento sia in ambito finanziario che a livello di attuazione fisica. Nel giugno 2018 e successivamente a novembre 2018, il PO è stato nuovamente inviato alla Commissione per richiederne alcune modifiche. Le modifiche si sono articolate in due filoni distinti: uno riguardante variazioni tecniche di portata limitata - necessarie in relazione agli sviluppi degli interventi avviati – l’altro, più consistente, ha riguardato la modifica del Performance Framework al 2018, i cui target (sia finanziari che fisici) sono stati rivisti per tener conto dei ritardi accumulati nella programmazione a seguito delle conseguenze degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche a partire dall’agosto del 2016. Tali modifiche sono state approvate con decisione C(2019)1340 del 12/02/2019. Dalla prima approvazione del programma (2015), risultano 1.313 progetti avviati, per un importo pari ad € 211.977.545,51 (+52,90% rispetto al 2017). In dettaglio, le risorse impegnate in Asse 1 sono pari a 67,19 M€, 22,45 M€ in Asse 2, 60,19 M€ in asse 3, 31,09 M€ in Asse 4, 4,05 M€ in Asse 5, 7,75 M€ per l'Asse 6, 13,03 M€ in Asse 8 e 6,22 M€ per l'Asse A.T. A livello di liquidazioni, si rileva che l’Asse 1 è il più performante anche per il 2018, con un importo pari a 23,1 M€, di cui certificati 18,2 M €; le liquidazioni inerenti l’Asse 2 ammontano a 1,22 M€ interamente certificati, per l’Asse 3 le liquidazioni risultano pari a 15,44 M€ di cui certificati 12,77 M €, 17,85 M€ per l’Asse 4 di cui 16,93 M€ certificati; sono pari a 2,5 M€ le liquidazioni per l’Asse 5, interamente certificate, mentre per l'Asse 6 le liquidazioni ammontano a 4,33 M€, di cui 4,31 M€ certificate; 2,58 M€ sono le liquidazioni per l’Asse 8, di cui 2,35 M€ certificati, e 3,0 M€ interamente certificati per l’Asse 7. Per quanto riguarda gli impegni, rispetto allo scorso anno si registra un forte miglioramento nell’ambito degli Assi 1 (+41,90%), 2 (+580,3%), 3 (+90,60%). E’ degno di nota anche l’avvio dell’Asse 8, dove sono stati impegnati i primi 13 M€. Relativamente alle liquidazioni, gli assi maggiormente performanti a livello di incremento in percentuale rispetto al 2017 risultano essere l’Asse 3 (+611,52%), l’Asse 5 (+331,03%), l’Asse 6 (circa +275), l’Asse 4 (circa +258%) . A fronte del forte miglioramento in termine di impegni, sono stati registrati significativi incrementi anche per gli indicatori fisici di realizzazione, i quali, a livello di progetti avviati+conclusi, in quasi tutti gli Assi mostrano valori al 31.12.2018 vicini ai target al 2023. Tutti i target di performance di medio periodo degli indicatori di output fisici risultano conseguiti (in 2 casi, sebbene il valore target non sia stato raggiunto al 100%, il valore conseguito dagli indicatori di performance risulta comunque maggiore dell'85% del target, percentuale oltre la quale il valore obiettivo può considerarsi conseguito) , come di seguito esposto.

A fronte di 392 operazioni selezionate sull'Asse 1, l’indicatore di performance CO05 “Investimento produttivo-Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno” ha conseguito il valore di 36 unità, superando sia il target 2018 (pari a 3 unità) sia quello al 2023 (20 unità). Anche il secondo indicatore di performance inerente l'Asse 1, "Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca" ha superato di gran lunga le aspettative al 31.12.2018, raggiungendo la soglia di 116 (il target intermedio da POR risultava pari a 66).

Con riferimento all'asse all'Asse 2, che consta di 21 operazioni selezionate, l’indicatore di performance "Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30mbps” ha raggiunto il valore di

n. 31.514 (progetti avviati), superando il valore target al 2018 di circa il doppio (target 2018 pari a 15.274 unità).

In relazione all'**Asse 3**, in cui sono state selezionate 700 operazioni, l'indicatore di performance CO02 "Numero di imprese che ricevono sovvenzioni" relativo ai progetti avviati mostra un valore realizzato pari a 531, fortemente superiore al target di medio termine, pari a 136.

A fronte di 61 operazioni selezionate sull'**Asse 4**, l'indicatore di performance 794 "Unità beni acquistati" ha raggiunto le 51 unità (target al 2018: 35), l'indicatore CO02 "Numero di imprese che ricevono sovvenzioni" ha raggiunto quota 37 (valore target al 2018 pari a 38 unità), mentre l'indicatore 304 "Numero di azioni/progetti finanziati" si è attestato a quota 10 (target intermedio pari a 5).

Con riferimento all'**Asse 5**, in cui sono state selezionate 2 operazioni, l'indicatore di performance 482 "Costa protetta" ha mostrato un buon avanzamento, attestandosi ai 2,13 Km, valore leggermente inferiore rispetto al target intermedio, pari a 2,30 Km.

In relazione all'**Asse 6**, in cui sono state selezionate 78 operazioni, per l'indicatore di performance 791 "Superficie oggetto di intervento", si è registrato un valore di 7.467,00 mq, superiore al doppio del valore target al 2023, pari a 3.500,00 mq.

Per quanto concerne infine l'**Asse 8**, che consta di 34 progetti, sia l'indicatore procedurale "Numero di operazioni avviate (n. di azioni progetti finanziati)" che l'indicatore "Numero di operazioni avviate (numero di imprese che ricevono un sostegno)" hanno superato il target di medio termine (attestandosi rispettivamente ad 1 unità e 61 unità, a fronte dei rispettivi target intermedi di 1 unità e 15 unità).

Anche a livello finanziario i target di medio termine risultano pienamente conseguiti: in percentuale, per l'Asse 1 è stata certificata una spesa pari al 90,98% del target (si ricorda che, anche per la performance finanziaria di medio termine, l'obiettivo può ritenersi raggiunto se il valore conseguito è superiore all'85% del valore target); per l'Asse 2 la percentuale corrisponde al 121,85%, per l'Asse 3 al 106,44%, per l'Asse 4 al 144,70%; l'Asse 5 ha conseguito la quota del 100%, l'Asse 6 del 101,22%, mentre l'Asse 8 è andato oltre le aspettative, raggiungendo il 469,26%.

3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

3.1. Panoramica dell'attuazione

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
1	Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	<p>Nell'ambito dell'Asse 1 risultano emanati 15 avvisi pubblici, per circa 67 M€ di impegni e 23,1 M€ di liquidazioni di cui 18,2 M€ certificati. Focalizzandoci sull'Azione 1.1, il bando "Promozione della R&S negli ambiti della S3" (filiera/imprese singole) ha finanziato 94 imprese e n. 8 enti di ricerca/università, per un totale di 11,77 M€ di liquidazioni, mentre nell'ambito del Bando Seal of Excellence-Horizon 2020 sono state liquidate risorse per 0,5 M€. Per l'azione 1.2 sono stati impegnati 9 M€ per 48 aziende beneficiarie, mentre per l'azione 1.3 risultano in corso 2 bandi, il primo con 68 progetti già avviati e 1,66 M€ liquidati, mentre per il secondo avviso, finalizzato all'innovazione digitale delle PMI, risultano attivate 4,77 M€ di risorse. L'azione 2.1 mostra 2 avvisi pubblici attivi al 31.12.2018, il primo già avviato con n. 1 beneficiario (5,14 M€ impegnati e 1,5 M€ liquidati); il secondo, inerente il Sostegno allo sviluppo di una piattaforma di ricerca collaborativa è diviso in 2 aree di intervento: Benessere (programmati 5,00 M€) e Medicina (6,00 M€ programmati). Sono stati liquidati 0,38 M€ per il sostegno a Tecnologici Nazionali (intervento 2.2.1.a, 3 cluster beneficiari), mentre per l'intervento 2.2.2 sono stati emanati avvisi pubblici per la concessione di voucher per favorire la partecipazione a progetti comunitari a gestione diretta (il primo con n. 27 beneficiari, 0,182 M€ impegnati e 0,146 M€ liquidati; il secondo con 1 beneficiario e 0,03 M€ di impegni. Per l'azione 3.1 è attivo il Bando "Salute e Benessere" (liquidati 1,96 M€ a 6 beneficiari su 8), mentre per l'azione 4.1 risultano in corso 2 bandi a sostegno di start up (71 progetti avviati, 1,3 M€).</p>
2	Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione	<p>Nell'ambito dell'Asse 2, relativamente all'azione 5.1, è importante segnalare che la Regione Marche aderisce al GP Naz. Banda Ultralarga (beneficiario MiSE), nell'ambito del quale risultano firmate il 90% delle convenzioni con i comuni su cui verranno realizzati gli interventi; per accelerare i tempi di progettazione, i comuni interessati hanno sottoscritto un'apposita convenzione e sono in corso conferenze di servizio per acquisire i permessi per le tratte non ancora cantierabili. Sono stati avviati n. 2 progetti inerenti l'azione 6.1: il MeetPad, sistema di gestione in forma giuridicamente valida della conferenza dei servizi telematica, nell'ambito del quale è già stata individuata la ditta fornitrice, ed ELaaSTiC, che fa parte dell'insieme di risorse di Cloud a servizio degli Enti Locali, totalmente interoperabile con i siti della RM, nell'ambito del quale è stata attivata la prima fase del progetto con acquisto tramite Consip di 39 server e servizi connessi, già installati. Si è proceduto inoltre ad assegnare ulteriori risorse, permettendo il finanziamento di tutte le aggregazioni di comuni in graduatoria, nell'ambito delle Azioni a supporto dell'integrazione dei</p>

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
		sistemi della PA locale (int.6.2.1.B e 6.3.1.B). I comuni capofila hanno assegnato i lavori alle ditte appaltatrici. Per l'intervento 6.2.1.A è stato individuato il fornitore dei servizi di connessione con la piattaforma IntermediaMarche, creata per facilitare gli EELL nella gestione di fatture elettroniche (servizi: sistemi di protocollo per 40 comuni, il sistema gestionale di contabilità per la registrazione fatture - 91 EELL- e fatturazione attiva 70 EELL).
3	Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese	Al 31.12.2018, relativamente all'Asse 3, azione 7.1, risulta in corso il bando 2016 di sostegno PMI nelle aree di crisi, grazie al quale sono stati avviati 125 progetti (impegni per 18,36 M€; pagamenti per 4,27 M€). Nell'ambito dell'azione 8.1 risultano attivi 3 bandi (filiera cine-audiovisiva, sostegno al Made in Italy e sostegno a filiere culturali), per un totale di 20,48 M€ impegnati e 6,6 M€ di liquidazioni. L'azione 8.2 ha visto l'avvio del bando di finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle PMI del settore del turismo, cultura, commercio, nell'ambito del quale sono stati impegnati 0,70 M€. Per l'azione 9.1, l'avviso pubblico inerente il progetto strategico "Sistema Abitare" a guida regionale per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali ha favorito l'avvio di 29 progetti, per i quali sono state impegnate risorse pari ai 1,51 M€. Prosegue il bando emanato nel 2016 a Sostegno dell'export marchigiano (Int. 9.2.1) con impegni pari a 4,14 M€, e pagamenti effettuati pari a 0,81M€ ed è stato riattivato il bando "sostegno ai processi di fusione dei Confidi" (Int.10.1.1) emanato nel 2017, nell'ambito del quale è stato costituito un fondo di garanzia con 15 mln €. Al 31.12.2018 i versamenti allo strumento risultano pari a 3,75 M€.
4	Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	Nel 2018 sono state svolte le seguenti attività: Int. 12.1.1 "Efficientamento energetico e sviluppo dell'uso delle rinnovabili nelle imprese e nelle aree produttive": è stato emanato il bando e sono state attivate risorse per 5,0 M€. I progetti ammessi a finanziamento risultano 38, di cui 37 avviati al 31.12.2018. Nell'ambito dell'Int. 13.1.2B "Interventi di eff. energ. negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive" è stata pubblicata la graduatoria e sono stati ammessi 6 progetti a contributo. Nell'agosto 2018 viene integrata la dotazione finanziaria del Bando (per l'importo complessivo pari a € 295.125,82) e concessi i contributi ai beneficiari. Ad ottobre 2018 viene concesso il contributo al beneficiario Comune di Ancona per 0,3 M€. Un intervento (beneficiario Comune di Pesaro) risulta collaudato. Int. 13.2.1 "Interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili nella pubblica illuminazione": ad ottobre è stata pubblicata la graduatoria, dove risultano n. 2 beneficiari (impegni per 0,49 M€). Per l'int. 14.1.1 "Rinnovo del parco autobus" risultano 6,8 M€ di impegni, mentre i pagamenti effettuati ammontano a 4,6 M€ . Int. 14.3.1 "Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclo-pedonale": sono state aumentate le risorse a disposizione per 2M€ ed è stato stabilito con DGR 1737/2018 lo schema di accordo tra MIT

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
		Provveditorato Interregionale OOPP, RM e Regione Abruzzo per la Realizzazione del collegamento ciclopedonale sul fiume Tronto e definite le dotazioni, per un importo programmato pari a 7,1 M€.
5	Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi	L'asse 5 mostra al 31.12.2018 un buon andamento rispetto a quanto registrato nell'annualità precedente. Concentrandoci dapprima sull'Azione 15.1, risultano 2 progetti finanziati per un totale di 4,05 M€ (previsti ulteriori 32 M€ di finanziamenti da parte di RFI/Stato). Sono stati siglati 2 schemi di AdP per la realizzazione di opere di difesa costiera e linea ferroviaria, messe a repentaglio da forti mareggiate che hanno eroso il litorale sud della foce del Metauro (Fano) e litorale sud di Marina Palmense (area Fermo). Si prevede inoltre che i lavori per la messa in sicurezza della costa nel Fermano, dal fiume Chienti al Tenna (nel comune di Porto Sant'Elpidio) e dal fiume Potenza al fosso Pilocco (da Porto Recanati a Potenza Picena, certificati 2,50 M€) saranno terminati entro la fine del 2019. L'intervento a protezione della linea ferroviaria del Lungomare Nord (Comune di Ancona) ha visto la conclusione del progetto definitivo e presto saranno avviate le procedure di VIA nazionale. L'AdG sta monitorando, al fine di vederne la realizzazione entro il 2023. E' stata inoltre emanata apposita DGR che assegna la gestione dell'azione 15.2 alle PF Tutela del Territorio provinciali per accelerare la sua attuazione, a seguito delle criticità causate dagli eventi sismici e dar conto alla riorganizzazione regionale che ha disposto che la difesa, sistemazione, regolazione dei corsi d'acqua su territorio provinciale. Con DGR 1745/2018, è stato affidato al Consorzio di bonifica (che agisce in qualità di consorzio idraulico) la realizzazione di interventi di mitigazione rischio idraulico alle foci del Foglia, Misa, Esino. Infine, è stato attivato l'iter procedurale di affidamento dei lavori per i fiumi Tronto, Aso e Chienti.
6	Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	Durante il 2018 nell'ambito dell'asse 6 le attività portate avanti sono: - Intervento 16.1.1: sono stati sottoscritti ulteriori accordi con i Comuni per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale e sono state impegnate nel 2018 ulteriori risorse pari a 3 M€ per l'attuazione di n. 9 progetti (4,4 M€ di impegni totali) - Intervento 16.2.1: con DGR n. 243/2018 è stato approvato il progetto per la realizzazione di una biblioteca digitale on-line e una tessera unica regionale dei servizi di lettura e culturali per gli anni 2018-2019-2020. - Intervento 16.2.2: con DGR n. 415/2018 si è approvato il "Progetto WIFI spiagge Marche per la realizzazione di progetti di infrastrutturazione di rete WIFI free lungo i lidi idonei. - Intervento 17.1.2: con DGR 44/2018 sono state approvate le attività di comunicazione e promozione del brand Marche e dei cluster turistici per complessivi 2 M€ nel 2018; alla fine

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
		<p>dell'anno le risorse concesse ammontano a 1,8 M€ per 25 progetti;</p> <p>- Intervento 17.1.3: con DGR 538/2018 è stato rinnovato il Protocollo di Intesa tra la Regione Marche e la CCIAA di Ancona per il rapporto di collaborazione in materia di Marchio di qualità delle strutture ricettive "Ospitalità italiana – Regione Marche".</p> <p>Con DGR 416/2018 è stata approvata la scheda progetto relativa a "I Cammini Lauretani", che nell'ambito della valorizzazione dell'offerta turistica legata al turismo religioso, mira al recupero del tracciato della cinquecentesca Via Lauretana.</p> <p>Con DGR 907/2018 nell'ambito del "Cluster Spiritualità e Meditazione -Il turismo religioso nelle Marche: reti ed itinerari sul territorio" si approva l'intervento "Parco culturale -ecclesiale Santa Maria Goretti.</p>
7	Assistenza Tecnica	<p>Durante il 2018 sono state svolte le seguenti attività:</p> <p>- Gestione e sorveglianza del programma: proseguono le attività del servizio di AT con il RTI KMPG Advisory Spa-Archidata Srl ed è stata approvata una variante in corso d'opera al Contratto, per la quale le risorse impegnate ammontano a 0,47 M€. Sono inoltre proseguite le attività di AT affidate a SVIM Srl e, anche in questo caso, al termine del 2018 è stata autorizzata la convenzione integrativa anche per le Azioni dell'Asse 8. E' stata attivata l'adesione alla Convenzione CONSIP "Servizi di supporto specialistico e AT alle AdG e AdC per l'attuazione del programma", per avvalersi del supporto di EY per i servizi FLC. A Ottobre, è stata attivata anche l'adesione alla Convenzione CONSIP "PC DESKTOP 16", stipulata con la ditta Converge S.p.A. Le risorse impegnate sono 3,8 M€ e il liquidato è pari a 1,7 M€.</p> <p>– Monitoraggio del Programma: è stata altresì approvata la variante in corso d'opera al contratto principale con RTI GPI e E – Linking Online System a seguito per l'acquisizione di servizi professionali per il sistema informativo SIGEF a seguito delle nuove risorse Asse 8 "Eventi Sismici". Le risorse impegnate sono 1,3 M€ e il liquidato è pari a 0,5 M€.</p> <p>- Informazione, comunicazione e animazione: Sono proseguite le attività ed è stata approvata la variante in corso d'opera al contratto principale per integrare la strategia di comunicazione nelle aree colpite dal sisma per 0,28 M€. Le risorse impegnate sono 0,8 M€ e il liquidato è pari a 0,5 M€.</p> <p>– Valutazione e Studi: E' stato acquisito tramite affidamento diretto a ISTAO il servizio di supporto alla redazione del Patto per lo Sviluppo. Le risorse impegnate pari a 0,47 M€ sono state totalmente liquidate.</p>
8	Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e	Il 2018 ha visto il definitivo avvio del nuovo Asse 8, asse multi-obiettivo che contribuisce alla ripresa delle aree regionali colpite dal sisma del 2016. Considerando l'OT 1, nell'ambito dell'Int.

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
	sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma	<p>19.1.1 sono stati impegnati 2,1 M€ per 13 nuovi progetti. Nell'OT 3, Int. 21.1.1, sono stati emanati n. 2 bandi per circa 12 M€ ed è stata pubblicata una nuova graduatoria di scorrimento inerente il bando emanato nel 2017, pari a 1,9M€, per 20 nuovi beneficiari, e sono stati emanati 2 nuovi bandi, uno sull'Int. 22.1.1 con 6 M€ di dotazione, il secondo sull'Int. 23.1.1 con una dotazione pari a 15 M€. Considerando l'intervento 24.1.1, sono stati impegnati 9 M€ (15 imprese beneficiarie al 31.12.18). In riferimento all'OT5 – Azione 28.1- interventi di messa in sicurezza sismica - sono stati individuati 7 progetti di Edilizia Universitaria (dotazione 28 M€), 5 progetti di Edilizia ERDIS -Ente regionale di diritto allo studio (dotazione 8,2M€), 6 progetti di Edilizia scolastica (15,8M€) e 9 progetti su edifici strategici (18M€). Per l'Azione 27.1, sono stati approvati 12 interventi di mitigazione del rischio idraulico (8M€). In riferimento all'OT 06, risultano approvati 18 interventi su edifici culturali (int. 29.1.1, 4,8 M€ programmati) ed il ripristino della collegiata di San Giovanni di Macerata (int. 29.1.2, 3, 2M€). E' stato infine approvato lo schema di accordo per la realizzazione del percorso sui Cammini Lauretani per 2,5 M€ (Int. 30.1.2).</p>

3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

Asse prioritario	1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
Priorità d'investimento	1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 1 / 1b

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	630,00			121,00			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	630,00			307,00			
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	550,00			110,00			
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	550,00			222,00			
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Più sviluppate	20,00			11,00			
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Più sviluppate	20,00			36,00			
F	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	125,00			33,00			
S	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	125,00			88,00			
F	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Imprese	Più sviluppate	230,00			46,00			
S	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Imprese	Più sviluppate	230,00			116,00			
F	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	EUR	Più sviluppate	65.000.000,00			0,00			
S	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	EUR	Più sviluppate	65.000.000,00			9.003.885,59			
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	Più sviluppate	36,00			0,00			
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per	Imprese	Più sviluppate	36,00			25,00			

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
		l'azienda									

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	192,00			98,00					
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	354,00			280,00			177,00		
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	192,00			98,00					
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	283,00			280,00			177,00		
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00			0,00					
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	71,00			0,00					
F	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	18,00			0,00					
S	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	92,00			92,00					
F	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	0,00			0,00					
S	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	73,00			73,00			43,00		
F	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	0,00			0,00					
S	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	17.079.211,19			0,00					
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00			0,00					
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00			0,00					

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni			
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni			
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno			
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno			
F	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno			
S	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno			
F	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca			
S	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca			
F	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S			
S	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S			
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda			
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda			

Asse prioritario	1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
Priorità d'investimento	1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali
Obiettivo specifico	1 - Incremento dell'attività di innovazione delle imprese (RA 1.1. AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR1	Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio	%	Più sviluppate	27,80	2010	36,00	38,10		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2016.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR1	Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio	22,90		24,50		24,50			

Asse prioritario	1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
Priorità d'investimento	1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali
Obiettivo specifico	2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale (RA 1.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR2	Brevetti registrati presso lo European Patent Office	numero	Più sviluppate	139,00	2009	280,00	90,23		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2012.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR2	Brevetti registrati presso lo European Patent Office	90,23		90,23		110,69			

Asse prioritario	1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
Priorità d'investimento	1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali
Obiettivo specifico	3 - Promozione di nuovi mercati per l'innovazione (RA 1.3 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR3	Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza	%	Più sviluppate	2,73	2012	3,42	2,40		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2017.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR3	Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza	2,80		2,73		2,73			

Asse prioritario	1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
Priorità d'investimento	1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali
Obiettivo specifico	4 - Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza (RA 1.4 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR4	Incremento del numero di imprese innovative	numero	Più sviluppate	123,00	2014	300,00	383,00		Dato preso dal registro delle imprese (Startup.registroimprese.it) anno 2018

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR4	Incremento del numero di imprese innovative	365,00		337,00		239,00			

Asse prioritario	2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione
Priorità d'investimento	2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 2 / 2a

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	2	Imprese con accesso alla Banda larga di almeno 100 Mbps	numero	Più sviluppate	13.262,00			0,00			
S	2	Imprese con accesso alla Banda larga di almeno 100 Mbps	numero	Più sviluppate	13.262,00			1.080,00			
F	2bis	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps	Numero	Più sviluppate	112.767,00			0,00			
S	2bis	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps	Numero	Più sviluppate	112.767,00			31.514,00			
F	778	Estensione in lunghezza	km	Più sviluppate	1.000,00			0,00			
S	778	Estensione in lunghezza	km	Più sviluppate	1.000,00			440,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	2	Imprese con accesso alla Banda larga di almeno 100 Mbps	0,00			0,00					
S	2	Imprese con accesso alla Banda larga di almeno 100 Mbps	0,00			0,00					
F	2bis	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps									
S	2bis	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps									
F	778	Estensione in lunghezza									
S	778	Estensione in lunghezza									

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	2	Imprese con accesso alla Banda larga di almeno 100 Mbps			
S	2	Imprese con accesso alla Banda larga di almeno 100 Mbps			
F	2bis	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps			
S	2bis	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps			
F	778	Estensione in lunghezza			
S	778	Estensione in lunghezza			

Asse prioritario	2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione
Priorità d'investimento	2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale
Obiettivo specifico	5 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga ("Digital Agenda" Europea) (RA 2.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR5	Copertura con Banda larga ad almeno 100 Mbps	%	Più sviluppate	0,07	2013	50,00	1,00		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2015.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR5	Copertura con Banda larga ad almeno 100 Mbps	1,00		0,07		0,07			

Asse prioritario	2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione
Priorità d'investimento	2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 2 / 2c

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	318	Popolazione beneficiaria di migliori servizi/infrastrutture ICT (eccetto broadband)	UNITA'	Più sviluppate	1.164.000,00			0,00			
S	318	Popolazione beneficiaria di migliori servizi/infrastrutture ICT (eccetto broadband)	UNITA'	Più sviluppate	1.164.000,00			1.164.000,00			
F	4	Imprese raggiunte dai nuovi servizi	numero	Più sviluppate	2.439,00			0,00			
S	4	Imprese raggiunte dai nuovi servizi	numero	Più sviluppate	2.439,00			5.778,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	318	Popolazione beneficiaria di migliori servizi/infrastrutture ICT (eccetto broadband)									
S	318	Popolazione beneficiaria di migliori servizi/infrastrutture ICT (eccetto broadband)									
F	4	Imprese raggiunte dai nuovi servizi	0,00			0,00					
S	4	Imprese raggiunte dai nuovi servizi	0,00			0,00					

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	318	Popolazione beneficiaria di migliori servizi/infrastrutture ICT (eccetto broadband)			
S	318	Popolazione beneficiaria di migliori servizi/infrastrutture ICT (eccetto broadband)			
F	4	Imprese raggiunte dai nuovi servizi			
S	4	Imprese raggiunte dai nuovi servizi			

Asse prioritario	2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione
Priorità d'investimento	2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health
Obiettivo specifico	6 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (RA 2.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR6	Imprese con almeno 10 addetti che inviano moduli compilati on-line alla PA	%	Più sviluppate	43,20	2011	100,00	57,80		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2018.
IR6b	Comuni con servizi pienamente interattivi	%	Più sviluppate	20,80	2012	50,00	33,40		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2015.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR6	Imprese con almeno 10 addetti che inviano moduli compilati on-line alla PA	63,10		57,60		72,10			
IR6b	Comuni con servizi pienamente interattivi	33,40		33,40		20,80			

Asse prioritario	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3b

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	650,00			263,00			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	650,00			531,00			
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	650,00			263,00			
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	650,00			531,00			
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	EUR	Più sviluppate	40.000.000,00			7.421.233,90			
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	EUR	Più sviluppate	40.000.000,00			35.690.855,35			
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti a tempo pieno	Più sviluppate	100,00			98,00			Sono stati corretti i valori per n. 2 progetti rispetto a quanto indicato nell'estrazione SAD in quanto riportavano valori errati (valore corretto 2, valore errato 2,06; valore corretto 6, valore errato 54,7)
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti a tempo pieno	Più sviluppate	100,00			185,00			Sono stati corretti i valori per n. 2 progetti rispetto a quanto indicato nell'estrazione SAD in quanto riportavano valori errati (valore corretto 2, valore errato 2,06; valore corretto 6, valore errato 54,7)
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	Più sviluppate	85,00			86,00			
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	Più sviluppate	85,00			258,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	2,00			0,00					
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	670,00			129,00					
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	1,00			0,00					

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	440,00			129,00					
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	99.053,00			0,00					
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	35.314.168,48			13.283.889,44					
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	4,00			0,00					
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	382,00			0,00					
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	1,00			0,00					
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	230,00			129,00					

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni			
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni			
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)			
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)			
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno			
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno			
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda			
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda			

Asse prioritario	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico	7 - Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive (RA 3.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR7	Addetti nelle unità locali dei sistemi locali del lavoro definiti in crisi rispetto a inizio periodo	%	Più sviluppate	10,50	2011	12,20	19,62		Con DGR 1166/2015 è stata delimitata anche l'area di crisi della Provincia di Pesaro Urbino che, in linea con quanto previsto dal Programma, è contraddistinta da indicatori di sofferenza di natura produttiva e occupazionale nel comparto del mobile. Considerati Ascoli, Fabriano e Pesaro. Dati 2016 Istat

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR7	Addetti nelle unità locali dei sistemi locali del lavoro definiti in crisi rispetto a inizio periodo	19,47		18,42		11,02			

Asse prioritario	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico	8 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (RA 3.3 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR8	Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e di processo	%	Più sviluppate	27,80	2010	36,00	38,10		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2016.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR8	Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e di processo	22,90		24,50		24,50			

Asse prioritario	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico	9 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e dell'attrattività del sistema imprenditoriale rispetto agli investimenti esteri (IDE) (RA 3.4 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR9	Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero	%	Più sviluppate	32,34	2012	36,00	37,50		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2016.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR9	Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero	37,50		37,60		36,20			

Asse prioritario	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità d'investimento	3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3d)

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	3.000,00			0,00			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	3.000,00			76,00			Il valore "0" indicato sull'estrazione SAD è errato. Risultano 76 le aziende che hanno ottenuto credito dal Confidi al 31.12.2018.
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	3.000,00			0,00			
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	3.000,00			76,00			Il valore "0" indicato sull'estrazione SAD è errato. Risultano 76 le aziende che hanno ottenuto credito dal Confidi al 31.12.2018.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00			0,00					
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00			0,00					
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00			0,00					
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00			0,00					

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni			
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni			

Asse prioritario	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità d'investimento	3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione
Obiettivo specifico	10 - Miglioramento dell'accesso al credito (RA 3.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR10	Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL	%	Più sviluppate	68,60	2012	75,16	59,01		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2016.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR10	Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL	64,22		64,96		67,69			

Asse prioritario	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità d'investimento	4a - Promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4a

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO30	Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili	MW	Più sviluppate	0,50			0,00			
S	CO30	Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili	MW	Più sviluppate	0,50			0,00			
F	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Tonnellate di CO2 equivalente	Più sviluppate	7.000,00			0,00			
S	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Tonnellate di CO2 equivalente	Più sviluppate	7.000,00			0,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO30	Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili	0,00			0,00					
S	CO30	Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili	1,30			0,00					
F	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	0,00			0,00					
S	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	0,00			0,00					

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO30	Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili			
S	CO30	Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili			
F	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra			
S	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra			

Asse prioritario	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità d'investimento	4a - Promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili
Obiettivo specifico	11 - Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie (RA 4.5 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR11	Consumi di energia elettrica coperti	%	Più sviluppate	1,40	2012	1,60	2,10		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2017. Sono stati corretti i precedenti valori alla luce dei nuovi dati desunti da Istat

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR11	Consumi di energia elettrica coperti	2,10		2,20		2,10		2,50	

Asse prioritario	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità d'investimento	4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4b

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	di	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate		100,00			0,00			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate		100,00			37,00			
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate		100,00			0,00			
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate		100,00			37,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00			0,00					
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00			0,00					
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00			0,00					
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00			0,00					

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni			
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni			

Asse prioritario	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità d'investimento	4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese
Obiettivo specifico	12 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili (RA 4.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR12	Consumi energetici delle imprese dell'industria e dei servizi	GWh	Più sviluppate	43,90	2011	37,90	36,70		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2017. Sono stati modificati i valori dei precedenti anni sulla base di quanto indicato su Istat ad oggi (maggio 2019).

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR12	Consumi energetici delle imprese dell'industria e dei servizi	36,70		37,20		37,70		36,40	

Asse prioritario	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità d'investimento	4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4c

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	304	Numero di azioni/progetti finanziati	Numero	Più sviluppate	27,00			0,00			
S	304	Numero di azioni/progetti finanziati	Numero	Più sviluppate	27,00			10,00			
F	919	Punti illuminanti/luce	Numero	Più sviluppate	3.300,00			0,00			
S	919	Punti illuminanti/luce	Numero	Più sviluppate	3.300,00			1.786,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	304	Numero di azioni/progetti finanziati									
S	304	Numero di azioni/progetti finanziati									
F	919	Punti illuminanti/luce									
S	919	Punti illuminanti/luce									

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	304	Numero di azioni/progetti finanziati			
S	304	Numero di azioni/progetti finanziati			
F	919	Punti illuminanti/luce			
S	919	Punti illuminanti/luce			

Asse prioritario	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità d'investimento	4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa
Obiettivo specifico	13 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili (RA 4.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR13	Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro	GWh	Più sviluppate	4,00	2011	3,17	3,90		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2016.
IR13b	Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica	GWh	Più sviluppate	36,60	2012	32,00	34,10		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2017.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR13	Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro	3,90		4,00		4,00			
IR13b	Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica	35,00		36,10		34,20			

Asse prioritario	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità d'investimento	4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4e

(1)	ID	Indicatore	Unità misura	di	Categoria regioni	di	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	778	Estensione in lunghezza	km		Più sviluppate		3.580,00			0,00			
S	778	Estensione in lunghezza	km		Più sviluppate		3.580,00			0,00			
F	791	Superficie oggetto di intervento	mq		Più sviluppate		1.200,00			0,00			
S	791	Superficie oggetto di intervento	mq		Più sviluppate		1.200,00			0,00			
F	794	Unità di beni acquistati	Unità		Più sviluppate		80,00			0,00			
S	794	Unità di beni acquistati	Unità		Più sviluppate		80,00			51,00			
F	918	Punti di ricarica di veicoli elettrici	Numero		Più sviluppate		100,00			0,00			
S	918	Punti di ricarica di veicoli elettrici	Numero		Più sviluppate		100,00			0,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	778	Estensione in lunghezza									
S	778	Estensione in lunghezza									
F	791	Superficie oggetto di intervento									
S	791	Superficie oggetto di intervento									
F	794	Unità di beni acquistati									
S	794	Unità di beni acquistati									
F	918	Punti di ricarica di veicoli elettrici									
S	918	Punti di ricarica di veicoli elettrici									

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	778	Estensione in lunghezza			
S	778	Estensione in lunghezza			
F	791	Superficie oggetto di intervento			
S	791	Superficie oggetto di intervento			
F	794	Unità di beni acquistati			
S	794	Unità di beni acquistati			
F	918	Punti di ricarica di veicoli elettrici			
S	918	Punti di ricarica di veicoli elettrici			

Asse prioritario	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità d'investimento	4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni
Obiettivo specifico	14 - Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane (RA 4.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR14	Concentrazione di PM10 nell'aria nei comuni capoluogo di provincia	giornate/anno con superamento soglia (media regionale)	Più sviluppate	52,00	2012	33,00	9,00		Il dato si riferisce al 2018 ed è fornito dall'Arpam.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR14	Concentrazione di PM10 nell'aria nei comuni capoluogo di provincia	17,50		17,50		17,00			

Asse prioritario	5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi
Priorità d'investimento	5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 5 / 5b

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	di	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO22	Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati	Ettari	Più sviluppate		3,29			0,00			
S	CO22	Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati	Ettari	Più sviluppate		3,29			0,00			
F	11	Costa protetta	Km	Più sviluppate		7,10			0,00			
S	11	Costa protetta	Km	Più sviluppate		7,10			2,13			
F	13	Estensione in lunghezza degli interventi sui fiumi	metri lineari	Più sviluppate		17.100,00			0,00			
S	13	Estensione in lunghezza degli interventi sui fiumi	metri lineari	Più sviluppate		17.100,00			0,00			
F	304	Numero di azioni/progetti finanziati	Numero	Più sviluppate		5,00			0,00			
S	304	Numero di azioni/progetti finanziati	Numero	Più sviluppate		5,00			0,00			
F	778	Estensione in lunghezza	km	Più sviluppate		7,10			0,00			
S	778	Estensione in lunghezza	km	Più sviluppate		7,10			2,13			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO22	Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati									
S	CO22	Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati									
F	11	Costa protetta	0,00			0,00					
S	11	Costa protetta	8,85			0,00					
F	13	Estensione in lunghezza degli interventi sui fiumi	0,00			0,00					
S	13	Estensione in lunghezza degli interventi sui fiumi	0,00			0,00					
F	304	Numero di azioni/progetti finanziati									
S	304	Numero di azioni/progetti finanziati									
F	778	Estensione in lunghezza									
S	778	Estensione in lunghezza									

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO22	Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati			
S	CO22	Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati			
F	11	Costa protetta			
S	11	Costa protetta			
F	13	Estensione in lunghezza degli interventi sui fiumi			
S	13	Estensione in lunghezza degli interventi sui fiumi			
F	304	Numero di azioni/progetti finanziati			

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
S	304	Numero di azioni/progetti finanziati			
F	778	Estensione in lunghezza			
S	778	Estensione in lunghezza			

Non convalidato

Asse prioritario	5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi
Priorità d'investimento	5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi
Obiettivo specifico	15 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera (RA 5.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR15	Popolazione esposta a rischio alluvione	%	Più sviluppate	7,12	2006	3,60	7,02		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2017.
IR15b	Dinamica dei litorali in erosione	%	Più sviluppate	34,40	2006	30,00	34,80		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2006.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR15	Popolazione esposta a rischio alluvione	5,58		5,58		5,58			
IR15b	Dinamica dei litorali in erosione	34,80		34,80		34,80			

Asse prioritario	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Priorità d'investimento	6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 6 / 6c

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	15	Siti oggetto di intervento per accrescere la fruizione tramite le nuove tecnologie	numero	Più sviluppate	25,00			0,00			
S	15	Siti oggetto di intervento per accrescere la fruizione tramite le nuove tecnologie	numero	Più sviluppate	25,00			0,00			
F	16	Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)	numero	Più sviluppate	150.000,00			65.615,00			
S	16	Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)	numero	Più sviluppate	150.000,00			65.615,00			
F	17	Cluster di prodotto finanziati	numero	Più sviluppate	5,00			2,00			
S	17	Cluster di prodotto finanziati	numero	Più sviluppate	5,00			2,00			
F	791	Superficie oggetto di intervento	mq	Più sviluppate	3.500,00			1.292,00			
S	791	Superficie oggetto di intervento	mq	Più sviluppate	3.500,00			7.467,00			
F	796	Destinatari	Numero	Più sviluppate	150.000,00			65.615,00			Dalla tabella SAD si evince un dato fuorviante, se si sommano i valori per tutti i progetti riguardanti tale indicatore (su ogni singolo progetto viene riportato il dato aggregato, pari a 65.615; quindi non è corretto sommare i valori realizzati di tutti i progetti, ma occorre prendere il valore realizzato di un progetto soltanto). Il dato corretto è quindi pari a 65.615.
S	796	Destinatari	Numero	Più sviluppate	150.000,00			65.615,00			Dalla tabella SAD si evince un dato fuorviante, se si sommano i valori per tutti i progetti riguardanti tale indicatore (su ogni singolo progetto viene riportato il dato aggregato, pari a 65.615; quindi non è corretto sommare i valori realizzati di tutti i progetti, ma occorre prendere il valore realizzato di un progetto soltanto). Il dato corretto è quindi pari a 65.615.
F	915	Progetti per la fruizione integrata e la promozione	Numero	Più sviluppate	2,00			0,00			
S	915	Progetti per la fruizione integrata e la promozione	Numero	Più sviluppate	2,00			0,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	15	Siti oggetto di intervento per accrescere la fruizione tramite le nuove tecnologie	0,00			0,00					
S	15	Siti oggetto di intervento per accrescere la fruizione tramite le nuove tecnologie	0,00			0,00					
F	16	Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)	57.722,00			0,00					
S	16	Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)	57.722,00			0,00					
F	17	Cluster di prodotto finanziati	1,00			0,00					
S	17	Cluster di prodotto finanziati	2,00			0,00					
F	791	Superficie oggetto di intervento									
S	791	Superficie oggetto di intervento									
F	796	Destinatari									
S	796	Destinatari									
F	915	Progetti per la fruizione integrata e la promozione									
S	915	Progetti per la fruizione integrata e la promozione									

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	15	Siti oggetto di intervento per accrescere la fruizione tramite le nuove tecnologie			
S	15	Siti oggetto di intervento per accrescere la fruizione tramite le nuove tecnologie			
F	16	Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)			
S	16	Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)			
F	17	Cluster di prodotto finanziati			
S	17	Cluster di prodotto finanziati			
F	791	Superficie oggetto di intervento			
S	791	Superficie oggetto di intervento			
F	796	Destinatari			
S	796	Destinatari			
F	915	Progetti per la fruizione integrata e la promozione			
S	915	Progetti per la fruizione integrata e la promozione			

Asse prioritario	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Priorità d'investimento	6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico	16 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali (RA 6.7 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR16	Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (media per istituto)	numero visitatori (migliaia)	Più sviluppate	5,40	2015	6,00	4,80		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2017. Sono cambiate le modalità di rilevazione dell'indicatore rispetto alla fase di redazione del programma. Attualmente esiste un indicatore unico, mentre prima era disaggregato. Sono quindi stati aggiornati anche i valori delle precedenti annualità al fine di rendere il più coerente possibile tale indicatore.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR16	Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (media per istituto)	5,40		5,40		5,40		5,20	

Asse prioritario	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Priorità d'investimento	6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico	17 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali (RA 6.8 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR17	Tasso di turisticità	numero giornate	Più sviluppate	7,10	2012	10,00	7,30		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2017

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR17	Tasso di turisticità	7,90		7,80		7,30			

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 1b

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	30,00			0,00			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	30,00			16,00			
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	30,00			0,00			
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	30,00			16,00			
F	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	20,00			0,00			
S	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	20,00			8,00			
F	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Imprese	Più sviluppate	24,00			0,00			
S	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Imprese	Più sviluppate	24,00			0,00			
F	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	EUR	Più sviluppate	15.000.000,00			0,00			
S	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	EUR	Più sviluppate	15.000.000,00			0,00			
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	Più sviluppate	20,00			0,00			
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	Più sviluppate	20,00			9,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00								
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00								
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00								
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00								
F	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	0,00								

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
S	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	0,00								
F	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	0,00								
S	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	0,00								
F	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	0,00								
S	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	0,00								
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00								
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00								

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni			
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni			
F	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno			
S	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno			
F	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca			
S	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca			
F	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S			
S	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S			
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda			
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda			

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali
Obiettivo specifico	19 - Incremento dell'attività di innovazione delle imprese

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
18	Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio	%	Più sviluppate	24,50	2012	36,00	38,10		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2016

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
18	Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio	22,90							

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali
Obiettivo specifico	20 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
19	Brevetti registrati presso lo European Patent Office	numero	Più sviluppate	90,23	2012	273,00	90,23		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2012.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
19	Brevetti registrati presso lo European Patent Office	90,23							

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 3b

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	400,00			0,00			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	400,00			0,00			
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	400,00			0,00			
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	400,00			0,00			
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	EUR	Più sviluppate	67.000.000,00			0,00			
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	EUR	Più sviluppate	67.000.000,00			0,00			
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	Più sviluppate	80,00			0,00			
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	Più sviluppate	80,00						

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00								
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00								
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00								
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00								
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	0,00								
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	0,00								
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00								
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00								

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni			
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni			
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)			
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)			
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda			

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda			

Non convalidato

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico	23 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR22	Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e di processo	%	Più sviluppate	24,50	2012	36,00	38,10		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2016.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR22	Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e di processo	22,90							

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 3c

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	124,00			2,00			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	124,00			30,00			
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	124,00			2,00			
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	124,00			30,00			
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	EUR	Più sviluppate	22.000.000,00			335.761,80			
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	EUR	Più sviluppate	22.000.000,00			4.111.037,84			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00								
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00								
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00								
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00								
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	0,00								
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	0,00								

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni			
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni			
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)			
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)			

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
Obiettivo specifico	21 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
20	Investimenti privati sul PIL	%	Più sviluppate	14,32	2014	18,00	14,84		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2016.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
20	Investimenti privati sul PIL	14,58							

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
Obiettivo specifico	22 - Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR 21	Addetti alle imprese e alle istituzioni no profit che svolgono attività a contenuto sociale	Numero di addetti per 1000 abitanti	Più sviluppate	14,80	2011	18,00	15,50		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2015. Il dato 2011 è stato aggiornato come da dati Istat.

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR 21	Addetti alle imprese e alle istituzioni no profit che svolgono attività a contenuto sociale	13,60							

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 3d

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	3.000,00			0,00			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	3.000,00			15,00			Il valore "0" indicato sull'estrazione SAD è errato. Risultano 15 le aziende che hanno ottenuto credito dal Confidi al 31.12.2018.
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	3.000,00			0,00			
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	3.000,00			15,00			Il valore "0" indicato sull'estrazione SAD è errato. Risultano 15 le aziende che hanno ottenuto credito dal Confidi al 31.12.2018.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00								
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00								
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00								
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00								

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno			
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni			
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni			

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione
Obiettivo specifico	24 - Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR23	Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL	%	Più sviluppate	68,60	2012	75,16	59,01		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2016

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR23	Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL	59,01		5,01		64,22		64,96	

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 4c

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	304	Numero di azioni/progetti finanziati	Numero	Più sviluppate	31,00			0,00			
S	304	Numero di azioni/progetti finanziati	Numero	Più sviluppate	31,00			0,00			
F	919	Punti illuminanti/luce	Numero	Più sviluppate	1.000,00			0,00			
S	919	Punti illuminanti/luce	Numero	Più sviluppate	1.000,00			0,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	304	Numero di azioni/progetti finanziati									
S	304	Numero di azioni/progetti finanziati									
F	919	Punti illuminanti/luce									
S	919	Punti illuminanti/luce									

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	304	Numero di azioni/progetti finanziati			
S	304	Numero di azioni/progetti finanziati			
F	919	Punti illuminanti/luce			
S	919	Punti illuminanti/luce			

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa
Obiettivo specifico	25 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR24	Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro	GWh	Più sviluppate	3,90	2014	3,17	3,90		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2016
IR24b	Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica misurati in GWh	GWh	Più sviluppate	35,00	2016	32,00	34,10		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2017

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR24	Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro	3,90		3,90		4,00		3,90	
IR24b	Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica misurati in GWh	34,10		35,00		36,10		33,80	

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 4e

(1)	ID	Indicatore	Unità misura	di	Categoria regioni	di	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	778	Estensione in lunghezza	km		Più sviluppate		225,00			0,00			
S	778	Estensione in lunghezza	km		Più sviluppate		225,00			0,00			
F	791	Superficie oggetto di intervento	mq	di	Più sviluppate		1.200,00			0,00			
S	791	Superficie oggetto di intervento	mq	di	Più sviluppate		1.200,00			0,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	778	Estensione in lunghezza									
S	778	Estensione in lunghezza									
F	791	Superficie oggetto di intervento									
S	791	Superficie oggetto di intervento									

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	778	Estensione in lunghezza			
S	778	Estensione in lunghezza			
F	791	Superficie oggetto di intervento			
S	791	Superficie oggetto di intervento			

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni
Obiettivo specifico	26 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR25	Concentrazione di PM10 nell'aria nei comuni capoluogo di provincia	giornate/anno con superamento soglia (media regionale)	Più sviluppate	52,00	2012	33,00	9,00		il dato si riferisce al 2018 ed è stato fornito dall'Arpam

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR25	Concentrazione di PM10 nell'aria nei comuni capoluogo di provincia	17,50							

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 5b

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	304	Numero di azioni/progetti finanziati	Numero	Più sviluppate	23,00			0,00			
S	304	Numero di azioni/progetti finanziati	Numero	Più sviluppate	23,00			1,00			
F	778	Estensione in lunghezza	km	Più sviluppate	10,00			0,00			
S	778	Estensione in lunghezza	km	Più sviluppate	10,00			0,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	304	Numero di azioni/progetti finanziati									
S	304	Numero di azioni/progetti finanziati									
F	778	Estensione in lunghezza									
S	778	Estensione in lunghezza									

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	304	Numero di azioni/progetti finanziati			
S	304	Numero di azioni/progetti finanziati			
F	778	Estensione in lunghezza			
S	778	Estensione in lunghezza			

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi
Obiettivo specifico	27 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR26	Popolazione esposta a rischio alluvione	%	Più sviluppate	5,58	2015	3,53	7,02		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2017

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR26	Popolazione esposta a rischio alluvione	7,02		5,58		5,58			

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi
Obiettivo specifico	28 - Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR27	Indice di rischio sismico	% per 10.000 abitanti	Più sviluppate	1,17	2012	0,96	1,74		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2012. Media dei 239 comuni marchigiani

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR27	Indice di rischio sismico	1,74							

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 6c

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	32	Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)	Numero	Più sviluppate	150.000,00			0,00			
S	32	Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)	Numero	Più sviluppate	150.000,00			0,00			
F	791	Superficie oggetto di intervento	mq	Più sviluppate	3.200,00			0,00			
S	791	Superficie oggetto di intervento	mq	Più sviluppate	3.200,00			0,00			
F	796	Destinatari	Numero	Più sviluppate	150.000,00			0,00			
S	796	Destinatari	Numero	Più sviluppate	150.000,00			0,00			
F	915	Progetti per la fruizione integrata e la promozione	Numero	Più sviluppate	6,00			0,00			
S	915	Progetti per la fruizione integrata e la promozione	Numero	Più sviluppate	6,00			0,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	32	Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)	0,00								
S	32	Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)	0,00								
F	791	Superficie oggetto di intervento									
S	791	Superficie oggetto di intervento									
F	796	Destinatari									
S	796	Destinatari									
F	915	Progetti per la fruizione integrata e la promozione									
S	915	Progetti per la fruizione integrata e la promozione									

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	32	Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)			
S	32	Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)			
F	791	Superficie oggetto di intervento			
S	791	Superficie oggetto di intervento			
F	796	Destinatari			
S	796	Destinatari			
F	915	Progetti per la fruizione integrata e la promozione			
S	915	Progetti per la fruizione integrata e la promozione			

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico	29 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR28	Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (media per istituto)	Visitatori in migliaia	Più sviluppate	5,40	2015	6,00	4,80		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2017

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR28	Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (media per istituto)	4,80		5,40		5,40			

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento	6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico	30 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
IR29	Tasso di turisticità	Giornate	Più sviluppate	7,80	2015	10,00	7,30		L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2017

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR29	Tasso di turisticità	7,30		7,90		7,80		7,30	

Assi prioritari per l'assistenza tecnica

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 7

Asse prioritario				7 - Assistenza Tecnica							
(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	19	Numero di Enti Locali coinvolti negli ITI	numero		35,00			54,00			Da SAD non si evince il valore di tale indicatore, dunque è stato calcolato manualmente.
S	19	Numero di Enti Locali coinvolti negli ITI	numero		35,00			54,00			Da SAD non si evince il valore di tale indicatore, dunque è stato calcolato manualmente.
F	20	Numero di utenti/accessi singoli al sito web di Programma	numero		500.000,00			464.057,00			
S	20	Numero di utenti/accessi singoli al sito web di Programma	numero		500.000,00			464.057,00			
F	21	Numero di partecipanti agli eventi di Programma	numero		4.500,00			4.367,00			
S	21	Numero di partecipanti agli eventi di Programma	numero		4.500,00			4.367,00			
F	798	Giornate uomo prestate	Unità		12.500,00			15.693,00			
S	798	Giornate uomo prestate	Unità		12.500,00			15.693,00			
F	923	Uffici interessati	numero		35,00			49,00			
S	923	Uffici interessati	numero		35,00			49,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	19	Numero di Enti Locali coinvolti negli ITI	54,00			0,00					
S	19	Numero di Enti Locali coinvolti negli ITI	54,00			43,00			15,00		
F	20	Numero di utenti/accessi singoli al sito web di Programma	273.198,00			0,00					
S	20	Numero di utenti/accessi singoli al sito web di Programma	273.198,00			199.375,00			118.984,00		
F	21	Numero di partecipanti agli eventi di Programma	2.269,00			0,00					
S	21	Numero di partecipanti agli eventi di Programma	2.269,00			1.245,00			770,00		
F	798	Giornate uomo prestate									
S	798	Giornate uomo prestate									
F	923	Uffici interessati									
S	923	Uffici interessati									

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	19	Numero di Enti Locali coinvolti negli ITI			
S	19	Numero di Enti Locali coinvolti negli ITI			
F	20	Numero di utenti/accessi singoli al sito web di Programma			
S	20	Numero di utenti/accessi singoli al sito web di Programma			
F	21	Numero di partecipanti agli eventi di Programma			

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
S	21	Numero di partecipanti agli eventi di Programma			
F	798	Giornate uomo prestate			
S	798	Giornate uomo prestate			
F	923	Uffici interessati			
S	923	Uffici interessati			

Non convalidato

Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese

Indicatore	Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno multiplo
CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	1.012
CO02 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	836
CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	91
CO05 - Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	36

Non convalidato

Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	2018 Cum totale	2018 Cum uomini	2018 Cum donne	2018 Totale annuo	2018 Totale annuo uomini	2018 Totale annuo donne
1	O	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Enterprises	FESR	Più sviluppate	36,00					
1	O	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Enterprises	FESR	Più sviluppate	116,00					
1	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	18.196.609,43					
2	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	1.218.483,52					
2	O	2bis	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps	Numero	FESR	Più sviluppate	31.514,00					
3	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	531,00					
3	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	12.773.256,21					
4	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	37,00					
4	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	16.930.049,00					
4	O	304	Numero di azioni/progetti finanziati	Numero	FESR	Più sviluppate	10,00					
4	O	794	Unità di beni acquistati	Unità	FESR	Più sviluppate	51,00					
5	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	2.500.000,00					
5	O	11	Costa protetta	Km	FESR	Più sviluppate	2,13					
6	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	4.311.872,05					
6	O	791	Superficie oggetto di intervento	mq	FESR	Più sviluppate	7.467,00					
8	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	2.346.284,16					
8	I	2	Numero di operazioni avviate (n. di azioni/progetti finanziati)	numero	FESR	Più sviluppate	1,00					
8	I	3	Numero di operazioni avviate (NUMERO DI IMPRESE CHE RICEVONO UN SOSTEGNO)	Numero	FESR	Più sviluppate	61,00					

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	2017 Cum totale	2016 Cum totale	2015 Cum totale	Osservazioni
1	O	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Enterprises	FESR	Più sviluppate				Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati - SAD
1	O	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Enterprises	FESR	Più sviluppate	73,00	73,00	43,00	Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati - SAD
1	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	3.584.118,20	0,00	0,00	Valore delle domande di pagamento trasmesse al 31/12/2018 al netto della rettifica applicata nei conti annuali per il periodo contabile 01/07/2018 - 30/06/2018
2	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	Valore delle domande di pagamento trasmesse al 31/12/2018
2	O	2bis	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps	Numero	FESR	Più sviluppate				Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati - SAD
3	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	440,00	129,00	0,00	Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati - SAD
3	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	Valore delle domande di pagamento trasmesse al 31/12/2018
4	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati - SAD
4	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	Valore delle domande di pagamento trasmesse al 31/12/2018
4	O	304	Numero di azioni/progetti finanziati	Numero	FESR	Più sviluppate				Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati - SAD
4	O	794	Unità di beni acquistati	Unità	FESR	Più sviluppate				Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati - SAD
5	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	Valore delle domande di pagamento trasmesse al 31/12/2018
5	O	11	Costa protetta	Km	FESR	Più sviluppate				Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati - SAD
6	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	Valore delle domande di pagamento trasmesse al 31/12/2018
6	O	791	Superficie oggetto di intervento	mq	FESR	Più sviluppate				Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati - SAD
8	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	Valore delle domande di pagamento trasmesse al 31/12/2018
8	I	2	Numero di operazioni avviate (n. di azioni/progetti finanziati)	numero	FESR	Più sviluppate				Il valore si riferisce al progetto avviato nell'ambito dell'azione 28.1
8	I	3	Numero di operazioni avviate (NUMERO DI IMPRESE CHE RICEVONO UN SOSTEGNO)	Numero	FESR	Più sviluppate				Il valore si riferisce ai progetti avviati delle azioni 19.1 - 21.1 - 24.1 (non risultano progetti avviati per le azioni 22.1 e 23.1). Si segnala che tale valore differisce da quello indicato nella successiva tabella 6 (34) poiché all'epoca della trasmissione dei dati finanziari alcune operazioni in Asse 8 non erano state completamente caricate sul sistema informativo regionale benché già selezionate. L'aggiornamento è avvenuto successivamente ed è stato trasmesso al SNM secondo le scadenze concordate a livello nazionale

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	2014 Cum totale
1	O	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Enterprises	FESR	Più sviluppate	
1	O	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Enterprises	FESR	Più sviluppate	0,00
1	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00
2	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00
2	O	2bis	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps	Numero	FESR	Più sviluppate	
3	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	0,00
3	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00
4	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	0,00
4	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00
4	O	304	Numero di azioni/progetti finanziati	Numero	FESR	Più sviluppate	
4	O	794	Unità di beni acquistati	Unità	FESR	Più sviluppate	
5	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00
5	O	11	Costa protetta	Km	FESR	Più sviluppate	
6	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00
6	O	791	Superficie oggetto di intervento	mq	FESR	Più sviluppate	
8	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00
8	I	2	Numero di operazioni avviate (n. di azioni/progetti finanziati)	numero	FESR	Più sviluppate	
8	I	3	Numero di operazioni avviate (NUMERO DI IMPRESE CHE RICEVONO UN SOSTEGNO)	Numero	FESR	Più sviluppate	

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	Target intermedio per il 2018 totale	Target intermedio per il 2018 uomini	Target intermedio per il 2018 donne	Target finale (2023) totale	Target finale (2023) uomini	Target finale (2023) donne
1	O	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Enterprises	FESR	Più sviluppate	3			20,00		
1	O	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Enterprises	FESR	Più sviluppate	66			230,00		
1	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	20.000.000,00			112.726.630,00		
2	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	1.000.000,00			24.337.472,00		
2	O	2bis	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps	Numero	FESR	Più sviluppate	15274			112.767,00		
3	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	136			650,00		
3	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	12.000.000,00			79.091.558,00		
4	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	38			100,00		
4	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	11.700.000,00			59.396.806,00		
4	O	304	Numero di azioni/progetti finanziati	Numero	FESR	Più sviluppate	5			27,00		
4	O	794	Unità di beni acquistati	Unità	FESR	Più sviluppate	35			80,00		
5	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	2.500.000,00			22.837.474,00		
5	O	11	Costa protetta	Km	FESR	Più sviluppate	2,3			7,10		
6	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	4.260.000,00			28.859.700,00		
6	O	791	Superficie oggetto di intervento	mq	FESR	Più sviluppate	1000			3.500,00		
8	F	IF1	Spesa certificata	Euro	FESR	Più sviluppate	500.000,00			243.000.000,00		
8	I	2	Numero di operazioni avviate (n. di azioni/progetti finanziati)	numero	FESR	Più sviluppate	1			23,00		
8	I	3	Numero di operazioni avviate (NUMERO DI IMPRESE CHE RICEVONO UN SOSTEGNO)	Numero	FESR	Più sviluppate	15			3.500,00		

3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo	Fondi totali	Tasso di cofinanziamento	Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari	Numero di operazioni selezionate	Total eligible expenditure incurred by beneficiaries and paid by 31/12/2018 and certified to the Commission
1	FESR	Più sviluppate	Pubblico	114.187.378,00	50,00%	67.187.223,35	58,84%	67.187.223,35	23.097.178,67	20,23%	392	18.196.609,43
2	FESR	Più sviluppate	Pubblico	24.337.472,00	50,00%	22.454.328,46	92,26%	22.454.328,46	1.218.483,52	5,01%	21	1.218.483,52
3	FESR	Più sviluppate	Pubblico	77.876.950,00	50,00%	60.192.693,71	77,29%	60.192.693,71	15.439.498,44	19,83%	700	12.773.256,21
4	FESR	Più sviluppate	Pubblico	61.083.120,00	50,00%	31.086.007,19	50,89%	31.086.007,19	17.848.349,00	29,22%	61	16.930.049,00
5	FESR	Più sviluppate	Pubblico	22.837.474,00	50,00%	4.050.000,00	17,73%	4.050.000,00	2.500.000,00	10,95%	2	2.500.000,00
6	FESR	Più sviluppate	Pubblico	26.927.246,00	50,00%	7.754.910,67	28,80%	7.754.910,67	4.327.950,83	16,07%	78	4.311.872,05
8	FESR	Più sviluppate	Pubblico	243.000.000,00	50,00%	13.034.044,68	5,36%	13.034.044,68	2.578.574,26	1,06%	34	2.346.284,16
7	FESR	Più sviluppate	Pubblico	15.133.648,00	50,00%	6.218.337,45	41,09%	6.218.337,45	2.995.467,52	19,79%	25	
Totale	FESR	Più sviluppate		585.383.288,00	50,00%	211.977.545,51	36,21%	211.977.545,51	70.005.502,24	11,96%	1.313	58.276.554,37
Totale generale				585.383.288,00	50,00%	211.977.545,51	36,21%	211.977.545,51	70.005.502,24	11,96%	1.313	58.276.554,37

Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione "Territorio"	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione "Obiettivo tematico"	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione "Ubicazione"	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
1	FESR	Più sviluppate	061	01	01	03	01		17	ITI32	369.913,00	369.913,00	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	061	01	02	07	01		13	ITI32	5.143.795,54	5.143.795,54	1.559.520,15	1
1	FESR	Più sviluppate	062	01	01	07	01		05	ITI32	1.170.000,00	1.170.000,00	461.514,30	1
1	FESR	Più sviluppate	062	01	01	07	01		06	ITI32	552.020,00	552.020,00	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	062	01	01	07	01		07	ITI31	762.750,56	762.750,56	305.100,22	1
1	FESR	Più sviluppate	062	01	01	07	01		17	ITI32	1.185.100,00	1.185.100,00	497.106,52	1
1	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		04	ITI33	2.201.640,73	2.201.640,73	2.181.602,62	2
1	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		06	ITI34	1.052.000,00	1.052.000,00	361.285,47	1
1	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		07	ITI32	5.570.325,32	5.570.325,32	2.481.088,56	5
1	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		07	ITI33	2.466.937,98	2.466.937,98	1.957.099,62	3
1	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		11	ITI32	964.565,33	964.565,33	964.565,33	1
1	FESR	Più sviluppate	062	01	03	07	01		06	ITI31	754.393,43	754.393,43	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	062	01	03	07	01		07	ITI33	1.343.963,07	1.343.963,07	364.020,35	1
1	FESR	Più sviluppate	063	01	01	07	01		07	ITI31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2
1	FESR	Più sviluppate	063	01	01	07	01		13	ITI32	12.500,00	12.500,00	7.500,00	2
1	FESR	Più sviluppate	063	01	01	07	01		17	ITI32	604.500,00	604.500,00	388.301,73	4
1	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		03	ITI34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		07	ITI32	55.000,00	55.000,00	25.000,00	5
1	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		07	ITI33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2
1	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		07	ITI34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		08	ITI33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1
1	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		13	ITI32	12.500,00	12.500,00	11.505,00	2
1	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		13	ITI34	15.000,00	15.000,00	5.000,00	2
1	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		17	ITI32	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2
1	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		17	ITI34	40.000,00	40.000,00	30.000,00	4
1	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		20	ITI33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	063	01	03	07	01		07	ITI35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	063	01	03	07	01		13	ITI31	5.000,00	5.000,00	0,00	1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento							Dati finanziari				
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
1	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		03	ITI32	52.502,00	52.502,00	52.502,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		05	ITI31	247.806,76	247.806,76	0,00	2
1	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		05	ITI32	197.877,50	197.877,50	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		06	ITI31	20.122,00	20.122,00	20.122,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		06	ITI32	305.675,93	305.675,93	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		07	ITI31	1.010.289,96	1.010.289,96	63.120,00	7
1	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		07	ITI32	398.919,06	398.919,06	69.042,50	7
1	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		08	ITI31	40.770,00	40.770,00	40.770,00	2
1	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		08	ITI32	292.228,10	292.228,10	30.428,10	4
1	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		10	ITI32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		13	ITI32	2.642.942,88	2.642.942,88	592.761,66	4
1	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		17	ITI31	847.889,63	847.889,63	324.916,44	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		17	ITI32	181.074,50	181.074,50	31.364,40	2
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		03	ITI32	145.000,00	145.000,00	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		03	ITI33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		04	ITI32	154.939,12	154.939,12	94.655,50	4
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		04	ITI33	2.240.887,56	2.240.887,56	457.871,90	13
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		04	ITI34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		04	ITI35	999.153,65	999.153,65	227.904,36	12
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		05	ITI32	299.750,00	299.750,00	19.750,00	2
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		06	ITI32	246.430,00	246.430,00	57.844,30	4
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		06	ITI33	439.309,42	439.309,42	128.923,09	5
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		06	ITI34	398.720,00	398.720,00	123.940,00	4
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		07	ITI31	1.455.201,99	1.455.201,99	158.221,60	16
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		07	ITI32	3.330.584,80	3.330.584,80	817.090,20	37
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		07	ITI33	1.470.253,15	1.470.253,15	605.766,60	27
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		07	ITI34	1.954.747,47	1.954.747,47	1.050.134,06	9
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		07	ITI35	454.449,50	454.449,50	124.328,50	7
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		08	ITI32	252.250,00	252.250,00	12.250,00	2
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		08	ITI33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		08	ITI34	9.520,00	9.520,00	9.520,00	1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		10	ITI32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		10	ITI33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		11	ITI32	10.034,00	10.034,00	10.034,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		13	ITI32	1.369.715,94	1.369.715,94	0,00	3
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		13	ITI33	131.057,50	131.057,50	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		13	ITI35	1.596.354,90	1.596.354,90	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		14	ITI35	19.000,00	19.000,00	19.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		17	ITI32	84.515,40	84.515,40	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		17	ITI33	1.227.383,35	1.227.383,35	205.149,24	2
1	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		17	ITI34	194.778,00	194.778,00	77.950,00	3
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		03	ITI34	145.000,00	145.000,00	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		04	ITI32	460.706,94	460.706,94	0,00	2
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		04	ITI33	39.500,00	39.500,00	39.500,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		04	ITI35	141.077,00	141.077,00	141.077,00	3
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		05	ITI33	86.000,00	86.000,00	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		06	ITI31	301.592,50	301.592,50	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		06	ITI34	202.068,03	202.068,03	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		06	ITI35	301.525,65	301.525,65	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		07	ITI31	634.505,50	634.505,50	201.260,00	9
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		07	ITI32	1.028.469,00	1.028.469,00	440.373,00	8
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		07	ITI33	947.849,75	947.849,75	515.889,75	16
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		07	ITI34	533.740,00	533.740,00	253.025,00	6
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		07	ITI35	249.305,00	249.305,00	210.005,00	5
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		08	ITI33	41.700,00	41.700,00	41.700,00	3
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		08	ITI34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		17	ITI34	232.040,00	232.040,00	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		05	ITI32	46.400,00	46.400,00	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		06	ITI31	98.000,00	98.000,00	39.200,00	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		07	ITI31	450.626,40	450.626,40	28.000,00	3
1	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		07	ITI32	175.980,00	175.980,00	70.392,00	2
1	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		13	ITI31	692.438,60	692.438,60	0,00	3

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
1	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		13	ITI32	550.536,00	550.536,00	94.276,00	3
1	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		17	ITI31	398.000,00	398.000,00	39.200,00	2
1	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		17	ITI32	208.510,00	208.510,00	70.859,00	4
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		01	ITI33	90.300,00	90.300,00	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		03	ITI34	157.400,00	157.400,00	0,00	2
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		06	ITI32	133.000,00	133.000,00	0,00	2
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		06	ITI33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		06	ITI34	298.912,50	298.912,50	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		07	ITI31	116.987,92	116.987,92	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		07	ITI32	668.630,50	668.630,50	147.452,20	3
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		07	ITI33	140.000,00	140.000,00	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		07	ITI35	293.686,40	293.686,40	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		08	ITI32	189.000,00	189.000,00	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		13	ITI32	910.417,20	910.417,20	36.400,00	5
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		13	ITI33	78.100,00	78.100,00	45.182,20	2
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		13	ITI34	613.422,52	613.422,52	144.006,82	4
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		13	ITI35	295.750,00	295.750,00	109.998,12	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		17	ITI32	652.043,83	652.043,83	77.333,33	7
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		17	ITI33	388.300,00	388.300,00	11.000,00	5
1	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		17	ITI34	863.495,80	863.495,80	0,00	5
1	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		05	ITI33	129.010,00	129.010,00	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		05	ITI35	294.000,00	294.000,00	117.600,00	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		06	ITI31	100.000,00	100.000,00	83.777,49	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		07	ITI35	95.760,00	95.760,00	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		17	ITI32	94.500,00	94.500,00	0,00	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		17	ITI33	113.700,00	113.700,00	15.000,00	2
1	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		17	ITI34	58.100,00	58.100,00	45.619,57	1
1	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		17	ITI35	60.252,50	60.252,50	24.101,00	1
1	FESR	Più sviluppate	069	01	01	07	01		05	ITI32	274.050,02	274.050,02	225.336,25	1
1	FESR	Più sviluppate	069	01	01	07	01		07	ITI31	520.787,15	520.787,15	520.787,14	2
1	FESR	Più sviluppate	069	01	01	07	01		13	ITI32	292.487,80	292.487,80	292.487,80	1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
1	FESR	Più sviluppate	069	01	02	07	01		04	ITI33	314.969,40	314.969,40	314.969,40	1
1	FESR	Più sviluppate	069	01	02	07	01		06	ITI32	124.786,97	124.786,97	124.786,97	1
1	FESR	Più sviluppate	069	01	02	07	01		06	ITI33	161.633,41	161.633,41	161.633,41	1
1	FESR	Più sviluppate	069	01	02	07	01		07	ITI31	245.000,00	245.000,00	245.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	069	01	02	07	01		07	ITI32	533.749,65	533.749,65	233.999,52	3
1	FESR	Più sviluppate	069	01	02	07	01		07	ITI33	314.998,88	314.998,88	314.998,88	1
1	FESR	Più sviluppate	069	01	02	07	01		13	ITI33	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1
1	FESR	Più sviluppate	069	01	03	07	01		07	ITI32	94.881,50	94.881,50	94.881,50	1
2	FESR	Più sviluppate	047	01	07	07	02		18	ITI3	11.925.362,00	11.925.362,00	1.218.483,52	1
2	FESR	Più sviluppate	078	01	01	07	02		18	ITI32	2.954.306,46	2.954.306,46	0,00	2
2	FESR	Più sviluppate	078	01	01	07	02		24	ITI31	250.000,00	250.000,00	0,00	2
2	FESR	Più sviluppate	078	01	02	07	02		08	ITI32	384.990,70	384.990,70	0,00	1
2	FESR	Più sviluppate	078	01	02	07	02		18	ITI31	1.081.798,84	1.081.798,84	0,00	2
2	FESR	Più sviluppate	078	01	02	07	02		18	ITI32	1.216.845,01	1.216.845,01	0,00	2
2	FESR	Più sviluppate	078	01	02	07	02		18	ITI33	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	1
2	FESR	Più sviluppate	078	01	02	07	02		18	ITI34	1.124.294,95	1.124.294,95	0,00	1
2	FESR	Più sviluppate	079	01	01	07	02		24	ITI31	180.000,00	180.000,00	0,00	2
2	FESR	Più sviluppate	079	01	02	07	02		08	ITI32	215.525,20	215.525,20	0,00	1
2	FESR	Più sviluppate	079	01	02	07	02		18	ITI31	450.323,74	450.323,74	0,00	2
2	FESR	Più sviluppate	079	01	02	07	02		18	ITI32	640.561,06	640.561,06	0,00	2
2	FESR	Più sviluppate	079	01	02	07	02		18	ITI33	481.000,00	481.000,00	0,00	1
2	FESR	Più sviluppate	079	01	02	07	02		18	ITI34	484.320,50	484.320,50	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	01	07	03		03	ITI31	110.300,00	110.300,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	01	07	03		05	ITI31	41.993,80	41.993,80	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	01	07	03		06	ITI31	41.702,50	41.702,50	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	01	07	03		07	ITI31	966.780,40	966.780,40	480.756,56	10
3	FESR	Più sviluppate	001	01	01	07	03		07	ITI32	125.180,00	125.180,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	01	07	03		17	ITI31	60.600,00	60.600,00	24.240,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		03	ITI34	699.868,17	699.868,17	68.039,75	3
3	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		04	ITI32	68.300,00	68.300,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		04	ITI34	120.745,30	120.745,30	0,00	2

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
3	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		07	ITI31	2.118.612,75	2.118.612,75	921.133,87	20
3	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		07	ITI32	1.967.029,85	1.967.029,85	616.819,41	10
3	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		07	ITI33	49.587,00	49.587,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		07	ITI34	1.174.154,80	1.174.154,80	61.883,32	7
3	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		08	ITI32	119.530,00	119.530,00	47.812,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		12	ITI34	374.176,00	374.176,00	0,00	2
3	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		13	ITI34	58.158,38	58.158,38	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		17	ITI34	453.600,00	453.600,00	181.440,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		24	ITI34	177.650,00	177.650,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	03	07	03		03	ITI31	151.950,73	151.950,73	147.952,42	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	03	07	03		03	ITI34	235.050,00	235.050,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	03	07	03		07	ITI31	1.147.616,28	1.147.616,28	681.077,34	9
3	FESR	Più sviluppate	001	01	03	07	03		07	ITI32	505.200,00	505.200,00	72.680,00	3
3	FESR	Più sviluppate	001	01	03	07	03		07	ITI33	254.000,00	254.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	01	03	07	03		07	ITI34	1.557.608,50	1.557.608,50	276.268,00	7
3	FESR	Più sviluppate	001	01	03	07	03		08	ITI34	115.870,19	115.870,19	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	001	05	01	07	03		16	ITI32	15.000.000,00	15.000.000,00	3.750.000,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	01	07	03		03	ITI32	15.000,00	15.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	01	07	03		04	ITI31	204.464,00	204.464,00	0,00	4
3	FESR	Più sviluppate	066	01	01	07	03		04	ITI32	15.000,00	15.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	01	07	03		06	ITI31	45.000,00	45.000,00	0,00	3
3	FESR	Più sviluppate	066	01	01	07	03		07	ITI31	710.622,92	710.622,92	42.859,09	24
3	FESR	Più sviluppate	066	01	01	07	03		07	ITI32	913.474,77	913.474,77	266.037,55	17
3	FESR	Più sviluppate	066	01	01	07	03		08	ITI31	15.000,00	15.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	01	07	03		08	ITI32	14.000,27	14.000,27	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	01	07	03		12	ITI32	14.733,81	14.733,81	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	01	07	03		14	ITI32	137.452,00	137.452,00	54.980,80	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	01	07	03		15	ITI32	38.859,55	38.859,55	34.271,55	2
3	FESR	Più sviluppate	066	01	01	07	03		17	ITI31	26.100,00	26.100,00	16.503,10	2
3	FESR	Più sviluppate	066	01	01	07	03		17	ITI32	463.420,28	463.420,28	11.241,50	5
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		03	ITI32	4.775,00	4.775,00	0,00	1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento							Dati finanziari				
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		03	ITI33	36.550,00	36.550,00	0,00	3
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		03	ITI34	38.891,27	38.891,27	20.750,00	4
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		04	ITI31	135.111,95	135.111,95	100.000,00	4
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		04	ITI32	521.720,29	521.720,29	271.456,32	10
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		04	ITI33	2.589.251,87	2.589.251,87	652.555,20	52
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		04	ITI34	361.971,53	361.971,53	190.122,50	9
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		04	ITI35	3.180.307,16	3.180.307,16	843.025,36	63
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		06	ITI32	17.748,61	17.748,61	0,00	2
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		06	ITI33	52.129,50	52.129,50	0,00	4
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		07	ITI31	2.237.696,96	2.237.696,96	808.661,77	46
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		07	ITI32	1.711.487,85	1.711.487,85	434.058,42	43
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		07	ITI33	1.783.655,45	1.783.655,45	471.687,51	40
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		07	ITI34	546.925,00	546.925,00	315.183,30	15
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		07	ITI35	478.640,59	478.640,59	197.549,36	14
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		08	ITI31	15.000,00	15.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		08	ITI32	8.350,00	8.350,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		12	ITI33	28.918,50	28.918,50	0,00	2
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		13	ITI32	4.500,00	4.500,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		13	ITI33	14.250,00	14.250,00	14.250,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		13	ITI34	63.750,00	63.750,00	36.250,00	5
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		14	ITI35	214.776,00	214.776,00	14.644,50	3
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		17	ITI31	10.672,03	10.672,03	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		17	ITI32	30.000,00	30.000,00	0,00	2
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		17	ITI33	51.240,00	51.240,00	35.451,00	3
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		17	ITI34	71.500,00	71.500,00	39.500,00	7
3	FESR	Più sviluppate	066	01	02	07	03		17	ITI35	83.775,00	83.775,00	79.510,00	3
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		03	ITI33	14.966,18	14.966,18	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		03	ITI35	15.000,00	15.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		04	ITI32	205.116,00	205.116,00	176.309,74	3
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		04	ITI33	261.508,00	261.508,00	99.875,00	5
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		04	ITI34	108.750,00	108.750,00	24.200,00	2

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		04	ITI35	842.273,92	842.273,92	158.244,10	22
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		05	ITI34	15.000,00	15.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		06	ITI34	15.000,00	15.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		06	ITI35	15.000,00	15.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		07	ITI31	1.196.867,15	1.196.867,15	530.612,16	27
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		07	ITI32	537.205,50	537.205,50	280.152,33	11
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		07	ITI33	165.548,40	165.548,40	9.700,00	5
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		07	ITI34	58.876,50	58.876,50	13.887,00	4
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		07	ITI35	134.225,00	134.225,00	11.500,00	4
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		08	ITI34	9.500,00	9.500,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		12	ITI31	14.988,39	14.988,39	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		15	ITI34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		17	ITI33	15.000,00	15.000,00	11.500,00	1
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		17	ITI34	26.750,00	26.750,00	6.750,00	3
3	FESR	Più sviluppate	066	01	03	07	03		17	ITI35	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1
3	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	03		05	ITI31	147.280,00	147.280,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	03		07	ITI31	209.407,20	209.407,20	0,00	2
3	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	03		08	ITI31	160.000,00	160.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	03		13	ITI32	300.400,00	300.400,00	0,00	2
3	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	03		03	ITI34	178.950,00	178.950,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	03		04	ITI34	165.000,00	165.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	03		05	ITI32	199.800,00	199.800,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	03		06	ITI34	160.000,00	160.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	03		07	ITI31	395.441,12	395.441,12	46.020,00	4
3	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	03		07	ITI32	587.832,50	587.832,50	355.006,00	3
3	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	03		07	ITI34	907.106,50	907.106,50	63.840,00	6
3	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	03		08	ITI34	200.000,00	200.000,00	109.049,80	1
3	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	03		13	ITI32	199.875,00	199.875,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	03		13	ITI34	198.647,50	198.647,50	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	03		17	ITI32	50.337,00	50.337,00	20.134,80	1
3	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	03		17	ITI34	399.750,00	399.750,00	0,00	2

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
3	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	03		23	ITI32	76.900,00	76.900,00	50.493,26	1
3	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	03		03	ITI32	56.925,00	56.925,00	44.652,88	1
3	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	03		04	ITI34	396.496,00	396.496,00	0,00	2
3	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	03		07	ITI31	274.188,86	274.188,86	0,00	2
3	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	03		13	ITI32	200.000,00	200.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	03		17	ITI34	199.647,00	199.647,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	075	01	01	07	03		15	ITI32	50.000,00	50.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	075	01	02	07	03		07	ITI34	50.000,00	50.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	075	01	02	07	03		14	ITI31	50.000,00	50.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	075	01	02	07	03		14	ITI32	99.009,09	99.009,09	0,00	2
3	FESR	Più sviluppate	075	01	02	07	03		14	ITI33	99.951,33	99.951,33	0,00	2
3	FESR	Più sviluppate	075	01	02	07	03		14	ITI35	32.460,00	32.460,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	075	01	02	07	03		15	ITI33	47.051,39	47.051,39	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	075	01	02	07	03		15	ITI35	72.835,25	72.835,25	0,00	2
3	FESR	Più sviluppate	075	01	03	07	03		07	ITI33	24.163,33	24.163,33	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	075	01	03	07	03		14	ITI33	29.839,36	29.839,36	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	075	01	03	07	03		14	ITI35	50.000,00	50.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	075	01	03	07	03		15	ITI31	100.000,00	100.000,00	0,00	2
3	FESR	Più sviluppate	077	01	01	07	03		13	ITI32	242.887,38	242.887,38	0,00	2
3	FESR	Più sviluppate	077	01	01	07	03		17	ITI31	103.159,20	103.159,20	59.325,46	2
3	FESR	Più sviluppate	077	01	01	07	03		17	ITI32	572.001,46	572.001,46	103.600,00	3
3	FESR	Più sviluppate	077	01	01	07	03		23	ITI31	124.985,20	124.985,20	21.008,00	2
3	FESR	Più sviluppate	077	01	01	07	03		23	ITI32	64.150,00	64.150,00	25.660,00	1
3	FESR	Più sviluppate	077	01	01	07	03		24	ITI32	75.000,01	75.000,01	74.674,45	1
3	FESR	Più sviluppate	077	01	02	07	03		07	ITI31	41.000,00	41.000,00	16.400,00	1
3	FESR	Più sviluppate	077	01	02	07	03		07	ITI32	74.773,50	74.773,50	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	077	01	02	07	03		13	ITI31	30.514,70	30.514,70	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	077	01	02	07	03		13	ITI32	510.043,74	510.043,74	98.117,50	4
3	FESR	Più sviluppate	077	01	02	07	03		13	ITI33	609.809,31	609.809,31	149.923,72	4
3	FESR	Più sviluppate	077	01	02	07	03		14	ITI33	131.602,12	131.602,12	29.150,84	2
3	FESR	Più sviluppate	077	01	02	07	03		17	ITI32	73.750,00	73.750,00	29.500,00	1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
3	FESR	Più sviluppate	077	01	02	07	03		17	ITI33	300.000,00	300.000,00	0,00	2
3	FESR	Più sviluppate	077	01	02	07	03		23	ITI32	75.000,00	75.000,00	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	077	01	02	07	03		23	ITI34	75.000,00	75.000,00	30.000,00	1
3	FESR	Più sviluppate	077	01	02	07	03		24	ITI32	181.050,01	181.050,01	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	077	01	02	07	03		24	ITI34	29.850,00	29.850,00	18.107,46	1
3	FESR	Più sviluppate	077	01	03	07	03		13	ITI35	155.806,00	155.806,00	62.322,40	1
3	FESR	Più sviluppate	077	01	03	07	03		15	ITI33	74.998,75	74.998,75	29.999,50	1
3	FESR	Più sviluppate	077	01	03	07	03		17	ITI31	75.000,00	75.000,00	54.532,58	1
3	FESR	Più sviluppate	077	01	03	07	03		17	ITI32	146.783,00	146.783,00	33.086,83	2
3	FESR	Più sviluppate	077	01	03	07	03		17	ITI33	200.000,02	200.000,02	80.000,01	1
3	FESR	Più sviluppate	077	01	03	07	03		17	ITI35	45.662,50	45.662,50	0,00	1
3	FESR	Più sviluppate	077	01	07	07	03		13	ITI3	1.537.511,53	1.537.511,53	212.011,12	21
4	FESR	Più sviluppate	013	01	01	07	04		11	ITI31	299.944,63	299.944,63	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	013	01	01	07	04		18	ITI32	300.000,00	300.000,00	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	013	01	01	07	04		20	ITI32	4.379.000,00	4.379.000,00	875.800,00	1
4	FESR	Più sviluppate	013	01	01	07	04		24	ITI31	39.284,37	39.284,37	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	013	01	02	07	04		11	ITI32	185.404,58	185.404,58	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	013	01	02	07	04		18	ITI31	77.787,55	77.787,55	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	013	01	02	07	04		18	ITI32	284.598,50	284.598,50	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	013	01	02	07	04		18	ITI34	193.460,66	193.460,66	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	013	01	02	07	04		18	ITI35	150.000,00	150.000,00	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	013	01	03	07	04		23	ITI34	49.994,74	49.994,74	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	013	04	07	07	04		16	ITI3	16.427.998,66	16.427.998,66	12.320.998,99	1
4	FESR	Più sviluppate	043	01	01	07	04		12	ITI32	2.215.500,00	2.215.500,00	1.660.500,00	2
4	FESR	Più sviluppate	043	01	02	07	04		12	ITI31	1.947.000,00	1.947.000,00	1.752.300,01	1
4	FESR	Più sviluppate	043	01	02	07	04		12	ITI33	1.535.000,00	1.535.000,00	161.750,00	7
4	FESR	Più sviluppate	043	01	02	07	04		12	ITI34	630.000,00	630.000,00	567.000,00	1
4	FESR	Più sviluppate	043	01	02	07	04		12	ITI35	510.000,00	510.000,00	510.000,00	1
4	FESR	Più sviluppate	068	01	01	07	04		03	ITI32	17.550,00	17.550,00	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	068	01	01	07	04		07	ITI31	74.787,88	74.787,88	0,00	2
4	FESR	Più sviluppate	068	01	02	07	04		03	ITI32	150.000,00	150.000,00	0,00	2

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
4	FESR	Più sviluppate	068	01	02	07	04		04	ITI33	116.226,00	116.226,00	0,00	3
4	FESR	Più sviluppate	068	01	02	07	04		07	ITI31	139.415,49	139.415,49	0,00	3
4	FESR	Più sviluppate	068	01	02	07	04		07	ITI32	238.523,41	238.523,41	0,00	5
4	FESR	Più sviluppate	068	01	02	07	04		07	ITI34	163.800,58	163.800,58	0,00	4
4	FESR	Più sviluppate	068	01	02	07	04		14	ITI33	26.200,00	26.200,00	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	068	01	02	07	04		14	ITI34	65.384,80	65.384,80	0,00	2
4	FESR	Più sviluppate	068	01	03	07	04		03	ITI32	19.758,15	19.758,15	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	068	01	03	07	04		04	ITI33	30.816,80	30.816,80	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	068	01	03	07	04		07	ITI31	207.839,50	207.839,50	0,00	4
4	FESR	Più sviluppate	068	01	03	07	04		07	ITI32	248.372,63	248.372,63	0,00	3
4	FESR	Più sviluppate	068	01	03	07	04		07	ITI33	143.896,48	143.896,48	0,00	2
4	FESR	Più sviluppate	068	01	03	07	04		08	ITI32	100.000,00	100.000,00	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	068	01	03	07	04		09	ITI32	45.870,00	45.870,00	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	068	01	03	07	04		14	ITI34	20.580,00	20.580,00	0,00	1
4	FESR	Più sviluppate	068	01	03	07	04		15	ITI34	52.011,78	52.011,78	0,00	1
5	FESR	Più sviluppate	087	01	01	07	05		18	ITI32	3.050.000,00	3.050.000,00	2.500.000,00	1
5	FESR	Più sviluppate	087	01	02	07	05		18	ITI35	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1
6	FESR	Più sviluppate	092	01	01	07	06		18	ITI32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1
6	FESR	Più sviluppate	093	01	01	07	06		18	ITI32	3.184.823,12	3.184.823,12	3.114.680,81	59
6	FESR	Più sviluppate	094	01	02	07	06		08	ITI31	350.000,00	350.000,00	12.433,45	1
6	FESR	Più sviluppate	094	01	02	07	06		08	ITI32	150.000,00	150.000,00	4.275,34	1
6	FESR	Più sviluppate	094	01	02	07	06		08	ITI34	50.004,00	50.004,00	8.287,04	1
6	FESR	Più sviluppate	094	01	02	07	06		17	ITI32	770.000,00	770.000,00	49.686,48	3
6	FESR	Più sviluppate	094	01	02	07	06		18	ITI31	1.200.000,00	1.200.000,00	95.542,32	2
6	FESR	Più sviluppate	094	01	02	07	06		18	ITI33	100.006,19	100.006,19	80.410,55	1
6	FESR	Più sviluppate	094	01	02	07	06		18	ITI35	250.000,00	250.000,00	9.839,93	1
6	FESR	Più sviluppate	094	01	03	03	06		18	ITI31	100.000,00	100.000,00	0,00	1
6	FESR	Più sviluppate	094	01	03	07	06		08	ITI32	600.070,37	600.070,37	600.000,00	1
6	FESR	Più sviluppate	094	01	03	07	06		13	ITI32	150.000,00	150.000,00	149.957,93	1
6	FESR	Più sviluppate	094	01	03	07	06		18	ITI31	370.006,99	370.006,99	82.074,65	2
6	FESR	Più sviluppate	094	01	03	07	06		18	ITI32	100.000,00	100.000,00	86.695,93	1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento							Dati finanziari				
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
6	FESR	Più sviluppate	094	01	03	07	06		18	ITI34	150.000,00	150.000,00	4.066,40	1
6	FESR	Più sviluppate	094	01	03	07	06		18	ITI35	200.000,00	200.000,00	0,00	1
8	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		03	ITI33	145.000,00	145.000,00	0,00	1
8	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		04	ITI33	153.336,00	153.336,00	0,00	2
8	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		07	ITI32	139.590,20	139.590,20	69.795,10	1
8	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		07	ITI33	465.586,40	465.586,40	0,00	5
8	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		07	ITI34	145.000,00	145.000,00	72.500,00	1
8	FESR	Più sviluppate	001	01	02	07	03		17	ITI34	123.210,40	123.210,40	49.284,16	1
8	FESR	Più sviluppate	001	01	03	07	03		03	ITI35	69.750,00	69.750,00	0,00	1
8	FESR	Più sviluppate	001	01	03	07	03		04	ITI35	117.500,00	117.500,00	47.000,00	1
8	FESR	Più sviluppate	001	01	03	07	03		06	ITI33	17.804,75	17.804,75	0,00	1
8	FESR	Più sviluppate	001	01	03	07	03		07	ITI33	186.987,79	186.987,79	66.125,00	2
8	FESR	Più sviluppate	001	01	03	07	03		07	ITI34	145.000,00	145.000,00	0,00	1
8	FESR	Più sviluppate	001	01	03	07	03		07	ITI35	207.640,00	207.640,00	23.870,00	3
8	FESR	Più sviluppate	001	05	01	07	03		16	ITI32	9.000.000,00	9.000.000,00	2.250.000,00	1
8	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		03	ITI34	107.998,00	107.998,00	0,00	1
8	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		06	ITI34	339.570,00	339.570,00	0,00	2
8	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		07	ITI33	338.918,38	338.918,38	0,00	3
8	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		13	ITI33	284.750,53	284.750,53	0,00	1
8	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		13	ITI34	87.500,00	87.500,00	0,00	1
8	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		17	ITI33	260.420,00	260.420,00	0,00	1
8	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		17	ITI34	102.018,00	102.018,00	0,00	1
8	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		04	ITI35	161.426,06	161.426,06	0,00	1
8	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		07	ITI35	182.166,67	182.166,67	0,00	1
8	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		08	ITI35	252.871,50	252.871,50	0,00	1
7	FESR	Più sviluppate	121	01	01	07			18	ITI32	5.332.596,43	5.332.596,43	2.444.067,74	21
7	FESR	Più sviluppate	122	01	01	07			18	ITI32	47.157,34	47.157,34	47.157,34	1
7	FESR	Più sviluppate	123	01	01	07			18	ITI32	838.583,68	838.583,68	504.242,44	3

Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato

1	2	3	4	5	6
Utilizzo del finanziamento incrociato	Asse prioritario	Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo a fini di finanziamento incrociato sulla base di operazioni selezionate (in EUR)	Quota dei finanziamenti UE totali assegnati all'asse prioritario (%) (3/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario*100)	Spese ammissibili utilizzate nell'ambito del finanziamento incrociato e dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	Quota dei finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario (%) (5/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario*100)

Non convalidato

Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione)

1	2	3	4	5
Asse prioritario	Importo del sostegno di cui è previsto l'utilizzo per operazioni attuate all'esterno dell'area del programma sulla base di operazioni selezionate (in EUR)	Quota dei finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario (%) (3/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario*100)	Spese ammissibili sostenute per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma e dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (in EUR)	Quota dei finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario (%) (5/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario*100)

Non convalidato

Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)

L'importo della spesa prevista al di fuori dell'Unione nell'ambito degli obiettivi tematici 8 e 10 sulla base di operazioni selezionate (EUR)	Quota dei finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo (%) (1/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo * 100)	Spese ammissibili sostenute al di fuori dell'Unione dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	Quota dei finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo (%) (3/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo * 100)

Non convalidato

4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.

Di seguito si delineano le principali attività valutative svolte nell'ambito della cornice del Piano di Valutazione del Programma (approvato dal Comitato di Sorveglianza nella sua prima seduta tenutasi il 25 giugno 2015):

- Durante il 2015 è stata effettuata come previsto dall'art. 37 del Reg 1303/2013, la valutazione ex-ante relativa ad un fondo rotativo regionale per gli investimenti nel campo dell'energia e della mobilità urbana. Dopo aver analizzato il contesto regionale, il servizio di valutazione ha svolto una analisi dei fallimenti del mercato e delle condizioni di subottimalità degli investimenti e un'analisi quantitativa del leverage ipotizzabile e del valore aggiunto dello strumento finanziario attraverso appositi casi studio. Sono state anche analizzate le implicazioni prodotte dallo strumento finanziario in materia di aiuti di stato, proporzionalità dell'intervento e evidenziate le misure tese a ridurre al minimo le distorsioni di mercato. Infine sono stati anche analizzati i principali meccanismi da attivare per favorire il coinvolgimento dei privati e stabilita la necessità e l'entità di una remunerazione preferenziale per gli investitori privati. Con riferimento alle strutture di governance possibili, la valutazione evidenzia due modelli di gestione (il fondo dei fondi o la convenzione bancaria) suggerendo che la soluzione più idonea per la realtà marchigiana è la convenzione bancaria.
- Nel 2017 a seguito delle risorse aggiuntive assegnate alla Regione Marche e alla conseguente modifica apportata al POR è stato necessario sottoporre il Programma modificato a VAS. Inoltre è stato anche deciso di attivare un nuovo strumento finanziario per l'intervento 10.1.1. A tale scopo, e tenuto conto dei tempi ristretti, l'AdG ha proceduto ad effettuare un affidamento diretto per lo svolgimento di un servizio di Valutazione Ambientale e strategica del POR e di Valutazione ex ante dello strumento finanziario previsto nell'Asse 3 del POR. Entrambi i documenti sono stati consegnati nel primo trimestre del 2018. A seguito delle analisi svolte nell'aggiornamento del rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari OT n.1 e OT n.3 del POR FESR, si prevede che l'utilizzo dello strumento finanziario potrebbe migliorare l'accesso al credito e le condizioni di finanziamento delle imprese, con l'obiettivo di sostenere in maniera stabile il posizionamento competitivo dell'economia marchigiana sui mercati, supportare la ripresa nelle aree colpite dal sisma e fornire supporto finanziario allo sviluppo della smart specialisation strategy. A tale scopo lo strumento finanziario potrebbe consistere in un fondo di garanzia che copra una parte del rischio di credito, assumendo la forma di un fondo di garanzia che viene gestito da un intermediario finanziario, con possibili benefici per i beneficiari finali in termini di riduzione del tasso di interesse dei prestiti e riduzione delle fgaranzie necessarie a ricevere l'erogazione del prestito.

Nel corso del 2018 l'Autorità di Gestione del Programma ha proceduto all'aggiornamento del Piano di Valutazione vigente e alla pubblicazione della gara relativa all'affidamento del servizio di valutazione del POR FESR 2014/2020, gara aggiudicata nei primi mesi del 2019. A seguito della firma del contratto, il Valutatore ha proceduto con la definizione del "Disegno di Valutazione".

Il Disegno di Valutazione è frutto di un'analisi della documentazione disponibile e dell'avvio di un processo di confronto con l'AdG. Ciò ha portato alla condivisione dell'approccio metodologico generale

delle attività di valutazione. Il Disegno della valutazione è uno strumento flessibile, da adattare periodicamente all'andamento del Programma, concordando di volta in volta gli aspetti che risulteranno meritevoli di approfondimento. Il rapporto si articola sui seguenti contenuti: la descrizione del contesto, l'analisi dei singoli Obiettivi tematici del POR ed i relativi Obiettivi specifici, dando evidenza, per ciascuna Azione attivata, degli indicatori di risultato selezionati e dei loro valori target, la verifica dello stato di attuazione e delle condizioni di valutabilità, gli approcci metodologici e gli strumenti d'analisi proposti, i principali bisogni conoscitivi e le domande di valutazione, il sistema di raccolta e trattamento dei dati, la pianificazione di dettaglio delle attività per singolo prodotto valutativo, gli approfondimenti tematici, le modalità di raccordo con la valutazione degli altri fondi SIE, le attività di divulgazione previste.

Non convalidato

Name	Fund	From month	From year	To month	To year	Type of evaluation	Thematic objective	Topic	Findings
Rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari POR FESR 2014-20 della Regione Marche	FESR	1	2015	12	2015	Mixed	01 03	<p>La valutazione presenta un'analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli elementi di contesto per la valutazione delle condizioni di investimento subottimali; - degli elementi di contesto per la valutazione dei fallimenti del mercato; - delle esigenze di investimento per gli OT 1 e 3 ed il gap potenziale di investimento che si rendono necessari per il conseguimento degli obiettivi del POR FESR 2014-2020 della Regione Marche 	<p>L'analisi valutativa esegue una ricognizione delle diverse opzioni applicabili agli obiettivi tematici 1 e 3 nel quadro delle disposizioni generali di regolamento in materia di strumenti finanziari, fornendo inoltre alcune indicazioni per un'eventuale revisione e aggiornamento della valutazione ex ante. Nello specifico, definisce il mutamento delle condizioni di mercato come uno dei principali fattori che potrebbero portare ad un aggiornamento della valutazione da parte dell'Autorità di Gestione.</p>
Rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari da attivare nel POR FESR Marche 2014+ Fondo Energia e Mobilità Marche	FESR	1	2015	2	2015	Mixed	04	<p>Il documento di valutazione è così strutturato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Analisi dei fallimenti di mercato, condizioni di investimento non ottimali e fabbisogno; b) Valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari; c) Stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive; 	<p>L'analisi evidenzia i fattori che rendono efficaci gli strumenti finanziari nel quadro dell'Asse 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maggiore disponibilità di risorse destinate agli interventi data dal cofinanziamento privato. - rotatività degli investimenti. - maggiore attenzione nella strutturazione e selezione degli investimenti - superamento dei vincoli di spesa del Patto di Stabilità

								<p>d) Valutazione degli insegnamenti passati e implicazioni future;</p> <p>e) Analisi e valutazione della strategia di investimento;</p> <p>f) Valutazione dei risultati attesi, inclusi gli indicatori;</p> <p>g) Disposizioni per eventuali aggiornamenti.</p>	<p>- sostegno alla crescita, qualitativa e quantitativa, delle imprese operanti nel comparto energetico</p> <p>Lo studio individua due strutture giuridiche dello strumento finanziario potenzialmente applicabili:</p> <p>- Fondo di Fondi: attraverso tale modalità, l’Autorità di gestione potrebbe investire il proprio patrimonio in titoli mobiliari (es. azioni), nella fattispecie di società di progetto o altre strutture responsabili dei progetti.</p> <p>- Convenzione bancaria: questo modello potrebbe prevedere il versamento di risorse POR in un conto fruttifero dedicato, per esempio, ad una società in house qualora esso sia in possesso dell’autorizzazione prevista ai sensi degli artt. 106 del TUB oppure direttamente ad un istituto di credito selezionato, che sarebbe il soggetto delegato per l’istruttoria e la negoziazione dei prodotti finanziari.</p>
<p>Aggiornamento del rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari OT n.1 e OT n.3 del POR FESR 2014-20 della Regione Marche</p>	FESR	1	2015	10	2017	Mixed	01 03	<p>Il documento è strutturato sui seguenti punti:</p> <p>a) analisi del contesto regionale, dei fallimenti del mercato e delle condizioni di investimento sub-ottimali</p> <p>b) valutazione del valore aggiunto,</p>	<p>L'analisi valutativa evidenzia la possibilità di definire una strategia di investimento che utilizzi un fondo di garanzia in OT 3 (quindi anche in Asse 8). Lo strumento potrebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coprire una parte del rischio di credito • contribuire a possibili benefici per i beneficiari finali in termini di riduzione del tasso di interesse dei prestiti e/o delle garanzie necessarie a ricevere l'erogazione

						<p>implicazioni in materia di aiuti di stato e misure finalizzate a contenere distorsioni del mercato</p> <p>c) valutazione delle lezioni apprese</p> <p>d) indicazioni per la strategia di investimento e modalità di attuazione</p> <p>e) risultati attesi e indicatori</p> <p>f) disposizioni per procedere all'aggiornamento della strategia</p>	<p>del prestito</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere gestito da un intermediario finanziario. <p>Vengono inoltre espresse le seguenti indicazioni:</p> <p>- predisposizione di un sistema di monitoraggio ed un'attività di reportistica dello strumento finanziario</p> <p>- avvio di una serie di attività di valutazione dello strumento finanziario, che potrebbero sostenere anche la modifica della strategia degli strumenti finanziari.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

Non convalidato

6 ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

All'inizio del 2018 il Programma poteva contare su un discreto livello di impegni (oltre un terzo della dotazione originaria) e su pagamenti di poco superiori a 20 mln di euro. Quest'ultimo dato appariva critico alla luce del target n+3 di fine anno, per raggiungere il quale si richiedeva alla struttura di gestione e alle diverse PF coinvolte sul POR un forte impegno in termini di accelerazione degli interventi in corso, volto da un lato a sostenere i beneficiari nel processo di maturazione delle spese, dall'altro a rafforzare organizzazione e competenze dei controllori di I livello che avrebbero poi verificato le rendicontazioni presentate dai progetti. Nel corso del 2018 la Regione Marche ha dunque pianificato la messa in atto di una serie di misure orientate al conseguimento sia della soglia di disimpegno automatico sia dei target (fisici e finanziari) relativi al Performance Framework sui singoli Assi.

Le azioni principali hanno riguardato:

- Il **Piano di performance** approvato a febbraio 2018, che, su iniziativa del Segretario Generale, ha identificato come priorità per le strutture regionali l'utilizzo dei fondi strutturali provenienti dall'Unione Europea per il 2018

Nella terza sezione, il nucleo principale del Piano, sono infatti presentati gli obiettivi strategici, gli obiettivi connessi all'utilizzo dei fondi europei, quelli connessi al sisma 2016, gli obiettivi trasversali di funzionamento, ed infine gli obiettivi operativi della Giunta regionale, articolati per singole strutture, con i relativi indicatori di risultato annuali. L'attribuzione degli obiettivi alle singole strutture è stata effettuata sulla base di una ripartizione dei fondi teorica, calcolata tenendo conto del target generale di certificazione in capo a tutta la Regione e del peso della dotazione finanziaria di ciascuna struttura rispetto al totale.

- Il **monitoraggio rafforzato** dei progressi finanziari del POR

Per evitare la restituzione di parte delle somme ricevute dall'Unione Europea a causa di un inadeguato livello di spesa da parte delle diverse strutture regionali coinvolte nell'implementazione del POR, l'AdG ha avviato un processo di monitoraggio sistematico di tutti i procedimenti che utilizzano tali risorse. Il percorso si è strutturato in incontri periodici con le PF e ha visto come momenti cruciali tre incontri tecnici a cui hanno partecipato anche i servizi della Commissione Europea nella persona del *rapporteur*.

Il primo incontro di marzo ha avuto un ruolo strategico per diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ai ritardi di spesa e per analizzare situazioni particolarmente critiche e condividere soluzioni. In sede di Comitato di sorveglianza a maggio, a seguito della riprogrammazione e nella cornice generale del Piano regionale di Performance, è stato possibile definire gli obiettivi finanziari dei singoli interventi sulla base della prospettive di spesa e dei vincoli esterni ai quali essi erano sottoposti. A novembre, sempre alla presenza della Commissione Europea, si è proceduto al follow up degli incontri, verificando il conseguimento dei target assegnati e definendo nuovi e più sfidanti obiettivi per l'anno 2019. La realizzazione di un efficace monitoraggio ha permesso di individuare e pianificare nel dettaglio con prontezza soluzioni alle criticità che avrebbero potuto compromettere il raggiungimento dei livelli

previsti di certificazione della spesa.

- **Allineamento dei dati** trasmessi al Sistema Nazionale di Monitoraggio e di quelli caricati su SFC

Il raccordo tra AdG, A.T. FESR, P.F. Informatica e Crescita Digitale e società che gestisce il sistema informativo regionale SIGEF ha consentito di attuare azioni coordinate volte al raggiungimento degli obiettivi al 2018 e alla corretta trasmissione dei dati di monitoraggio sia a livello nazionale sia a livello UE. Nello specifico, nell'ultima parte del 2018 sono stati decisi e realizzati una serie di interventi "evolutivi" sistema informativo SIGEF al fine di renderlo maggiormente funzionale alla verifica dei target di performance secondo le indicazioni ricevute dalle Autorità nazionali.

- **l'interlocazione con IGRUE** (Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea)

Nel corso dei primi mesi del 2018, è stato attivato, con IGRUE, un percorso di confronto e analisi dei dati di monitoraggio trasmessi al sistema di monitoraggio nazionale. Oltre ad incontri tecnici volti alla verifica del Performance Framework, si è proceduto ad un continuo scambio di documenti di lavoro, formulazione di pareri al fine di accrescere la qualità e l'affidabilità dei dati riducendo al minimo eventuali errori di trasmissione

- **l'analisi di fattibilità delle nuove opzioni di costo semplificato** per ridurre gli oneri amministrativi connessi all'uso dei fondi

Nel corso dell'annualità di riferimento l'AdG ha avviato tavoli di confronto sul tema delle Opzioni di costo semplificate. Infatti, con il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 30/07/2018 - che modifica il Reg. (UE) n. 1303/2013 nello specifico l' art. 67 relativo alle Forme di sovvenzione e assistenza rimborsabile e l' art. 68 relativo ai Tassi forfettari applicabili ai costi indiretti e del personale; all'introduzione di norme ad hoc per i costi del personale (art. 68 bis) e per gli altri costi ammissibili (art. 68 ter)- è stata ampliata la possibilità di ricorrere alle opzioni di costo semplificato, introducendone l'obbligatorietà per le operazioni al di sotto dei 100.000 €, anche in regime de minimis. A tal proposito è stata fatta una preliminare analisi degli interventi del POR FESR appartenenti agli OT 1 e 3 e individuate le possibili applicazioni delle nuove disposizioni regolamentari. Il percorso si concluderà nel 2019 previa condivisione con le diverse strutture regionali responsabili degli interventi e la successiva modifica delle Lineeguida del Programma sui bandi.

Si segnala, infine, che nel 2018 sono state attivate le procedure necessarie per la **riprogrammazione** del POR. Le modifiche hanno riguardato da un lato le variazioni tecniche dovute agli sviluppi degli interventi avviati; dall'altro l'adeguamento dei target del Performance Framework al 2018, che è stato indispensabile rivedere a causa dei ritardi accumulati nella programmazione a seguito degli eventi sismici del 2016. Il nuovo Programma è stato approvato con Decisione di Esecuzione C(2019) 1340 del 12 febbraio 2019.

(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.

Si veda sezione 11

Non convalidato

7. SINTESI PER IL CITTADINO

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti

Non convalidato

8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FESR
3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario	03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)
3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)	7.500.000,00
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
30. Data di completamento della valutazione ex ante	31-ott-2017
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	Confidi (Asse 3) - UNI.CO. (Società Cooperativa)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Via Sandro Totti, 4 Ancona - Italia
7. Modalità di attuazione	
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Affidamento dei compiti di esecuzione
7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA with EIB financial products under European Fund for Strategic Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 38(1)(c)	

8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1. Prestiti (\geq EUR 25.000)	No
9.0.2. Microprestiti ($<$ EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	Sì
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	Capitale separato
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Entità giuridica già esistente o nuova
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	UNI.CO. (Società Cooperativa) (ex SRGM SCPA Società Regionale di Garanzia Marche società cooperativa per azioni)
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Via Sandro Totti, 4 Ancona - Italia
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Altri
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Bando

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	22-nov-2018
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	15.000.000,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	7.500.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	7.500.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	3.750.000,00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	1.875.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	1.875.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	1.875.000,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	1.875.000,00
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o	

impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Garanzie
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	594.127,97
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	297.063,98
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	128.524,73
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	64.262,36
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	64.262,36
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	64.262,36
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)	
26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]	
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	76
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	76
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	76
29.1. di cui grandi imprese	
29.2. di cui PMI	76
29.2.1. di cui microimprese	
29.3. di cui persone fisiche	
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)	
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto	
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	0,00
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo)	1.079.000,00
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Sì
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	498,00
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	3.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	76,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	3.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	76,00

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FESR
3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario	03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)
3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)	4.500.000,00
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
30. Data di completamento della valutazione ex ante	31-ott-2017
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	Confidi (Asse 8) - UNI.CO. (Società Cooperativa)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Via Sandro Totti, 4 Ancona - Italia
7. Modalità di attuazione	
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Affidamento dei compiti di esecuzione
7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA with EIB financial products under European Fund for Strategic Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 38(1)(c)	
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1. Prestiti (\geq EUR 25.000)	No
9.0.2. Microprestiti ($<$ EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	Sì
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013	Capitale separato

(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Entità giuridica già esistente o nuova
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	UNI.CO. (Società Cooperativa) (ex SRGM SCPA Società Regionale di Garanzia Marche società cooperativa per azioni)
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Via Sandro Totti, 4 Ancona - Italia
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Altri
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Bando
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	22-nov-2018
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	9.000.000,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	4.500.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	4.500.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	2.250.000,00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	1.125.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	1.125.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in	1.125.000,00

EUR)	
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	1.125.000,00
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Garanzie
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	117.250,00
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	58.625,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	24.469,84
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	12.234,92
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	12.234,92
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	12.234,92
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)	
26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]	
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	15
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	15
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	15
29.1. di cui grandi imprese	
29.2. di cui PMI	15
29.2.1. di cui microimprese	
29.3. di cui persone fisiche	
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)	
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto	
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	0,00
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo)	506.500,00
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Sì
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	68,72

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	3.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	15,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso

	<i>dalle sovvenzioni</i>
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	3.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	15,00

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FESR
3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario	04 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)	8.213.999,33
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
30. Data di completamento della valutazione ex ante	25-giu-2015
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	Fondo Energia e Mobilità - Artigiancassa Spa (Gruppo BNP Paribas)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Via Crescenzo Del Monte 25/45 - 00153 Roma - ITALIA
7. Modalità di attuazione	
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Affidamento dei compiti di esecuzione
7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA with EIB financial products under European Fund for Strategic Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 38(1)(c)	
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1. Prestiti (\geq EUR 25.000)	Sì
9.0.2. Microprestiti ($<$ EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	No
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	Capitale separato
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Entità giuridica già esistente o nuova
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Artigiancassa Spa (Gruppo BNP Paribas)
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Via Crescenzo Del Monte 25/45 - 00153 Roma -

	ITALIA
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Selezione in conformità alle disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	9-giu-2016
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	16.427.998,66
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	8.213.999,33
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	8.213.999,33
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	12.320.998,98
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	6.160.499,49
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	6.160.499,49
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	6.160.499,49
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	6.160.499,49
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	870.425,12
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	770.938,99
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	99.486,13
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.	

1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	mutui a tasso agevolato
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	8.690.293,00
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	4.345.146,50
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	7.639.316,30
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	3.819.658,15
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	3.819.658,15
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	3.819.658,15
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	0,00
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	13
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	15
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	15
29.1. di cui grandi imprese	13
29.2. di cui PMI	2
29.2.1. di cui microimprese	
29.3. di cui persone fisiche	
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	0
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)	

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)	
38.3A. Contribution under EIB financial product mobilised at the level of final recipient (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto	2,38
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	0,93
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo)	21.244.755,58
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Sì
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	12.359,85
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	0,00
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	0,00
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	0,00
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	0,00
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati	0,00

nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	0,00
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	0,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	0,00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	794 - Unità di beni acquistati
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	80,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	51,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	304 - Numero di azioni/progetti finanziati
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	27,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	10,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	CO02 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	100,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	100,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00

9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili

Condizionalità ex-ante generale	Criteri non soddisfatti	Azioni attuate	Termine	Organismi responsabili	Azione completata entro il termine	Criteri soddisfatti	Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti	Osservazioni
---------------------------------	-------------------------	----------------	---------	------------------------	------------------------------------	---------------------	--	--------------

Non convalidato

Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili

Condizionalità ex-ante generale	Criteri non soddisfatti	Azioni attuate	Termine	Organismi responsabili	Azione completata entro il termine	Criteri soddisfatti	Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti	Osservazioni
---------------------------------	-------------------------	----------------	---------	------------------------	------------------------------------	---------------------	--	--------------

Non convalidato

10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

10.1. Grandi progetti

Tabella 12: Grandi progetti

Progetto	CCI	Stato del grande progetto	Investimenti totali	Costi ammissibili totali	Data di notifica/presentazione prevista	Data di accordo/dell'approvazione Commissione	Data di tacito della	Inizio dell'attuazione (trimestre)	Data prevista (anno)	Data di completamento prevista	Asse prioritario / priorità d'investimento	Stato attuale di attuazione - progresso finanziario (% delle spese certificate alla Commissione rispetto ai costi ammissibili totali)	Stato attuale di attuazione - progressi materiali della fase principale di attuazione del progetto	Output principali	Data della firma del primo contratto d'opera	Osservazioni
National Major Project Ultra Broadband - White Areas (BUL)					2017, Q3			2017, Q4		2020, Q4	2 - 2a					

Non convalidato

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli

La complessità dello svolgimento della gara al fine dell'aggiudicazione dei lavori per i diversi gruppi di regioni, ha richiesto dei tempi lunghi.

Per accelerare la fase di progettazione degli interventi si ricorda che il MISE, con la sottoscrizione dell'accordo di programma, ha impegnato le regioni a far sottoscrivere ai comuni un'apposita convenzione attuativa.

La Regione Marche sempre nell'ottica di velocizzare la realizzazione dell'opera per le varie aree, sta utilizzando lo strumento della conferenza dei servizi al fine di centralizzare l'acquisizione dei molteplici pareri necessari per queste opere in un'unica sede.

Non convalidato

Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo

Non pertinente

Non convalidato

10.2. Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni

Non pertinente

Non convalidato

Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)

Titolo del PAC	CCI	Fase di attuazione del PAC	Costi ammissibili totali	Sostegno pubblico totale	Contributo del PO al PAC	Asse prioritario	Tipo di PAC	Presentazione alla Commissione (prevista)	Inizio dell'attuazione [previsto]	Completamento [previsto]	Output e risultati principali	Spese ammissibili totali certificate alla Commissione	Osservazioni
----------------	-----	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------	-------------	---	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---	--------------

Non convalidato

Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Non pertinente

Non convalidato

PARTE B

RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE

(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013

11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario	1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
------------------	--

L'Asse 1 del POR FESR, attraverso la Priorità d'investimento 1b, mira a promuovere investimenti delle imprese in R&I, sviluppando collegamenti e sinergie fra PMI, Università e altre strutture di ricerca, al fine specifico di favorire l'incremento delle attività d'innovazione delle imprese (OS 1 - RA 1.1 AdP), il rafforzamento del sistema innovativo regionale (OS 2 - RA 1.2 AdP), la promozione di nuovi mercati per l'innovazione (OS 3 - RA 1.3 AdP), l'aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza (OS 4 - RA 1.4 AdP).

La dotazione complessiva dell'Asse 1 ammonta a € 112.7256.630 – circa il 22% dell'intero POR. Le azioni che afferiscono al suddetto Asse hanno avuto un rapido avvio, tanto che tale Asse risulta essere quello che ha contribuito maggiormente a raggiungere gli obiettivi di spesa certificata. Alla data del 31.12.2018 le risorse complessivamente impegnate ammontano a circa il 60% della dotazione finanziaria, mentre le spese si attestano su di un valore pari al 22% del totale. Nel complesso, i progetti finora avviati ammontano a 392 unità.

Più nello specifico, fanno capo all'Asse 1 sette azioni, di cui a seguire si sintetizza lo stato d'avanzamento:

- l'Azione 1.1 che si articola su due Linee d'intervento (1.1.1 "Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente" e 1.1.B "Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca che hanno ottenuto il "Seal of Excellence" nella fase 2 dello Sme INSTRUMENT - Horizon), ha una dotazione complessiva pari a circa 29,7 M€ (per circa il 72% già impegnati) ed ha finora finanziato 32 progetti che riguardano principalmente l'area della domotica (circa un terzo del totale) e, in misura secondaria, la mecatronica e la manifattura sostenibile. Poiché si tratta di una delle prime Azioni ad essere stata avviata, si contano già numerosi progetti conclusi (19 su 32 totali); l'Azione in oggetto è attuata sia in forma singola che in forma aggregata e sta dando un evidente contributo al rafforzamento della collaborazione fra mondo delle imprese e mondo della ricerca, essendo complessivamente coinvolti nella realizzazione dei progetti di R&S 112 soggetti, fra imprese (95 unità), Università e altre strutture di ricerca;
- l'Azione 1.2, che si compone di un'unica Linea d'intervento 1.2.1 "Ingegnerizzazione, industrializzazione, linee pilota e prima validazione dei prodotti", può contare su una dotazione pari € 9 milioni di euro che, alla data del 31.12.2018, risultavano già interamente impegnati; quest'azione ha portato a finanziare 48 progetti presentati da PMI – tutti in fase di esecuzione – che riguardano la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e/o nelle formule organizzative, ovvero l'industrializzazione dei risultati della ricerca;
- l'Azione 1.3, Linea d'intervento 1.3.1 "Promuovere i processi di innovazione aziendale e l'utilizzo di nuove tecnologie digitali", che può contare su una dotazione pari a 16,8 milioni di euro (di cui

circa 11,2 impegnati), ha finora finanziato 200 progetti d'innovazione volti a sostenere l'ammmodernamento tecnologico e gli investimenti in nuove applicazioni digitali – di cui 12 già conclusi – riferibili in 132 casi all'ambito della manifattura sostenibile e nei restanti 68 casi alla meccatronica;

- l'Azione 2.1, Linee d'intervento 2.1.1 “Sostegno allo sviluppo di rilevanti piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa di portata strategica per la crescita economica del sistema regionale”, 2.1.ITI.U e 2.1.ITI.ac, con una dotazione complessiva pari a circa 26 M€; risulta degno di nota un grande progetto complesso nell'ambito della manifattura sostenibile, che si articola su più linee d'attività (realizzazione di un'infrastruttura leggera di ricerca, attività di ricerca e trasferimento tecnologico, ecc.), in grado di coinvolgere 21 beneficiari;
- l'Azione 2.2, che si articola su due diverse Linee d'intervento (2.2.1.A “Sostegno e valorizzazione delle aggregazioni regionali di riferimento per lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali” e 2.2.2 “Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a gestione diretta della CE sostenendone la progettualità”) ha una dotazione complessiva pari a quasi 2,9 milioni di euro – con impegni pari all'incirca a 812 mila euro – ; la maggior parte dei finanziamenti si riferisce alla linea d'intervento 2.2.2 e sono stati concessi come rimborso per le spese sostenute dalle imprese marchigiane per partecipare ai bandi di ricerca promossi dalla UE, al fine di incentivare la loro partecipazione a progetti transnazionali e il loro inserimento in reti internazionali di ricerca;
- l'Azione 3.1, Linea d'intervento 3.1.1 “Soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali attraverso progetti di ricerca collaborativi tra imprese, università e centri di ricerca e attraverso appalti pre-commerciali e innovativi”, che ha una dotazione finanziaria pari a circa 16,3 milioni di euro (di cui 10 finora impegnati), con cui sono stati in particolare finanziati 8 progetti, tutti in esecuzione ed afferenti all'area della Salute e del Benessere della S3 regionale;
- l'Azione 4.1 rivolta a sostenere la nascita e lo sviluppo di *start up* innovative attraverso due specifiche linee d'intervento che incentivano, rispettivamente, la realizzazione di un primo prototipo e/o prima modellizzazione di un servizio, ovvero il processo di industrializzazione e commercializzazione del nuovo bene/servizio, con una dotazione pari a 12 milioni di euro (per l'80% circa impegnati), ha portato a finanziare nel complesso 71 progetti, di cui 11 già conclusi, a valere in 45 casi sulla linea A e in 26 casi sulla linea B e afferenti principalmente l'ambito della meccatronica.

Dall'analisi degli Obiettivi Specifici di pertinenza di quest'Asse emerge inoltre che:

- per quanto riguarda l'OS 1 “ incremento delle attività d'innovazione delle imprese (RA 1.1 AdP)”, che costituisce quello cui è destinato l'ammontare maggiore di risorse (circa 55,5 milioni di euro), l'indicatore di risultato IR 1 - Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio precedente, partendo da un valore base di 27,8% (2010) e con un *target* al 2023 pari a 36,0%, in base all'ultima rilevazione ISTAT realizzata nel 2016 si è attestato nelle Marche su di un valore pari al 38,1%, superando quindi il *target* fissato in sede di programmazione;
- per quanto concerne l'OS 2 “rafforzamento del sistema innovativo regionale” (RA 1.2 AdP)” l'indicatore di risultato IR 2 – Brevetti registrati presso lo *European Patent Office*, a fronte di un valore base di 139,0 (2009) e con un valore obiettivo di 280,0, in base all'ultima rilevazione disponibile riferita tuttavia al 2012 si è attestato a 90,23;
- con riferimento all'OS 3 “promozione di nuovi mercati per l'innovazione” (RA 1.3 AdP) l'indicatore di risultato IR 3 - Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza, partendo da un valore base di 2,73% (anno 2012) e con un *target* al 2023 pari a

3,42%, in base all'ultima rilevazione disponibile (2017) è risultato pari a 2,40%, quindi in riduzione rispetto agli anni precedenti;

- infine, in relazione all'OS 4 "aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza" (RA 1.4 AdP) – cui è collegato l'IR 4 - Incremento del numero di imprese innovative, a fronte di un valore di partenza pari a 123 (anno 2014) e di un valore obiettivo di 300, in base all'ultima rilevazione disponibile riferita al 2018 si è attestato a 383, quindi già ben al di sopra del *target* definito in sede di programmazione.

Per quanto attiene invece alla capacità di conseguimento degli indicatori fisici del Programma, a fine 2018 si rilevava che, per i progetti avviati:

- il numero di imprese beneficiarie che ricevono sovvenzioni (CO02) a valere sulle Azioni dell'Asse 1 ammonta, complessivamente, a 222 unità (di cui 110 relativo ai progetti conclusi), che corrispondono all'incirca al 40% del *target* da raggiungere alla fine del periodo di programmazione (550 unità);
- le nuove imprese beneficiarie di un sostegno (CO05) sono pari a 36 unità (di cui 11 relative ai progetti conclusi), un dato che si colloca già al di sopra del *target* previsto (20 unità);
- il numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti (CO29) è pari a 25 unità (risultano 0 i progetti conclusi), corrispondenti ai due terzi del *target* al 2023 (corrispondente a 36 unità);
- le imprese che cooperano con istituti di ricerca (CO26) sono 116 (di cui 46 relative a progetti conclusi), valore superiore al *target* di *performance* al 2018 (66 unità) e pari al 50% del valore previsto per il 2023, pari a 230 unità;
- i nuovi ricercatori assunti (CO24) ammontano complessivamente a 88 unità (di cui 33 relativi a progetti conclusi) e corrispondono a circa il 70% del valore atteso in chiusura di programmazione, pari a 125;
- gli Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S (CO27) ammontano a 9 M€ (0 progetti conclusi).

Si fa presente che i valori sopra esposti riguardano Infine, per quanto riguarda più specificamente il contributo dell'Asse 1 all'attuazione della S3 regionale, si rileva che:

- circa il 50% dei progetti complessivamente finanziati a valere sull'Asse 1 sono riferibili all'area della manifattura sostenibile;
- circa il 33% dei progetti sono ascrivibili all'area della mecatronica;
- meno del 10% ciascuno sono imputabili all'ambito della domotica e a quello della salute e benessere.

Asse prioritario

2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione

L'Asse 2 del POR FESR, attraverso le priorità di investimento 2a e 2c, mira a rafforzare la dotazione infrastrutturale della Regione Marche attraverso la riduzione del *digital divide*, sostenendo, attraverso l'introduzione e la diffusione di reti sempre più veloci, il riposizionamento competitivo delle imprese sui mercati nazionali ed internazionali.

In tal senso, attraverso la PDI 2a, la Regione si è posta l'obiettivo di estendere lo sviluppo della Banda Ultra Larga (BUL), in particolare nei distretti produttivi, la cui competitività sui mercati è fortemente legata ad un alto livello di connettività. Tali distretti sono stati individuati nel Piano Telematico Regionale che, si ricorda, ha rappresentato la condizionalità ex-ante per l'attivazione di tali interventi. Ciò in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, la quale prevede che, al 2020, tutta la popolazione degli Stati Membri sia coperta con servizi superiori a 30 Mbps e almeno il 50% delle famiglie abbiano sottoscritto abbonamenti a Internet con velocità superiore a 100 Mbps. In particolare la Regione Marche, con DGR n. 898/2016, ha deciso di aderire al Grande Progetto Nazionale Banda Ultralarga, di cui risulta beneficiario il Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE), tramite il soggetto attuatore in-house Infratel. A tale scopo è stata stipulata una convenzione operativa con il MISE grazie alla quale la Regione Marche è stata inserita nel procedimento di gara indetto da Infratel Italia Spa e aggiudicata a Open Fiber così come risulta dall'avviso di aggiudicazione pubblicato sul n. 88 del 2 agosto 2017 del supplemento alla GURI 5° serie speciale - contratti pubblici. La strategia regionale è contenuta nella Delibera 1686/dicembre 2013 dell'Agenda Digitale Marche, per la quale è stata intrapresa un'intensa attività di sondaggi on-line e una sorta di tour itinerante presso le Università e sul territorio, cercando di condividere quelle che erano le prime idee dei responsabili regionali e di stimolarne altre dal territorio. Non a caso, alcuni interventi attuati sono stati suggeriti dai vari Enti. La BUL nasce come contributo alla tematica Innovazione con focus sulle imprese e, studiando quello che erano le esigenze delle imprese marchigiane, si è indirizzata verso l'artigianato creativo, che nel frattempo si è prefigurato sotto le tematiche Industria 4.0 ed ha portato all'esigenza di Banda Ultra-Larga anche laddove non si riteneva originariamente necessaria. D'altronde, se le Marche hanno avuto un importante sviluppo tecnologico, occorre tener presente che il sisma ha portato ad una riprogrammazione molto forte di tutte le Azioni. Gli interventi si sono concentrati, da un lato, su una parte di carattere infrastrutturale vera e propria legata alla BUL, dall'altro, verso una parte di servizi (infrastrutture di tipo applicativo), investimenti al *Disaster Recovery* e una serie di bandi per incentivare i Comuni ad integrarsi con le infrastrutture digitali. La riprogrammazione legata agli interventi sul sisma è stata fortemente incidente sulle attività dell'Asse 2, perché non potendo intervenire nelle aree rosse e nelle cosiddette aree perimetrate, in oltre il 70% del territorio si è dovuto stravolgere il progetto originario.

La progettazione degli interventi risulta al 70-80%, poi la logica è che si apriranno i cantieri laddove possibile, mentre alcuni cantieri non potranno essere aperti perché nelle aree rosse non si può operare, o si può operare solo con l'accordo col Comune. Dal sito di BUL Italia si possono scaricare dati sulla copertura della banda e nel sito istituzionale della Regione Marche, evidenziando una scelta di forte trasparenza, si trovano in tempo reale dati per ogni Comune, che testimoniano in che stato si trova la BUL. Selezionando un Comune è possibile trovare tutti i km di fibra estesi ed i dati aggiornati in merito agli edifici pubblici (ospedali, scuole) con l'aggiornamento delle aree bianche e aree grigie per capire dove è possibile intervenire.

L'attivazione della PI 2c è, per contro, legata alla necessità di attivare soluzioni informatiche applicate ai servizi pubblici e alle relazioni tra PA e utenti, implementando processi innovativi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi forniti. Il POR, quindi, intendeva promuovere interventi volti alla realizzazione di infrastrutture cloud e di applicazioni innovative ICT, al fine di connettere le pubbliche amministrazioni del territorio e favorire una maggiore interattività delle istituzioni verso i fruitori di servizi e contenuti digitali (Azione 6.1); digitalizzazione e innovazione dei processi interni a sostegno di PA e imprese per la crescita digitale (implementazione di sistemi per i pagamenti on-line, fascicolo digitale del cittadino e servizi scolastici digitali) e supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di *E_Government* (Azione 6.2); riorganizzazione dei flussi dati in cooperazione applicativa tra

sistemi informativi locali e sistemi aggregatori (Azione 6.3).

Rispetto agli interventi originariamente previsti sull'Asse 2, ad oggi alcuni bandi non sono stati emanati in quanto nel bando dei comuni si sono registrate adesioni da tutto il territorio e la decisione è stata quella di finanziarli tutti, fatti salvi comunque gli obiettivi del POR FESR.

Passando ai dati attuativi, la dotazione finanziaria posta sull'Asse 2 è di 24.337.442 €, pari al 4,2% della dotazione complessiva del POR, di cui al 31.12.2018 risultano attivati 22,4 M€, pari al 90% della dotazione di Asse. Fanno capo a tale Asse n. 4 Azioni, di cui si delinea di seguito lo stato di avanzamento:

- con riferimento all'Azione 5.1, Intervento 5.1.1 - NGN Marche infrastrutture di accesso a Banda Ultra Larga per i distretti produttivi e nelle aree rurali ed interne – tale progetto, come detto in capo al MISE, con una dotazione di € 11.925.362,00, di cui 1.218.483,52 pagati, ha visto già un numero di 1.080 imprese con accesso alla Banda larga di almeno 100 Mbps, rispetto ad un target al 2023 di 13.262. Le unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps sono pari a 31.514 (target 112.767), mentre l'estensione in lunghezza è di 440 km rispetto ad un target finale di 1.000 km;
- con riferimento all'Azione 6.1, Intervento 6.1.1 – Realizzazione e dispiegamento di infrastrutture cloud e di applicazioni innovative ICT, al fine di connettere le pubbliche amministrazioni del territorio e favorire una maggiore interattività delle istituzioni verso i fruitori di servizi e contenuti digitali – con una dotazione di € 2.967.894,00, sono stati impegnati € 2.954.306,46 su due progetti (entrambi con la Regione Marche in qualità di beneficiaria): il progetto ELaaSTiC (Enti Locali as a Service - Tecnologie Interoperabili in Cloud) per i servizi di disaster recovery del patrimonio digitale di servizi e banche dati della PA, su cui sono stati impegnati 1,2 M€ e il progetto MEETPAD (meeting tra PA digitali), la conferenza di servizi telematica per gli enti locali, su cui sono stati impegnati 1,7 M€. In generale la popolazione beneficiaria di migliori servizi/infrastrutture ICT (eccetto broadband) è pari a 1.164.000;
- con riferimento all'Azione 6.2, Intervento 6.2.1.B. - Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government - con una dotazione iniziale di € 5.922.929,50, sono stati avviati 9 progetti (con beneficiari Enti pubblici, in forma singola o associata), per un importo ammesso pari a € 5.122.929,50;
- con riferimento all'Azione 6.3, Intervento 6.3.1.B - Progetti per la riorganizzazione dei flussi dati in cooperazione applicativa tra sistemi informativi locali e sistemi aggregatori – che aveva una dotazione iniziale di € 2.451.730,50, anche in questo caso sono stati finanziati 9 progetti, che hanno esaurito la dotazione dell'Azione.

Complessivamente, per quanto riguarda l'Obiettivo Specifico 5 “Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga ("Digital Agenda" Europea) (RA 2.1 AdP)”, l'indicatore di risultato IR5 - Copertura con Banda larga ad almeno 100 Mbps – partendo da un valore base di 0,07% e con un target al 2023 pari al 50%, in base all'ultima quantificazione fornita da ISTAT riferita all'anno 2015 nella Regione Marche è pari all'1%.

Per quanto riguarda l'OS 6 “Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (RA 2.2 AdP)”, l'indicatore di risultato IR6 - Imprese con almeno 10 addetti che inviano moduli compilati on-line alla PA - partendo da un valore base di 43,20% e con un target al 2023 pari al 100%, in base all'ultima quantificazione fornita da ISTAT riferita all'anno 2018 nella Regione

Marche è pari a 57,80%. Sempre in relazione all'OS6, l'indicatore IR6b - Comuni con servizi pienamente interattivi – con un valore di base pari al 20,80% ed un target al 2023 del 50%, in base alla rilevazione ISTAT del 2015 si attestava sul 33,40%.

Asse prioritario	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
------------------	---

L'OT 3 riveste un'importanza fondamentale nell'ambito del POR FESR 2014/2020 della Regione Marche, soprattutto in relazione alla promozione di una crescita intelligente e sostenibile, come definita dalla Strategia Europa 2020, tramite il supporto alla competitività delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale. L'Asse 3 individua, in particolare, quattro Obiettivi specifici da perseguire:

- OS 7 “Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive”;
- OS 8 “Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”;
- OS 9 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e dell'attrattività del sistema imprenditoriale rispetto agli investimenti esteri”;
- OS 10 “Miglioramento dell'accesso al credito”.

Nel suo complesso l'Asse 3 registra un buon avanzamento finanziario, tanto che, al 31/12/2018, gli impegni ammessi a valere sul POR risultano essere pari a 60,2 M€ e i pagamenti ammessi pari a 15,4 M€. In riferimento al **performance framework**, l'Asse 3 dimostra di aver raggiunto i *target* prefissati, come mostrato dai due indicatori selezionati nel Programma Operativo FESR per la verifica dell'efficacia dell'attuazione:

- *Investimento produttivo: numero imprese che ricevono sovvenzioni*. Il valore raggiunto da tale indicatore è pari a 531, ampiamente superiore al *target* previsto di 136.
- *Spesa certificata*. La spesa certificata al 31/12/2018 è pari a € 12.773.256,21, superiore al *target* previsto di € 12.000.000,00.

Il buon andamento del POR, in termini di avanzamento verso i target prefissati, è confermato dai valori assunti dagli **indicatori di risultato** selezionati per l'Asse 3. Gli indicatori *Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e di processo* e *Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero* hanno già superato i target previsti per il 2023: il primo, passando da 27,80 a 38,10 (con un target fissato per il 2023 pari a 36), mentre il secondo ha raggiunto il valore di 37,50, anche in questo caso oltre il target previsto per il 2023 (pari a 36). Differente è il caso dell'indicatore di risultato IR7 *unità locali dei sistemi locali del lavoro definiti in crisi rispetto a inizio periodo* che registra, viceversa, un netto peggioramento, passando da un valore baseline del 10,50% al 19,62% del 2018, ma che sconta l'inserimento, avvenuta con DGR 1166/2015, dei comuni del distretto del comparto del mobile del Fermano-Maceratese tra le

“aree di crisi industriale complesse”.

In relazione alla **Priorità di investimento 3b** “*Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione*”, comprendente gli obiettivi specifici 7,8 e 9, si evidenzia che le operazioni selezionate al 31/12/2018 sono pari a 699, mentre gli impegni sono risultati pari a 45,2 M€. Il numero di imprese che hanno ricevuto un sostegno è risultato pari a 531, dato elevato in considerazione di un valore complessivo di 650 unità fissato come target per il 2023, mentre l'indicatore relativo alla crescita dell'occupazione nelle imprese che hanno ricevuto un sostegno (dato calcolato solo per l'obiettivo 7) è risultato pari a 185.

L'obiettivo specifico 7 “*Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive*” mira in particolare a promuovere l'occupazione nelle aree più colpite dalla crisi, sostenendo gli investimenti delle imprese attraverso specifici interventi anticiclici. Gli interventi finanziati si inseriscono in un più ampio quadro di provvedimenti finalizzati al supporto delle aree maggiormente colpite dalla crisi economica: il riferimento è in particolare all'adozione dei Progetti di Riconversione e Riquilibrata Industriale (PRRI), stipulati con il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso i quali sono allocati importanti stanziamenti a favore delle “aree di crisi industriale complesse”. Per le Marche rientrano in tale categoria 3 aree: “A. Merloni”, legata alla crisi dell'azienda Antonio Merloni Spa che coinvolge anche alcune zone della regione Umbria (con stanziamenti previsti per 81 mln di euro), “Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno” (con circa 61,5 mln di euro) e di recente (dicembre 2018) il “distretto Fermano-Maceratese”. Nell'ambito dell'obiettivo specifico 7 sono stati emanati gli avvisi pubblici:

- “*Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi - Aree di crisi ex A.Merloni e Provincia PU*”, con una dotazione complessiva di € 11.142.857,14;
- “*Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi. Aree di crisi Piceno*” (2017), con una dotazione complessiva di € 5.857.142,88, successivamente ampliata di altri 5 mln di euro;

Attraverso tali avvisi sono finanziati progetti di start up di impresa, progetti di investimento produttivo per la rilocalizzazione o diversificazione delle unità produttive, per l'innovazione dal punto di vista dell'organizzazione d'impresa e il trasferimento di impresa. Nel complesso il numero di imprese che hanno ricevuto un sostegno è risultato pari a 81. Le operazioni finanziate hanno, inoltre, fornito un contributo positivo al mantenimento e alla creazione di occupazione aggiuntiva nelle imprese delle aree interessate, con particolare attenzione all'apporto fornito a tale riguardo dalle *start up*.

L'obiettivo specifico 8 *“Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”* mira allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese operanti nei settori tradizionali e dell'artigianato e all'integrazione delle filiere culturali, sostenendo altresì il miglioramento delle strutture ricettive e migliorando l'offerta delle imprese turistiche. Gli obiettivi citati sono anche perseguiti in modo integrato attraverso azioni specifiche sui settori del commercio e dell'artigianato artistico e di qualità che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione del territorio.

Infine, l'obiettivo 8 mira anche ad innalzare la competitività delle imprese attraverso la diffusione delle tecnologie digitali e il sostegno alle imprese operanti nel settore digitale.

In riferimento all'obiettivo specifico 8 l'attività dell'Amministrazione si è concentrata sui seguenti avvisi:

- *“Filiere cineaudiovisiva: sostegno alle imprese per lo sviluppo e la promozione del territorio e del suo patrimonio identitario culturale e turistico attraverso opere cineaudiovisive”* (2016), con una dotazione pari a € 1.200.000;
- *“Sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori del Made in Italy”* (2016), con una dotazione iniziale pari a 12 M€ (poi integrata di ulteriori 4,6 M€) ;
- *“Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative”* (2016), con una dotazione di € 3.279.976,94;
- Bando di finanziamento delle PMI per il miglioramento della qualità, sostenibilità, e innovazione tecnologica delle strutture ricettive (2017), dotazione di € 1.953.635,30;
- *“Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei servizi e dell'artigianato artistico e di qualità”* (2018), con una dotazione pari a € 904.498,54;

Gli avvisi pongono un forte accento sulle attività economiche legate al turismo, alla cultura e alle attività creative e artistiche in senso ampio, individuate quale ulteriore motore di crescita economica in un territorio caratterizzato da molte piccole e medie imprese e un settore turistico-culturale che presenta diverse potenzialità, finora non sviluppate pienamente. Nel complesso, le imprese che hanno ricevuto un sostegno attraverso gli avvisi pubblicati, coincidente con il numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa, è risultato pari a 245.

L'obiettivo specifico 9 *“Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”* punta a sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese marchigiane, attraverso lo sviluppo di servizi avanzati per l'internazionalizzazione e la creazione di cluster con specifica finalità di espansione nei mercati esteri, puntando in particolare al sostegno alle PMI, che per le loro piccole dimensioni e risorse limitate, trovano maggiori difficoltà di accesso ai mercati internazionali. Di seguito sono elencati gli avvisi pubblicati nell'ambito dell'obiettivo specifico 9:

- “*Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, di medio-lungo periodo, di internazionalizzazione del prodotto e/o del processo*” (2017), con dotazione di € 400.000;
- “*Sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione*” a favore delle PMI marchigiane (2016), con dotazione pari a € 1.937.497,83;
- “*Sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione*” (2016) a favore dei Consorzi per l’internazionalizzazione, con dotazione di € 484.374,46;
- “*Progetto Strategico Sistema Abitare a guida regionale per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo*” (2018), con dotazione pari a € 1.400.000.

Attraverso l’Obiettivo 9 è stato fornito un sostegno a 205 imprese, a fronte di un importo totale degli impegni ammessi a valere sul POR pari a € 5,6.

La **Priorità di investimento 3d** “*Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione*” ricade interamente sull’Obiettivo specifico 10 “*Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese*”. In tale ambito sono state impegnate risorse pari a €15.000.000, destinate a favorire l’aggregazione e una generale razionalizzazione del sistema dei Confidi, che svolgono funzione di facilitatori dei rapporti tra imprese e banche. Attualmente risultano 76 imprese che hanno beneficiato di tale intervento.

Asse prioritario	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
------------------	---

La strategia regionale promossa attraverso l’Asse 4 è orientata a favorire l’uso sostenibile delle risorse e la riduzione delle emissioni clima-alteranti, attraverso la promozione di interventi volti alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle strutture produttive, priorità 4b, il miglioramento delle *performance* energetiche degli edifici pubblici e dei sistemi pubblici di illuminazione, priorità di investimento 4c, e la promozione di forme di mobilità urbana sostenibili, priorità di investimento 4e. Non risulta, invece, ancora attivata la priorità di investimento 4a “*Promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili*”.

Nel complesso, l’Asse 4, ha raggiunto buoni risultati e conseguito gli obiettivi previsti dal *performance framework* per il 2018, sia in termini di avanzamento fisico sia finanziario: l’indicatore relativo al numero di imprese che ricevono sovvenzioni è pari a 37, rispetto ad un obiettivo di 38 progetti; la *spesa Certificata* ha raggiunto i 16,9 M€ rispetto al *target* di 11,7 M€; il numero di *progetti* di efficientamento energetico negli edifici pubblici, risultato pari a 5, ha confermato l’obiettivo previsto; gli *autobus acquistati* sono stati 51, a fronte di un *target* al 2018 pari a 35.

Gli stessi *indicatori di risultato* mostrano una tendenza positiva e in avvicinamento verso i target definiti per il 2023. L'indicatore di risultato IR12 "*Consumi energetici delle imprese dell'industria e dei servizi*" (Obiettivo specifico 12) si riduce dal 37,7 Gwh a 36,7 GWh del 2017 (ultimo anno disponibile); gli indicatori di risultato IR13 "*Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro*" e IR13b "*Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica*" si riducono rispettivamente da 4 GWh a 3,9 GWh tra il 2015 e il 2016 e da 34,2 Gwh a 34,1 Gwh tra il 2015 e il 2017; infine, l'indicatore di risultato IR14 "*Concentrazione di PM10 nell'aria nei comuni capoluogo di provincia*" si riduce da un valore medio regionale di 17 giornate di superamento della soglia di concentrazione a 9 giornate nel 2018 (fonte Arpam).

Si evidenzia che, al fine di favorire gli obiettivi della strategia regionale, nell'ambito dell'Asse 4 l'Amministrazione regionale ha previsto l'attivazione di uno strumento finanziario "*Fondo Energia e Mobilità*" finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati in combinazione con contributi in conto capitale, in affiancamento ai bandi ordinari gestiti dalle P.F. regionali. Le risorse del Fondo, che opera trasversalmente su più priorità di investimento, ammontano complessivamente a € 16.427.998,66 ed è stato attivato finora per gli interventi volti alla riduzione dei consumi energetici delle imprese, all'efficientamento energetico delle strutture sanitarie e per il rinnovo del parco autobus del servizio TPL. Con riferimento alla **priorità di investimento 4b**, l'Amministrazione ha attivato l'Azione 12.1 finalizzata alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese. Nell'insieme, sono state finanziate 37 imprese (indicatore di output comune C001 Numero di imprese che ricevono un sostegno) a valere sul "*Bando Energia Imprese - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza*". Il bando ha previsto la concessione di contributi per un totale di € 9.836.644,00, di cui € 4.386.267,00 tramite il Fondo Energia e Mobilità - che prevede l'erogazione di prestiti a tasso agevolato - e € 5.450.376,00 con una sovvenzione a fondo perduto. Con riferimento alla **priorità di investimento 4c**, l'attuazione della strategia regionale ha previsto l'attivazione di quattro differenti tipologie di intervento:

- *interventi di efficienza energetica nelle strutture sanitarie*, per i quali l'Amministrazione, con DGR n. 633/2016, ha approvato lo schema di convenzione per l'attuazione dell'intervento 13.1.1 "*Efficientamento energetico in strutture sanitarie*" tra la Regione Marche e ASUR Marche (Azienda Sanitaria Unica Marche), al fine di migliorare l'efficienza energetica delle strutture sanitarie individuate dal progetto "MARTE" (i tre ospedali di Urbino, Pergola e San Benedetto del Tronto e le strutture sanitarie di Petritoli e Sant'Elpidio a Mare). I contratti con le ditte aggiudicatrici dell'appalto relativo al Servizio Energia Plus sono stati firmati nel 2017 e contestualmente è stato attivato il finanziamento a valere sul FEM per un importo di 4,6 M€;
- *interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici* (attività 13.1.2A), attivati tramite l'emanazione di un bando per la concessione di contributi a fondo perduto (pari al 75% del costo dell'investimento sostenuto ammissibile a finanziamento), con una dotazione complessiva di 4,2 M€. Gli interventi sono volti al miglioramento dell'efficienza energetico-ambientale degli edifici pubblici esistenti, con riferimento sia all'involucro edilizio sia alla parte impiantistica (installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, impianti di cogenerazione, ecc.), nonché l'introduzione di sistemi di contabilità energetica;
- *interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive* (attività 13.1.2B). In tale ambito, l'Amministrazione ha emanato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto (pari al 50% del costo dell'investimento sostenuto ammissibile a finanziamento), con una dotazione complessiva di 0,8 M€. L'azione è finalizzata, nello specifico, al risparmio

energetico di edifici pubblici costituenti “Città dello Sport” (composta da più edifici tra loro contigui, adibiti allo svolgimento di almeno tre discipline sportive);

- *interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili nella pubblica illuminazione* (attività 13.2.1). In tale ambito l’Amministrazione ha previsto un bando per la concessione di contributi a fondo perduto (pari al 75% del costo dell’investimento sostenuto ammissibile a finanziamento), con una dotazione complessiva di € 1.385.006,40. Tale contributo è rivolto alle azioni di sostituzione delle fonti luminose con sistemi improntati al risparmio energetico, all’installazione di sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce e all’implementazione della rete di illuminazione pubblica con servizi tecnologici integrati, nell’ottica di un più ampio progetto di riqualificazione urbana. Le domande finanziate sono state 2. I punti illuminanti complessivamente sostituiti sono stati 1.786 (indicatore di output specifico 919 “Punti illuminanti/luce”), a fronte di un indicatore di output definito dal POR per il 2023 pari a 3.300, valore che rileva un sufficiente stato di avanzamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi regionali.

Nel complesso della priorità di investimento 4c, risultano avviati 10 progetti (Indicatore di output specifico 304 “Numero di Azioni/progetti finanziati”) a valere sull’Azione 13.1.2B rivolta agli interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive (1 per Colli del Tronto, 3 per Ancona, 3 per Fermo, 2 per Pesaro, 1 per Jesi).

Per quanto riguarda la **priorità di investimento 4e**, l’Amministrazione ha attivato due Azioni. La prima (Azione 14.1.1), è rivolta al *rinnovo del parco autobus con mezzi ecosostenibili a basso impatto ambientale* (metano, euro 6, mezzi elettrici), azione che si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti prodotte dai mezzi circolanti e il miglioramento della qualità e del confort offerto all’utenza attraverso i mezzi di nuova generazione. Tale Azione si è resa necessaria in considerazione del grado di vetustà del parco autobus circolante (superiore ai 10 anni e lontano dagli standard medi che si registrano negli altri paesi dell’Unione), con le sue inevitabili conseguenze negative sia in termini di emissioni in atmosfera sia in termini di sicurezza per i cittadini. L’Azione ha previsto il finanziamento combinato attraverso sovvenzioni a fondo perduto (pari a 5,75 Meuro) e finanziamenti a tasso agevolato attraverso il Fondo Energia e Mobilità (FEM) per un importo pari a 7,4 Meuro. Le domande finanziate attualmente hanno riguardato 8 aziende che svolgono servizio di TPL nei bacini di traffico di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Urbino e hanno consentito di acquistare 51 mezzi (indicatore di output specifico 794 “Unità di beni acquistati”), valore superiore al target previsto per il 2018 dal *performance framework* (35 unità di beni acquistati).

Sempre nell’ambito della priorità 4e, L’Amministrazione ha emanato il bando “*Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub - Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale*” (azione 14.3.1). L’intervento, rivolto ai Comuni, prevede la concessione di contributi in conto capitale – per una dotazione finanziaria complessiva di 7,1 milioni di euro – rivolti alla realizzazione di percorsi destinati alla mobilità ciclopedonale finalizzati al completamento della Ciclovia Adriatica. Lo scopo dell’azione è quello di diminuire l’uso dei mezzi privati e incentivare la diffusione della mobilità sostenibile, con particolare riferimento a quella ciclopedonale. I progetti attualmente finanziati (sebbene non ancora avviati) sono risultati 7, promossi dai Comuni di Fano, Pedaso, Fermo, Civitanova Marche, Falconara Marittima, San Benedetto del Tronto.

Asse prioritario	5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi
------------------	---

L'Asse 5 del POR FESR, attraverso la Priorità d'investimento 5b, mira a promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici ed in particolare (OS 15) alla riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera (RA 5.1 AdP).

Attraverso l'attivazione della PI 5b "Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi" il POR punta ad aumentare la resilienza dei tratti costieri marchigiani maggiormente soggetti ad erosione costiera (Azione 15.1) e la messa in sicurezza delle aste fluviali con foce nei centri abitati o che attraversano le zone industriali (Azione 15.2). Nella prima azione gli interventi concertati con le Ferrovie dello Stato (le quali cofinanziano l'intervento) e in coerenza con le priorità stabilite dal Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere riguardano tratti di costa in cui il fenomeno di erosione è particolarmente critico poiché a ridosso di essa si trova l'infrastruttura ferroviaria nazionale di collegamento tra il nord e il sud Italia. Tali interventi si sviluppano su un tratto di 7,1 km di costa in cui il fenomeno di erosione è particolarmente critico, con l'infrastruttura ferroviaria spesso interrotta in occasione delle mareggiate per la mancanza di sistemi di protezione. Col POR FESR sono stati approvati sinora 6 progetti (di cui 2 risultano attualmente avviati):

1. il primo, attivato nel 2016 con DGR n.18/2016 e non ancora concluso, prevede un investimento complessivo di 15,26 Meuro di cui 3,05 Meuro di risorse FESR e riguarda la realizzazione di opere di difesa di circa 3,0 km di costa nel paraggio dal fiume Potenza al fosso Pilocco nei Comuni di Porto Recanati e Potenza Picena;
2. il secondo progetto, attivato anch'esso nel 2016 e non ancora concluso (DGR n. 1287/2016), per un importo totale di 2 Meuro di cui 1,00 risorse del PO FESR, riguarda 2,3 km di costa nel paraggio del fiume Chienti al fiume Tenna nel Comune di Porto Sant'Elpidio. L'intervento riguarda le scogliere ad alta sommergezza esistenti e il ripascimento con materiale proveniente prioritariamente dall'alveo del fiume Chienti e Tenna. I lavori sono partiti a giugno 2018 e si completeranno nella seconda metà del 2019;
3. il terzo progetto, non ancora avviato al 31 dicembre 2018, riguarda le opere di difesa costiera lungo il litorale nord del Comune di Altidona ed ammonta a 4Meuro di cui 2Meuro finanziati dal POR FESR. Nel 2019 si avvieranno i lavori;
4. il quarto progetto, non ancora avviato al 31 dicembre 2018, è localizzato nel Lungomare Nord del Comune di Ancona e riguarda la realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, interrimento con gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria (1a fase). L'ente attuatore è RFI per un importo di progetto pari a 18,8Meuro, di cui 2,8 di risorse POR FESR;
5. il quinto progetto, non ancora avviato al 31 dicembre 2018, riguarda la realizzazione di opere di difesa costiera lungo il litorale sud di Marina Palmense nel Comune di Fermo (FM), per un importo totale di 1,6 Meuro, di cui € 447.000,00 di risorse FESR;
6. il sesto ed ultimo progetto, anch'esso non avviato, riguarda la realizzazione di opere di difesa costiera lungo il litorale a sud della foce del fiume Metauro nel Comune di Fano (PU), per un importo di € 4.203.474,00, di cui € 2.131.737,00 del POR FESR.

In totale, quindi, la dotazione di 11,4 Meuro di risorse del POR FESR 14-20 sull'Azione 15.1 ha permesso di attivare ulteriori partecipazioni finanziarie per un totale di 45,9 M€, con un effetto leva

significativo.

Occorre dire che tali progetti, per i quali è stato fatto un Accordo di programma con tutti i soggetti partecipanti, incidono su un tema, quello della protezione della costa, molto sentito dalla popolazione, specie in chiave turistica ed in maggior misura oggi in cui gli eventi alluvionali ed i cambiamenti climatici sono temi all'ordine del giorno. Di conseguenza, nonostante la complessità dei progetti, tutta la fase preliminare finalizzata a trovare un accordo è stata abbastanza rapida. Sui tempi tecnici per l'avvio e la realizzazione dei lavori, invece, c'è sempre il problema della lentezza delle procedure burocratiche (bandi, appalti, assegnazione dei lavori, ecc.).

Per quanto concerne la seconda azione prevista nell'Asse, in fase di programmazione erano stati individuati, in coerenza con quanto previsto nel Piano regionale di Assesto Idrogeologico, i tratti di fiumi sui quali si sarebbe intervenuto. Essi sono:

- i due fiumi (Foglia e Misa) che hanno la foce all'interno dei centri storici rispettivamente di Pesaro e Senigallia;

- i cinque fiumi che hanno la foce nelle aree periferiche di centri urbani di Falconara Marittima (fiume Esino), Porto Recanati (fiume Potenza), Civitanova Marche (fiume Chienti), Pedaso (fiume Aso) e San Benedetto (fiume Tronto).

Poiché la struttura regionale responsabile dell'attuazione degli interventi non ha al suo interno un ufficio progettazioni per accelerare l'attuazione degli interventi, tale attività è stata delegata alle strutture regionali dislocate nel territorio marchigiano e che hanno competenze maturate in questo tipo di progettazione, in quanto, al loro interno vi è confluìto il personale appartenente all'ex Genio Civile. Sono state sottoscritte convenzioni per la gestione degli interventi con Consorzi di bonifica, uffici del Genio civile, tant'è che si è resa necessaria una modifica del POR in quanto in origine beneficiaria degli interventi era solo la Regione Marche.

Purtroppo i noti eventi sismici che hanno colpito la regione con le scosse di agosto e soprattutto di ottobre hanno rallentato la realizzazione dei progetti in quanto si è reso necessario rivedere tutti i progetti nei territori del cratere poiché per effetto della modifica delle faglie è variata la regimazione delle acque a monte e di conseguenza anche a valle.

La dotazione finanziaria posta sull'Asse 5 è pari a € 22.837.474,00, ossia il 3,9% della dotazione complessiva del POR. Fanno capo a tale Asse due Azioni, di cui si delinea di seguito lo stato di avanzamento:

- con riferimento all'Azione 15.1, nell'ambito dell'Intervento 15.1.1 – Interventi di difesa costiera – attuato tramite regia regionale ma con possibili beneficiari la Regione Marche, i Comuni ed il Provveditorato alle Opere Pubbliche, con una dotazione di € 11.428.737,00 è prevista la realizzazione di n. 6 progetti, che si elencano:

1. Intervento di messa in sicurezza della costa dal fiume Potenza al fosso Pilocco - Provveditorato interregionale al OO-PP Toscana-Marche-Umbria (importo: € 3.050.000,00)
2. Intervento di difesa della costa nel paraggio dal fiume Chienti al fiume Tenna - Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) (importo: € 1.000.000,00);
3. Opere di difesa costiera lungo il litorale nord del Comune di Altidona - Comune di Altidona (FM) (importo € 2.000.000,00)
4. Comune di Ancona Lungomare Nord - Realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, interrimento con gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria (1a Fase) - RFI Rete Ferroviaria Italiana (importo € 2.800.000,00);
5. Realizzazione di opere di difesa costiera lungo il litorale sud di Marina Palmense nel Comune di Fermo (FM) - Comune di Fermo (importo: € 447.000,00);
6. Realizzazione di opere di difesa costiera lungo il litorale a sud della foce del fiume Metauro nel Comune di Fano (PU) - Comune di Fano (importo: € 2.131.737,00).

Il primo, con € 3.050.000,00 impegnati di cui € 2.500.000,00 pagati, ha visto già 0,87 km di costa protetta, il secondo, con € 1.000.000,00 impegnati, ha realizzato interventi per un'estensione in lunghezza di 1,26 km. Il target complessivo al 2023 è pari a 7,10 km;

- con riferimento all'Azione 15.2, Intervento 15.2.1 - Mitigazione del rischio idraulico attraverso la manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e la laminazione delle piene – la dotazione è di € 11.408.737,00; al 31.12.2018 non risultano progetti avviati.

Complessivamente, per quanto riguarda l'Obiettivo Specifico 15 "Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera (RA 5.1 AdP)", l'indicatore di risultato IR15 - Popolazione esposta a rischio alluvione - partendo da un valore base di 7,12% e con un target al 2023 pari al 3,60%, in base all'ultima quantificazione fornita da ISTAT riferita all'anno 2017 nella Regione Marche è pari al 7,02%.

Sempre in riferimento all'OS 15, l'indicatore di risultato IR15b - Dinamica dei litorali in erosione - con un valore di base pari al 34,40% ed un target al 2023 del 30%, in base alla rilevazione ISTAT del 2006 si attestava sul 34,80%.

Asse prioritario

6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

L'Asse 6 del POR FESR, attraverso la Priorità d'investimento 6c, si pone l'obiettivo di conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale. In particolare, attraverso l'OS 16, intende conseguire il miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali (RA 6.7 AdP); con l'OS 17, invece, intende favorire il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (RA 6.8 AdP).

Nell'obiettivo di rendere sempre più le Marche "una regione sostenibile" la strategia del POR ha ritenuto importante promuovere interventi volti a sviluppare una gestione equilibrata delle risorse investendo nel

nesso cultura-economia-territorio. In questo contesto è stata selezionata la PI 6c in quanto con gli interventi attivabili in tale priorità si potrà raggiungere il duplice obiettivo di promuovere una valorizzazione integrata del patrimonio, accrescendo la visibilità e la diversificazione dei servizi, e al contempo di rafforzare il posizionamento turistico regionale proponendo nuovi prodotti coerenti con i trend della domanda turistica e orientati alla destagionalizzazione.

Coerentemente con gli obiettivi del POR è stata elaborata una strategia di promozione unitaria dell'offerta turistica e culturale e degli eventi in un'ottica di sistema, attività indispensabile e propedeutica al miglioramento della percezione identitaria del brand Marche. Nel contempo, il forte aspetto valoriale degli itinerari promossi sta contribuendo alla diversificazione dell'offerta attualmente concentrata sul comparto balneare, riducendo di conseguenza anche la pressione sulle risorse ambientali della costa. In questo contesto sono state avviate procedure di acquisto di servizi quali spot televisivi e radiofonici, inserzioni pubblicitarie, stampa di brochure promozionali. Nonostante le Marche, pur essendo una regione ad alta densità di beni culturali, scontino l'assenza, in chiave turistica, di un attrattore forte (es. Venezia, Firenze, ecc.), il progetto Destinazione Marche ha avuto una notevole efficacia. Dopo il terremoto del febbraio 2017, i dati dell'Osservatorio statistico regionale hanno registrato un calo del -72% nelle prenotazioni rispetto all'anno prima. Si è riusciti a venir fuori da questa situazione anche grazie ai fondi europei, nel senso che è stata avviata un'azione efficace, realizzata con continuità, i cui risultati si sono visti già nel 2018, con le presenze turistiche che si riposizionano sui valori antecedenti agli eventi sismici, con una significativa crescita in particolare del turismo straniero. Nel concreto, con l'Azione 17.1.2 è stato fatto un investimento sul brand della Regione, dando un segnale di ripartenza del turismo regionale. Lo stesso intento è stato perseguito anche con gli investimenti sui cluster che specializzano l'offerta turistica regionale, consentendo così di offrire e di promuovere, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, un prodotto turistico praticamente nuovo.

Poi sono stati fatti degli interventi strutturali, per cercare di spostare il turismo dalla costa verso l'interno, in quanto le Marche avevano un turismo prevalentemente legato al mare e alle famiglie, statico. Ad esempio si è investito tantissimo sui cammini (turismo spirituale), quindi un turismo outdoor, che comprende anche il sistema del bike, con 18 percorsi (3 x provincia) per centinaia di chilometri che consentono di qualificare l'offerta turistica in questa direzione. Si è lavorato molto a sistema con 450 musei, 72 teatri storici, 250 biblioteche, decine di aree archeologiche, ecc. mettendo tutto questo a sistema e collegandole alle migliaia di attività culturali svolte nel periodo estivo. Anche rispetto all'estero, si è entrati in una nuova fase, con mercati completamente nuovi, tipo la Lettonia, la Lituania, ecc. con i quali sono stati fatti accordi su nuove tratte di voli con la Cina, la Russia ecc., operazioni che dovrebbero proiettare le Marche in una dimensione nuova del turismo.

Passando ad analizzare i dati del POR FESR, la dotazione finanziaria dell'Asse 6 è pari a € 28.859.700,00, ossia il 4,9% della dotazione complessiva del POR, con una percentuale di attivazione al 31 dicembre 2018 pari all'85%. Due Azioni risultano collegate all'OS16, la 16.1 e la 16.2, mentre è legato all'OS 17 l'Azione 17.1. Si delinea di seguito lo stato di avanzamento in base all'intervento attivato:

- con riferimento all'Azione 16.1, Intervento 16.1.1 - Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo – gli interventi sono finalizzati ad accrescere la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano, puntando alla valorizzazione delle cinque aree tematiche individuate nel Piano del turismo (1. Siti archeologici; 2. il contemporaneo; 3. la Cultura e l'arte nei luoghi di fede; 4. la musica e lo spettacolo dal vivo; 5. il

Rinascimento nelle Marche). In tale ambito con DGR 1185/2016 è stato approvato un primo elenco degli interventi finanziabili con le risorse FESR, successivamente modificato e aggiornato con DGR 186 del 9 febbraio 2018, anche al fine di tener conto delle esigenze intervenute in seguito agli eventi sismici che hanno interessato il territorio regionale. Nel complesso, gli importi impegnati a valere sulle risorse del Programma ammontano a 4,5 M€, mentre l'indicatore fisico relativo alla superficie oggetto di intervento è risultata pari a 7.467 mq, ben oltre il target fissato per il 2023 (pari a 3.500 mq). Nello specifico, gli interventi attualmente avviati a valere sull'Azione 16.1 (al netto degli interventi ricompresi negli ITI Aree interne dei Comuni di Acqualagna e Sassoferrato) risultano essere:

- Comune di Numana: interventi di valorizzazione dei luoghi e dei percorsi della civiltà picena - riqualificazione dell'antiquarium;
 - Comune di Mondavio: intervento di ripristino conservativo della Rocca di Mondavio di età rinascimentale
 - Comune di Mondavio: intervento di ripristino e restauro della Chiesa di San Francesco;
 - Comune di Monteprandone: interventi straordinari di sistemazione antico lavatoio comunale sito in Via Borgo da Sole;
 - Comune di Fermo: interventi di rifunzionalizzazione del Terminal di Fermo;
 - Comune di Castelfidardo: interventi di valorizzazione dei luoghi, delle attività e delle fonti documentarie legate alla fisarmonica ed alla sua produzione artistica ed artigianale;
 - Comune di Urbania: interventi di valorizzazione delle fonti storiche e documentarie, delle residenze e dei percorsi rinascimentali (Montefeltro e Della Rovere) per lo sviluppo dell'offerta turistica e culturale a livello internazionale;
 - Comune di Pergola: interventi di rifunzionalizzazione e gestione del Museo dei Bronzi di Cartoceto;
 - Comune di Acquaviva Picena: lavori di restauro paramento murario fortezza medioevale e annesso Museo archeologico;
 - Comune di Amandola: interventi di recupero, restauro e adeguamento dei complessi Ex Collegiata per la realizzazione di iniziative di arte contemporanea e di spettacolo dal vivo, danza e musica contemporanea;
 - Comune di Porto Recanati: realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica);
-
- con riferimento all'Azione 16.2, Intervento 16.2.1 - Realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della fruizione ed al potenziamento dei canali di accesso e di divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale – era prevista una dotazione di € 337.229,77, ma non risultano ancora progetti attivati;
 - con riferimento all'Azione 16.2, Intervento 16.2.2 - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate - la dotazione è di € 1.800.000,00, più altri € 776.000,00 attuati tramite ITI (questi ultimi non ancora avviati). Su tale intervento risulta attivato il progetto "Progetto WIFI spiagge Marche", con beneficiario il Comune di Numana;
 - con riferimento all'Azione 17.1, Intervento 17.1.2 - #destinazionemarche -*The ideal place for a better life. Azioni di destination marketing* - con una dotazione € 4.384.728,97, al 31 dicembre risultano finanziati 61 progetti, per un importo totale ammesso a pagamento pari a 3,2 M€, di cui 3,1 M€ pagati. Tali progetti hanno comportato un totale di visualizzazioni al portale turistico regionale (english version) pari a 65.615, rispetto ad un target al 2023 pari a 150.000. I Cluster di prodotto finanziati sinora sono 2, a fronte di un target finale di 5;
 - con riferimento all'Azione 17.1, Intervento 17.1.3 - Valorizzazione turistica dei cluster attraverso

interventi ed eventi di qualificazione dei prodotti e dei territori - ha una dotazione € 2.128.504,15, con n. 1 progetto attivato.

Complessivamente, per quanto riguarda l'Obiettivo Specifico 16 - "Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali (RA 6.7 AdP)" -, l'indicatore di risultato IR16 - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (media per istituto - partendo da un valore base di 5.400 visitatori e con un target al 2023 pari a 6.000, la stima al 2018 è pari a 4.800. Occorre sottolineare però che sono cambiate le modalità di rilevazione dell'indicatore dall'ISTAT rispetto alla fase di redazione del programma, per cui si è proceduti ad una disaggregazione dei dati per renderli coerenti all'indicatore richiesto.

Asse prioritario

7 - Assistenza Tecnica

La Regione Marche ha sempre dimostrato una buona capacità di programmazione dei fondi strutturali, come testimonia il completo utilizzo delle risorse assegnate e le ricadute positive degli interventi cofinanziati sul sistema socio-economico regionale.

L'Autorità di Gestione è supportata nelle attività dall'assistenza tecnica che fornisce competenze, strumenti e metodi adeguati:

- alle nuove disposizioni regolamentari che introducono innovazioni contenutistiche e procedurali per le quali è necessario uno sforzo di capacitazione da parte dei servizi regionali;

- all'accresciuta territorializzazione della programmazione così da poter disporre di informazioni mirate e puntuali che consentano di verificare la rispondenza dei risultati alla strategia e la validità e attualità della strategia stessa;

- alla necessità di una maggiore "apertura" del Programma rispetto al partenariato e in generale ai cittadini, attraverso misure di informazione più efficaci e dati di monitoraggio più fruibili;

- ad un maggior coordinamento con gli altri programmi cofinanziati dai fondi strutturali e con le altre politiche nazionali e regionali;

- all'implementazione del piano di azione per assicurare il rispetto delle condizionalità ex-ante.

Grazie alle risorse dell'Asse "Assistenza tecnica", la Regione Marche intende quindi rafforzare i profili di capacità amministrativa necessari a garantire che l'attuazione del Programma risponda ai principi di efficienza (rispetto delle scadenze e degli impegni di spesa), trasparenza (diffusione delle informazioni a beneficiari e stakeholders), legalità (procedure competitive per la selezione delle proposte progettuali), semplificazione (riduzione degli oneri amministrativi) e accountability (rispondenza ai bisogni effettivi del

territorio).

Per una gestione efficace ed efficiente anche delle risorse aggiuntive assegnate alla Regione Marche a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio marchigiano a partire dall'agosto 2017 sono state potenziate le attività di Assistenza tecnica già implementate nel programma.

Azione 18.1 Efficace attuazione del POR da parte delle strutture regionali:

- Gestione e sorveglianza del Programma: l'azione riguarda sia il supporto al ruolo di coordinamento dell'Autorità di Gestione, sia il rafforzamento degli adempimenti tecnico-specialistici connessi alla gestione degli interventi attivati sul POR, fluidificando inoltre le relazioni tra le diverse strutture regionali coinvolte. A tal proposito, si lavora per raggiungere una standardizzazione delle procedure (armonizzazione dei format di bandi, omogeneizzazione delle procedure di selezione, calendarizzazione periodica degli avvisi). Particolare attenzione è destinata agli adempimenti relativi al Comitato di Sorveglianza per assicurare una partecipazione reale e non retorica dei diversi membri, e in particolare delle parti sociali, ai processi decisionali sul POR, in linea con i recenti orientamenti comunitari espressi nel Codice di condotta del Partenariato. Oltre alle attività del servizio di Assistenza Tecnica finora svolte, nel 2018 con le risorse aggiuntive post sisma sono state approvate le varianti dei contratti in essere sia con con la RTI composta da KMPG Advisory Spa e Archidata Srl sia con la SVIM Srl per tutte le attività inerenti l'Asse 8. Inoltre è stato attivato il "Servizi di supporto specialistico e Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione con EY Advisory SpA aderendo alla Convenzione CONSIP.
- Monitoraggio del programma: L'efficace svolgimento dei compiti di gestione e monitoraggio richiede il supporto di un sistema informatico efficiente. A tal proposito nella programmazione 2007-2013 la Regione Marche ha sviluppato un software che assicura la trasmissione di informazioni tra beneficiari e autorità del Programma tramite scambio elettronico di dati, come richiesto dall'art. 72 del regolamento generale. L'Autorità di Gestione ha deciso di rafforzare il sistema informativo integrandolo anche con i sistemi nazionali e comunitari, sviluppando anche un know how specialistico per i controlli di I livello. I servizi professionali per lo sviluppo, la manutenzione ed assistenza al sistema informativo SIGEF relativo al POR FESR 2014/2020 sono stati integrati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio.
- Informazione, comunicazione e animazione: la Regione Marche riconosce e sostiene il ruolo fondamentale delle misure di informazione per una duplice ragione. Innanzitutto, per far sì che il programma investa nelle migliori capacità e sui progetti più innovativi è necessario raggiungere una platea sempre più ampia di beneficiari. Ciò richiede che sia data adeguata evidenza non solo alle condizioni di accesso ai finanziamenti ma altresì ai risultati ottenuti per mobilitare i soggetti che finora sono rimasti ai margini della politica di coesione. In secondo luogo, perché i cittadini possano sapere come vengono spesi i loro soldi in quanto contribuenti del bilancio dell'Unione ma altresì come marchigiani che per i loro bisogni attendono risposte concrete dall'Europa, per il tramite dell'Amministrazione regionale. Anche in questo caso sono state destinate ulteriori risorse per la strategia di comunicazione nelle aree colpite dal sisma.
- Valutazioni e studi: le risorse dell'Assistenza tecnica sono utilizzate per accrescere il focus sui risultati predisponendo un piano di valutazioni da condurre nell'arco dell'intera programmazione fornendo gli elementi conoscitivi adeguati a supportare i processi decisionali all'interno del Comitato di Sorveglianza e la gestione operativa del POR da parte dell'Autorità di Gestione. La Regione Marche, adempiendo quanto disposto all'art. 114, c. 1 del Regolamento UE 1303/2013, ha provveduto a predisporre il piano di valutazione del POR Marche FESR 2014/2020. A seguito dell'assegnazione di risorse aggiuntive alla Regione Marche per far fronte alle

conseguenze negative prodotte nel tessuto socio economico a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio regionale a partire dall'agosto 2016 si è proceduto ad aggiornare il piano di valutazione.

Considerate la specifica disposizione di cui all'art. 54, c. 3, del medesimo Regolamento, che stabilisce l'indipendenza funzionale del soggetto che effettua le valutazioni dall'Autorità di Gestione e la particolare complessità di tali funzioni di valutazione, è stato necessario procedere all'affidamento all'esterno delle attività di valutazione del POR FESR 2014/2020 indicate nel Piano di Valutazione.

Azione 18.2 Supporto agli attori locali nell'ambito degli interventi cofinanziati:

La Regione Marche intende favorire il coinvolgimento delle autorità urbane negli ITI in quanto portatrici di un capitale di conoscenza "locale" indispensabile per la realizzazione di strategie place-based. Tale partecipazione è guidata attraverso specifici percorsi di accompagnamento e supportata con la necessaria strumentazione concettuale. Al fine di rafforzare le capacità progettuali degli enti locali sono state avviate misure di sostegno ad hoc nell'ambito dell'azione 18.2 del programma. In particolare, è stato previsto un sostegno ai soggetti capofila delle aree individuate nel POR per la Strategia sulle aree interne e le Strategie urbane affinché potessero dotarsi di un supporto specialistico atto a far emergere gli elementi di analisi e di progettazione più indicati per i rispettivi ambiti territoriali.

Asse prioritario	8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
------------------	--

In seguito al sisma che ha colpito le Marche nel 2016, l'Unione Europea ha messo a disposizione dei territori colpiti maggiori risorse per oltre 400 milioni di euro. Il POR FESR Marche 2014 - 2020 ha potuto contare dunque su 248 milioni aggiuntivi, di cui 124 milioni di cofinanziamento statale, destinati a sostenere il percorso di ricostruzione economico-sociale, oltre ad interventi di prevenzione sismica, idrogeologica e di miglioramento dell'efficienza energetica. Ulteriori 160 milioni sono arrivati dalla riprogrammazione solidale delle risorse dei PSR di tutte le regioni italiane per offrire un aiuto concreto alle aziende agricole.

Il Programma Operativo Regionale ha subito, dunque, una prima riprogrammazione (il cui iter si è concluso con l'approvazione del nuovo POR attraverso la Delibera di Giunta n. 1597 del 28 dicembre 2017) che ha portato la dotazione complessiva dai precedenti 337 Meuro a circa 585 Meuro. Le risorse aggiuntive sono state assegnate per il triennio 2017-2020 ad "azioni di mitigazione del rischio sismico e di riqualificazione strutturale dei territori delle quattro Regioni dell'Italia centrale colpiti dai recenti eventi sismici".

Nel dettaglio, le nuove risorse FESR che si sono rese disponibili, attraverso una nuova programmazione del POR sono state assegnate ad un ulteriore asse prioritario che si aggiunge ai 7 precedenti: Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, il miglioramento dell'efficienza energetica e il sostegno alla ripresa socioeconomica delle aree colpite dal sisma".

Successivamente, si è resa necessaria una nuova modifica, presentata in data 24.8.2018 e resa effettiva

dalla Decisione di esecuzione della Commissione del 12.2.2019. Tale modifica ha riguardato, in primo luogo, una riassegnazione di risorse tra Asse 1, 3, 4 e 6; in secondo luogo, una riassegnazione di risorse all'interno degli Assi 2, 4, 6 e 8; infine, nel cambiamento dei valori di alcuni indicatori di realizzazione e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Di conseguenza, sono state inserite alcune schede di attuazione intervento inerente l'Asse 8, aggiornate rispetto a quelle contenute nella DGR 475 del 16/04/2018, nelle more dell'approvazione della seconda modifica del POR FESR 2014-2020 Regione Marche da parte della Commissione Europea. Si è trattato di n. 28 interventi (schede) complessivi, di cui n. 12 rivolti al sistema delle imprese, n. 14 con beneficiari enti pubblici, n. 1 rivolto al recupero di un edificio con valore simbolico e n. 1 di promozione e marketing turistico. A questi si aggiungono n. 4 interventi per i quali non è stata impostata una scheda in quanto necessari esclusivamente a completare il finanziamento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) urbani collocati nell'are del cratere sismico.

La ripartizione delle risorse dell'Asse 8 risulta la seguente:

- 97,9 milioni di euro per investimenti per le imprese, per attivare i seguenti interventi:
 - INNOVAZIONE - Azione 19.1 (PI 1b). Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca. Beneficiari: Imprese singole e/o in rete, Università, Enti pubblici di ricerca, Centri per il trasferimento tecnologico.
 - RICERCA E SVILUPPO - Azione 20.1 (PI 1b). Supporto alla realizzazione di progetti complessi per attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. Beneficiari: Imprese in rete con Università, Enti pubblici di ricerca, Centri per il trasferimento tecnologico, altri soggetti pubblici e privati attivi nelle aree di ricerca sviluppate.
 - COMPETITIVITÀ - Azione 21.1 (PI 3c). Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Beneficiari: Piccole e medie imprese (PMI) singole e associate.
 - IMPRESE SOCIALI - Azione 22.1 (PI 3c). Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato. Beneficiari: imprese che operano nell'ambito sociale.
 - MADE IN ITALY - Azione 23.1 (PI 3b). Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e "tipici". Beneficiari: Imprese/reti di imprese.
 - ACCOGLIENZA TURISTICA - Azione 23.2. Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica e organizzativa. Beneficiari: Imprese / reti di imprese.
 - CONFIDI - Azione 24.1 (PI 3d). Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche. Beneficiari: Confidi, imprese, reti di imprese.
- 50 milioni di euro per la sicurezza sismica degli edifici pubblici (edifici scolastici, universitari, ERDIS, sanitari, strategici) ed altri 49,6 per la loro eco-efficienza ed illuminazione, per attivare i seguenti interventi:
 - EFFICIENZA ENERGETICA - Azione 25.1 (PI 4c). Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. Beneficiari: Regione Marche, enti locali in forma singola e/o associata e altri enti pubblici.

- PREVENZIONE SISMICA - Azione 28.1 (PI 5b). Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio. Beneficiari: Regione Marche, enti locali in forma singola e/o associata e altri enti pubblici.
- 8 milioni di euro per la sicurezza idrogeologica, per attivare i seguenti interventi:
 - PREVENZIONE IDROGEOLOGICA - Azione 27.1 (PI 5b). Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici, utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi. Beneficiari: Regione, Province, Comuni in forma singola o associata.
- 13,2 milioni di euro per la mobilità, per attivare i seguenti interventi:
 - MOBILITÀ SOSTENIBILE - Azione 26.3 (PI 4e). Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di *charging hub*. Beneficiari: Regione Marche, Enti locali in forma singola o associata, Aziende TPL.
- 24,3 milioni di euro per cultura e turismo, per attivare i seguenti interventi:
 - PROMOZIONE CULTURALE - Azione 29.1 (PI 6c). Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo. Beneficiari: Enti Locali in forma singola e/o associata, Altri Enti Pubblici in forma singola o consorziata.
 - PROMOZIONE TURISTICA - Azione 30.1 (PI 6c). Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche. Beneficiari: Regione Marche, enti locali e altri enti pubblici in forma singola o associata, partenariati pubblico-privati.

In una logica di integrazione e convergenza rispetto all'obiettivo di contribuire al ripristino delle condizioni socio-economiche precedenti al sisma, l'Amministrazione regionale ha scelto di attuare un set di misure differenziate ma strettamente connesse. L'asse multi obiettivo fa capo quindi alla volontà di offrire risposte integrate a problemi complessi e con una forte caratterizzazione territoriale. Dal punto di vista della gestione tale soluzione appare la più efficace sul piano procedurale, consentendo una governance ad hoc rispetto alle azioni generali del POR. Gli interventi dell'Asse sono attuati prioritariamente nell'area del cratere, con le specifiche delineate nella trattazione delle singole azioni.

Passando ad analizzare i dati del POR FESR, la dotazione finanziaria dell'Asse 8 è, come detto, pari a 243 M€, ossia il 41,5% della dotazione complessiva del POR. Di seguito un elenco della maggioranza delle azioni avviate:

- con riferimento all'Azione 19.1, Intervento 19.1.1 - Ingegnerizzazione ed industrializzazione dei risultati della ricerca, linee pilota/prima validazione dei prodotti e valorizzazione economica dell'innovazione nelle aree colpite dal sisma - sono stati avviati 13 progetti, con un ammontare di 2,1 M€ impegnati;
- con riferimento all'Azione 21.1, Intervento 21.1.1 - Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della competitività - sono stati avviati 20 progetti con un ammontare di 1,9 M€ impegnati, di cui 0.3 M€ già pagati;
- con riferimento all'Azione 21.1, Intervento 21.1.2 - Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma - risultano approvati 10 progetti;
- con riferimento all'Azione 24.1, Intervento 24.1.1 - Sostegno ai processi di fusione dei Confidi - è stato avviato 1 progetto di fusione, beneficiari 15 imprese, per un impegno di 9 M€ di cui 2,2 M€

liquidati;

- con riferimento all'Azione 28.1, Intervento 28.1.4 - Interventi di natura strutturale, o opere strettamente connesse, di adeguamento o miglioramento sismico per "Edilizia sanitaria" - è stato avviato 1 progetto.
- con riferimento all'Azione 30.1, proseguono le iniziative di valorizzazione dell'offerta turistica legata alle zone del terremoto.

11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Il POR FESR, date le caratteristiche legate alla natura del fondo e delle operazioni ammissibili, per definizione non va ad incidere direttamente sulle tematiche legate alla parità di genere. Tuttavia, la presenza di un'Autorità di Gestione unica dei fondi FESR e FSE, così come ha scelto di strutturarsi la Regione Marche, permette di garantire un'attenzione specifica ed un'azione coordinata del rispetto del principio delle non discriminazione. Tale visione informa tutti gli aspetti della strategia del POR consentendo di: i) migliorare le condizioni di vita delle donne; ii) migliorare la situazione lavorativa delle donne e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio-economiche; iii) garantire alle donne l'accesso al lavoro anche attraverso azioni mirate nei progetti di sviluppo locale.

L'attuazione operativa del principio di pari opportunità viene assicurata prevedendo, in maniera trasversale nell'ambito degli avvisi e delle procedure di evidenza pubblica, criteri di selezione e punteggi premiali a vantaggio di quelle iniziative che promuovono e favoriscono partecipazione femminile.

In particolare, sulla base dei Criteri di selezione approvati dal CdS e rivisitati nella seduta del 30 maggio 2018 e come declinato nel MAPO (VIII modifica con DGR 1482/2018), si evidenzia nella tabella seguente la presenza dei criteri di priorità specifici miranti a promuovere il principio delle pari opportunità e dell'accessibilità per persone con disabilità.

Criteri di priorità: Rilevanza della componente femminile/ giovanile/disabile (proprietà e/o amministrazione dell'impresa, risorse umane coinvolte nel progetto)

Azioni: 1.1.1; 1.2.1; 1.3.1; 3.1.1; 4.1.1; 8.1.1; 8.2.2; 9.1.1; 9.2.1; 19.1.1; 20.1.1; 21.1.1; 22.1.1; 23.1.1; 23.2.1; 23.2.3

Criteri di priorità: Sviluppo di prodotti o servizi che impattino sul miglioramento delle condizioni delle donne/delle persone con disabilità

Azioni: 1.2.1; 1.3.1; 3.1.1; 4.1.1; 6.1.1; 6.2.1.A; 6.2.1.B; 6.3.1.A; 6.3.1.B; 8.2.2; 9.2.1; 23.2.3

Criteri di priorità: Previsione di soluzioni in grado di accrescere l'accessibilità ai servizi di trasporto per

le persone disabili

Azioni: 14.2.2; 14.3.1; 14.3.2; 16.1.1; 16.2.1; 16.2.2; 17.1.2; 17.1.3; 26.3.1

Criteri di priorità: Previsione di soluzioni e servizi atti ad accrescere la fruizione del patrimonio da parte delle persone con disabilità

Azioni: 29.1.1; 30.1.1

Criteri di priorità: Incremento dell'occupazione femminile

Azioni: 8.2.2

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Lo sviluppo sostenibile nel Programma si declina in riferimento alla protezione ambientale, all'uso efficiente delle risorse, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, alla resilienza alle catastrofi e alla prevenzione e gestione dei rischi nella scelta delle operazioni. Il principio della sostenibilità ambientale rappresenta un elemento chiave nella realizzazione delle attività progettuali finanziate sul POR; in particolare il POR FESR della Regione Marche ha attivato tre obiettivi tematici con impatti diretti sullo stato dell'ambiente: si tratta dell'OT 4, OT 5 e OT 6. Inoltre, a supporto della Struttura di gestione, è presente un'Autorità Ambientale che assolve la funzione di garantire l'integrazione ambientale e di rafforzare l'orientamento allo sviluppo sostenibile.

Si specifica, inoltre, che la strategia regionale prevede che gli interventi di sviluppo sostenibile vengano integrati nelle azioni del POR anche attraverso condizioni di accesso e premianti in fase di valutazione per quegli interventi che maggiormente privilegiano attività eco-compatibili, un uso efficiente delle risorse naturali. Significativo appare il fatto che il POR integri gli obiettivi di sviluppo sostenibile sostenendo, anche al di fuori degli Assi a spiccata connotazione ambientale, progetti di ricerca aventi ad oggetto l'ecoinnovazione (OT 1), che possano cioè contribuire al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive.

Sulla base dei Criteri di selezione approvati dal CdS e rivisitati nella seduta del 30 maggio 2018 e come declinato nel MAPO (VIII modifica con DGR 1482/2018) si evidenzia nella tabella seguente la presenza

dei criteri di priorità specifici legati al principio dello sviluppo sostenibile.

Criteri di selezione: Riduzione dell'impatto ambientale derivante dalla proposta progettuale/Riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi e/o dei prodotti e servizi offerti

Azioni: 1.2.1. 1.3.1, 2.1.1, 3.1.1

Criteri di priorità: Progetti riguardanti lo sviluppo sostenibile

Azioni: 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 23.2.4

Criteri di priorità: Progetti promossi dagli enti locali che hanno già aderito o che aderiranno al patto dei sindaci (PAES) o che aderiscono a un più ampio progetto di sviluppo urbano sostenibile di dimensione sovracomunale

Azioni: 13.1.2.A; 13.1.2.B; 13.2.1; 14.2.2; 14.3.1; 14.3.2; 25.1.1; 25.1.2; 25.1.3; 25.1.4; 25.1.5; 26.3.1;

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario	Importo del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico (in EUR)	Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo (%)
1	611.468,96	1,08%
4	13.491.753,60	45,43%
5	2.025.000,00	17,73%
Totale	16.128.222,55	5,51%

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma

Coerentemente con gli indirizzi del codice europeo di condotta sul principio del partenariato la Regione Marche ha deciso di adottare uno schema di protocollo di intesa sulla politica di coesione 2014-2020 con le parti economico-sociali. Il protocollo è uno strumento volto ad intensificare il dialogo, la consultazione e la partecipazione nelle fasi di pianificazione, attuazione, sorveglianza dei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei. Pertanto, con la DGR n. 802 del 30 giugno 2014 è stato approvato il protocollo d'intesa per la politica di coesione 2014-2020 tra la Giunta della Regione Marche. Con tale atto viene istituito il partenariato economico sociale e vengono individuati i partecipanti, quali: le Associazioni firmatarie rappresentative di interessi generali imprenditoriali e del lavoro, presenti nel Consiglio regionale economia e lavoro (CREL). Inoltre, viene descritta l'articolazione su due livelli del partenariato: uno generale (Forum del Partenariato economico e sociale) per una visione d'insieme e la verifica del livello d'integrazione tra i singoli fondi e un livello tecnico o settoriale (tavoli tematici o settoriali), che si applica agli aspetti operativi della programmazione e alla fase di attuazione dei programmi. L'atto è stato sottoscritto dalle seguenti organizzazioni: Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Confapi, Cna, Confartigianato,

Casartigiani, Claii, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copagri, Legacoop, Abi.

Nel corso del 2018 il Forum del Partenariato Economico e Sociale è stato convocato il 13 novembre; nel corso della seduta sono stati presentati i dati sullo stato di attuazione di tutti i fondi, con uno speciale focus su gli interventi dedicati all' asse 8 sisma.

Per quanto riguarda i tavoli tecnici e/o settoriali sono stati svolti i seguenti incontri:

- Domotica (28 maggio, 18 settembre);
- Meccatronica e manifattura sostenibile (11 maggio);
- Salute e benessere (15 febbraio e 11 ottobre).

Sempre con riferimento alla Strategia di Specializzazione Intelligente, si segnala che il 28 dicembre si è svolta la riunione dello Steering Group della RIS.

Non convalidato

12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni

La valutazione è volta a migliorare la coerenza, l'efficacia e la qualità del Programma Operativo, nonché la strategia e l'attuazione, avendo riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano il territorio interessato e tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e degli obiettivi della Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

In particolare, il piano di valutazione si pone le seguenti finalità:

- fornire un quadro di riferimento per le valutazioni di impatto (Articolo 56(3) Reg. UE 1303/2013);
- migliorare la qualità della valutazione attraverso la pianificazione e l'identificazione e la raccolta dati (Art. 54(2) reg. UE 1303/2013);
- promuovere evidence/evaluation-based policy;
- facilitare la sintesi dell'interpretazione ed utilizzo dei risultati da monitoraggio e valutazione;

Il processo valutativo si articola nelle seguenti componenti:

1. Valutazioni di efficienza ed efficacia a carattere operativo

Queste saranno finalizzate a sostenere la sorveglianza dello stato di attuazione del programma, e quindi alle realizzazioni ed ai risultati, anche con riferimento agli indicatori di monitoraggio ambientale. Dovranno formulare raccomandazioni volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e suggerire correttivi o integrazioni alle modalità attuative implementate, anche a livello gestionale. Le suddette valutazioni analizzeranno anche, come previsto dall'art. 56 del Reg. UE 1303/2013, il contributo del Programma al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti per ciascuna priorità. In particolare le valutazioni a carattere operativo intraprese nel 2018 e nel 2019 si concentreranno sull'analisi qualitativa dei processi poiché gli interventi ancora non possono, dato il breve lasso di tempo dalla loro conclusione, aver esplicitato i loro effetti. Oggetto d'indagine saranno quindi i processi di attuazione procedurale, fisica e finanziaria che si baseranno sull'analisi dei dati di monitoraggio integrati da dati qualitativi reperiti ad esempio attraverso indagini dirette, focus group, casi studio, ecc. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del regolamento generale, sarà effettuata una relazione che riporterà le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i principali risultati ottenuti dal programma.

2. Valutazioni di impatto a carattere strategico

Le valutazioni a carattere strategico riguardano le politiche nella loro complessità e sono finalizzate ad approfondire l'impatto prodotto da alcune tipologie di intervento e il contributo del POR al raggiungimento dei principali obiettivi specifici.

Tali valutazioni saranno decise sulla base delle domande valutative che gli stakeholder (amministrazione regionale, partenariato economico-sociale, ecc.) formuleranno durante tutta l'attuazione del POR e

tenendo conto nel contempo delle esigenze conoscitive di chi programma e di chi attua il Programma stesso.

L'Autorità di gestione prevede comunque che le valutazioni strategiche dovranno riguardare i principali ambiti valutativi previsti per ciascun asse prioritario attivati nel Programma. Una valutazione strategica ad hoc è dedicata all'Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socioeconomica delle aree colpite dal sisma" nel quale l'AdG ha programmato tutti gli interventi finanziabili con le risorse aggiuntive post sisma.

Con riferimento alle tempistiche delle attività di valutazione si precisa che:

- le valutazioni operative faranno riferimento allo stato attuativo del Programma dal 2019 al 2022 con cadenza annuale.
- le valutazioni strategiche saranno condotte, a partire dal 2019, sulla base delle tempistiche imposte dall'attuazione del programma e dalle domande valutative che emergeranno in fase attuativa
- la valutazione in itinere della Strategia di Smart Specialisation è prevista per il 2019, mentre quella finale per il 2020.

A seguito dell'avvenuta modifica del Programma con Decisione n. 8948 C(2017) del 19 dicembre 2017, l'Autorità di Gestione a marzo 2018 ha proceduto all'aggiornamento del Piano di Valutazione vigente (Marzo 2018).

Le valutazioni sono finanziate tramite le risorse dell'Asse 7 del POR "Assistenza tecnica", nell'ambito dell'Obiettivo specifico 18 "Assicurare una gestione efficiente del POR FESR 20142020" – Azione 18.1. Il budget complessivo previsto per la realizzazione delle attività di valutazione è orientativamente pari a € 700.000,00 circa (IVA esclusa). Ad oggi risultano **spesi 47.000 euro** per lo svolgimento delle valutazioni ex ante sugli strumenti finanziari. In data 8 gennaio 2019 è stato **aggiudicato il servizio di valutazione intermedia** al RTI Lattanzio Monitoring & Evaluation Srl (capofila), M.B.S. Srl, CLES Srl, I.S.R.I. Srl, IRIS Srl. per un importo di **389.000 più IVA**.

Status	Name	Fund	Year of finalizing evaluation	Type of evaluation	Thematic objective	Topic	Findings (in case of executed)	Follow up (in case of executed)
Planned	Valutazioni di efficienza ed efficacia a carattere operativo	FESR	2018	Mixed	01 02 03 04 05 06	L'attività di valutazione è finalizzata a sorvegliare lo stato di attuazione del programma, le realizzazioni e i risultati, con riferimento anche agli indicatori di monitoraggio ambientale. Verranno formulate raccomandazioni volte a migliorare l'efficienza degli interventi e correttivi o integrazioni alle modalità attuative implementate. Le valutazioni analizzeranno, come previsto dall'art. 56 del Reg. UE 1303/2013, il contributo del Programma al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti.		
Planned	Valutazioni di impatto a carattere strategico	FESR	2018	Mixed	01 02 03 04 05 06	<p>Le valutazioni a carattere strategico riguardano le politiche nella loro complessità e sono finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad approfondire l'impatto prodotto da alcune tipologie di intervento e il contributo del POR al raggiungimento dei principali obiettivi specifici; - ad analizzare il contributo del Programma per il raggiungimento dei benchmark comunitari particolarmente rilevanti per il territorio regionale. <p>Una valutazione strategica ad hoc sarà dedicata all'Asse 8</p>		

Executed	Rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari POR FESR 2014-20 della Regione Marche	FESR	2015	Mixed	01 03	<p>La valutazione presenta un'analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli elementi di contesto per la valutazione delle condizioni di investimento subottimali; - degli elementi di contesto per la valutazione dei fallimenti del mercato; - delle esigenze di investimento per gli OT 1 e 3 ed il gap potenziale di investimento che si rendono necessari per il conseguimento degli obiettivi del POR FESR 2014-2020 della Regione Marche 	<p>L'analisi valutativa esegue una ricognizione delle diverse opzioni applicabili agli obiettivi tematici 1 e 3 nel quadro delle disposizioni generali di regolamento in materia di strumenti finanziari, fornendo inoltre alcune indicazioni per un'eventuale revisione e aggiornamento della valutazione ex ante. Nello specifico, definisce il mutamento delle condizioni di mercato come uno dei principali fattori che potrebbero portare ad un aggiornamento della valutazione da parte dell'Autorità di Gestione.</p>
Executed	Rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari da attivare nel POR FESR Marche 2014+ Fondo Energia e Mobilità Marche	FESR	2015	Mixed	04	<p>Il documento di valutazione è così strutturato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Analisi dei fallimenti di mercato, condizioni di investimento non ottimali e fabbisogno; b) Valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari; c) Stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive; d) Valutazione degli insegnamenti passati e implicazioni future; 	<p>L'analisi evidenzia i fattori che rendono efficaci gli strumenti finanziari nel quadro dell'Asse 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maggiore disponibilità di risorse destinate agli interventi data dal cofinanziamento privato. - rotatività degli investimenti. - maggiore attenzione nella strutturazione e selezione degli investimenti - superamento dei vincoli di spesa del Patto di Stabilità

						<p>e) Analisi e valutazione della strategia di investimento;</p> <p>f) Valutazione dei risultati attesi, inclusi gli indicatori;</p> <p>g) Disposizioni per eventuali aggiornamenti.</p>	<p>- sostegno alla crescita, qualitativa e quantitativa, delle imprese operanti nel comparto energetico</p> <p>Lo studio individua due strutture giuridiche dello strumento finanziario potenzialmente applicabili:</p> <p>- Fondo di Fondi: attraverso tale modalità, l'Autorità di gestione potrebbe investire il proprio patrimonio in titoli mobiliari (es. azioni), nella fattispecie di società di progetto o altre strutture responsabili dei progetti.</p> <p>- Convenzione bancaria: questo modello potrebbe prevedere il versamento di risorse POR in un conto fruttifero dedicato, per esempio, ad una società in house qualora esso sia in possesso dell'autorizzazione prevista ai sensi degli artt. 106 del TUB oppure direttamente ad un istituto di credito selezionato, che sarebbe il soggetto delegato per l'istruttoria e la negoziazione dei prodotti finanziari.</p>	
Executed	Aggiornamento del rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari OT n.1 e OT n.3 del POR FESR 2014-20 della Regione Marche	FESR	2017	Mixed	01 03	<p>Il documento è strutturato sui seguenti punti:</p> <p>a) analisi del contesto regionale, dei fallimenti del mercato e delle condizioni di investimento sub-ottimali</p>	<p>L'analisi valutativa evidenzia la possibilità di definire una strategia di investimento che utilizzi un fondo di garanzia in OT 3 (quindi anche in Asse 8). Lo strumento potrebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coprire una parte del rischio di credito 	

					<p>b) valutazione del valore aggiunto, implicazioni in materia di aiuti di stato e misure finalizzate a contenere distorsioni del mercato</p> <p>c) valutazione delle lezioni apprese</p> <p>d) indicazioni per la strategia di investimento e modalità di attuazione</p> <p>e) risultati attesi e indicatori</p> <p>f) disposizioni per procedere all'aggiornamento della strategia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • contribuire a possibili benefici per i beneficiari finali in termini di riduzione del tasso di interesse dei prestiti e/o delle garanzie necessarie a ricevere l'erogazione del prestito • essere gestito da un intermediario finanziario. <p>Vengono inoltre espresse le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di un sistema di monitoraggio ed un'attività di reportistica dello strumento finanziario - avvio di una serie di attività di valutazione dello strumento finanziario, che potrebbero sostenere anche la modifica della strategia degli strumenti finanziari. 	
--	--	--	--	--	--	--	--

12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione

Durante il 2018 le attività di comunicazione sono state portate avanti ed ulteriormente ampliate a seguito dell'approvazione delle risorse aggiuntive destinate alle aree del sisma. Infatti, tra settembre 2017 e marzo 2018 è stato elaborato un piano di comunicazione specificamente dedicato all'area colpita e alle misure previste dall'Asse 8 del Por riprogrammato.

Comunicazione sui media/ pubblicità

Relazione con i media: questa sezione di lavoro, continuativa e quotidiana, ha riguardato il monitoraggio della stampa locale, delle agenzie e del web. Grazie al costante controllo dei media, si è proceduto alla raccolta, selezione e invio quotidiano alla mailing list concordata della rassegna stampa FESR. Mensilmente è stata messa on line la rassegna stampa su un unico pdf.

Ufficio stampa: il servizio di ufficio stampa è stato attivato ad hoc per particolari occasioni, attraverso la presenza in sede di evento, la valutazione dell'opportunità della "notizia", l'eventuale stesura di testi, la selezione delle foto e l'invio del comunicato definitivo all'ufficio stampa regionale per la veicolazione ai media. Nel dettaglio, l'ufficio stampa ha curato:

- 29 gennaio 2018: Dalla ricerca al mercato, per un sistema Marche più competitivo
- 7 marzo 2018: Dialogo sulla politica di coesione
- 29 maggio 2018: visita della commissione Europea alle best practices "scogliere" e "Steat"
- 18 luglio 2018: #EUinmyregion, Conerobus, Ancona
- 11 agosto 2018: #EUinmyregion, Cisterne Romane, Fermo

L'ufficio stampa è stato inoltre attivato per la redazione di testi di varia natura:

- 3-4 ottobre: testi per rubrica su Corriere adriatico e Resto del Carlino
- 21 ottobre: testi per inserto 4 pagine su Corriere adriatico e Resto del Carlino
- 24 ottobre 2018: ultima tappa Camper sisma
- Marche punto Europa, supporto all'individuazione degli argomenti per le puntate TV di luglio, agosto, settembre, ottobre 2018

Rubrica mensile su stampa: Risorse su cui contare

- 3 ottobre 2018, pagina intera su Corriere Adriatico
- 4 ottobre 2018, pagina intera su Resto del Carlino
- 14 novembre 2018, pagina intera su Corriere Adriatico Resto del Carlino
- 05 dicembre 2018, pagina intera su Corriere Adriatico e Resto del Carlino

Inserto speciale area cratere: al fine di dare quanta più attenzione possibile alle opportunità offerte dalla

programmazione dei fondi europei per l'area del cratere, è stato realizzato un inserto centrale di 4 pagine, pubblicato il:

- 21 ottobre 2018: Corriere Adriatico
- 23 ottobre 2018: Resto del Carlino

Redazione web

Nel corso del 2018 oltre all'aggiornamento costante del sito si è provveduto a:

- #Euinmyregion- creazione della pagina per l'anno 2018 <https://tinyurl.com/yx9nosch>
- Risorse per il sisma - redazione della pagina web dedicata: <https://tinyurl.com/y6m7w7pe>
- sezione progetti FESR e FSE- inserimento delle buone pratiche della Programmazione 14-20

Canali social

Aggiornamento giornaliero e animazione dei canali Facebook

(<https://www.facebook.com/MarcheEuropa/>), Twitter (<https://twitter.com/MarcheEuropa>).

Nel periodo gennaio – dicembre 2018 la pagina Facebook “Marche Europa” da un numero di utenti di 2591 registra un incremento del 35% passando a 3978 utenti, mentre le visualizzazioni su Twitter passano da 1781 a 6326, il 72% in più.

Newsletter marcheuropa

Sono continuate le attività di direct mailing agli utenti della newsletter MarcheEuropa attraverso l'organizzazione dei contenuti e l'integrazione delle news con i fondi FSE e con lo sportello Europe direct Regione Marche. Nel corso dell'anno 2018 sono state redatte n.7 newsletter. Il numero di lettori della newsletter nell'anno 2018 è passato da 2623 a 4687 che corrisponde ad un 44% in più.

Campagne di sensibilizzazione

- Febbraio 2018: consultazione pubblica su come investire i Fondi della politica di coesione
- Maggio 2018: sensibilizzazione con post mirati in concomitanza con il giro d'Italia con l'hashtag #eualgiro
- Giugno - settembre 2018: partecipazione al programma di sensibilizzazione condotto dalla commissione europea #euinmyregio.

Comunicazione diretta eventi

- 29 gennaio 2018 - Ancona: Dalla ricerca al mercato, per un sistema Marche più competitivo
- 7 marzo 2018 - Ancona: Dialogo sulla politica di coesione
- 18 luglio 2018 - Ancona: #Euinmyregion, Conerobus, Ancona
- 11 agosto 2018 - Fermo: #Euinmyregion, Cisterne Romane, Fermo
- 23 luglio 2018 - Macerata: “Made in Italy, investimenti produttivi e imprese sociali stanziati 31 milioni di euro. Per un nuovo sviluppo nell'area del sisma” – evento di presentazione bandi area cratere;
- 22 agosto, Meeting di Rimini: presenza e coordinamento tv per realizzazione servizi in occasione

della tavola rotonda dedicata ai fondi europei svolta all'interno dello stand Regione Marche (Mash area)

- 13 settembre, Fermo: “Opportunità e risorse per il rilancio, lo sviluppo e la competitività del fermano” – evento di presentazione bandi area cratere
- 21 settembre/ 24 ottobre: L'Europa con noi per ripartire – il tour del camper nelle aree del sisma. Le opportunità dedicate all'area del sisma sono state presentate direttamente ai territori grazie al tour dell'infopoint mobile: un viaggio di 27 tappe in poco più di 30 giorni (<http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Sisma#Il-tour-e-la-campagna-informativa>). Ogni tappa ha previsto la presenza del gruppo di esperti adeguatamente formato per rispondere alle richieste dei cittadini e distribuire materiale informativo dei diversi fondi FESR, FSE, FEAMP- PSR (schede sintetiche, guide, flyer, opuscoli informativi, questionari)

Strumenti Stampati ed audiovisivi

Video dedicati specifici:

- Strategia per le aree interne: pubblicato il video dedicato agli “Asili d'Appennino” per promuovere le dimore della Creatività nelle Alte Marche
- Riflettiamo sull'Europa: Il video presentato all'evento mostra alcuni dei progetti realizzati con il contributo dei Fondi Europei
- Area Sisma: progettati, realizzati e pubblicati i video a primi tre bandi del programma destinati alle imprese del territorio colpito dal sisma
 - Sostegno agli investimenti produttivi
 - Filiere del made in Italy
 - Imprese sociali

Guida al por fesr: redazione della guida alle azioni dedicate all'area del cratere

Schede sintetiche: per la presentazione dei bandi: per agevolare una lettura più veloce delle procedure per ogni avviso pubblico viene redatta una breve scheda sintetica. Ad oggi sono state redatte 26 schede sintetiche.

Obblighi Beneficiari in materia di informazione sul sostegno FESR

Coloro che realizzano i progetti hanno l'obbligo di comunicare I progetti realizzati con i fondi europei. Per rispondere a questo compito nel corso del 2018 è stato progettato e realizzato l'Applicativo online: l'applicativo informatico per la realizzazione automatica di cartelloni, targhe e poster (<https://tinyurl.com/y252yf9f>). Utilizzando questo strumento, i beneficiari possono inserire i dati del proprio progetto e creare i pdf della targa, cartello o poster secondo uno dei modelli proposti.

13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) (PUÒ ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI

Non convalidato

14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo

La Regione Marche ha individuato negli ITI lo strumento per sostenere azioni integrate nelle aree urbane, coniugando finanziamenti connessi ad Obiettivi Tematici differenti dei POR FESR e FSE, per massimizzare impatti e ricadute sul territorio. In risposta all'Avviso pubblico di selezione, sono state acquisite agli atti dell'Autorità di Gestione le seguenti proposte di Strategia di sviluppo urbano: Comune di Ancona: Waterfront 3.0; Comune di Ascoli Piceno: From Past To Smart; Comune di Fermo: 0-99+; Comune di Macerata: In-Nova Macerata; Comune di Pesaro (con Fano): Strategia Congiunta (ITI Pesaro – Fano)

Sono state ammesse a graduatoria le Autorità Urbane di Ancona - Ascoli Piceno e Pesaro Urbino/ Fano e designate quali Organismi Intermedi a mezzo di sottoscrizione di apposite Convenzioni con l'Autorità di Gestione.

Le risorse aggiuntive in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato il territorio regionale, con la previsione di un nuovo asse tematico multiobiettivo, hanno portato alla riparametrazione del plafond minimo da destinare all'Agenda Urbana, al fine di poter rispettare il vincolo del 5% di cui all'art. 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013. L'aumentata disponibilità di risorse ha consentito, pertanto, di poter soddisfare, per intero, anche il fabbisogno delle Strategie di Macerata e Fermo, collocate agli ultimi due posti della graduatoria regionale. Le risorse complessivamente attivate a valer sul POR FESR ammontano pertanto ad 29,5 M€ (di cui 12,04 M€ in area sisma). Quelle attivate per azioni complementari a valere sul POR FSE sono pari invece a 2,8 M€ (di cui 1,3 M€ in area sisma).

ITI WATERFRONT 3.0 DEL COMUNE DI ANCONA: l'importo del contributo è pari a 5,7 M€, a fronte di un investimento complessivo di 7,3 M€ (0,5 M€ di risorse aggiuntive POR FSE). La Convenzione tra l'AdG ed il Comune, designato quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014/2020, è stata sottoscritta alla fine di ottobre 2017, con un Addendum del marzo 2018.

STRATEGIA CONGIUNTA DI PESARO E FANO: l'importo del contributo pubblico è pari a 5,9 M€, a fronte di un investimento complessivo di 8,7M€ (0,5 M€ di risorse aggiuntive POR FSE). La Convenzione tra l'AdG ed i due Comuni, designati quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014/2020, è stata sottoscritta alla fine di ottobre 2017, con un Addendum del marzo 2018.

ITI FROM PAST TO SMART DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO: l'importo del contributo pubblico è pari a 6,1 M€, a fronte di un investimento complessivo di 10,8M€ (0,6 M€ di risorse aggiuntive POR FSE). La Convenzione tra l'AdG ed il Comune, designato quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014/2020, è stata sottoscritta alla fine di ottobre 2017, con un Addendum del marzo 2018.

ITI MACERATA INNO-VA DEL COMUNE DI MACERATA: finanziata per effetto delle risorse aggiuntive. L'importo del contributo pubblico è pari a 5,9 M€ a fronte di un investimento complessivo di 8,2M€ (0,7M€ di risorse aggiuntive POR FSE). La Convenzione tra l'AdG ed il Comune, designato quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014/2020, è stata sottoscritta alla fine di luglio 2018.

ITI FERMO 0-99 DEL COMUNE DI FERMO: finanziata con le risorse aggiuntive. L'importo del contributo pubblico è pari a 5,8 M€ a fronte di un investimento complessivo di 8,3 M€ (di cui 0,5M€ di

risorse aggiuntive POR FSE). La Convenzione tra l'AdG ed il Comune, designato quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014/2020, è stata sottoscritta alla fine di luglio 2018.

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo (**PRA**) – **II Fase** è stato approvato con DGR n. 1229/2018 per migliorare l'efficienza attuativa dei POR FESR/FSE 2014/20 ed alcune procedure regionali di carattere trasversale, tenendo conto di quanto attuato nell'ambito della fase 1 del PRA. La **responsabile è la Dott.ssa Di Bonaventura**, individuata con DGR n. 1768/2018; con la stessa DGR è stato nominato uno **Steering Committee** composto da n. 3 dirigenti regionali (Dott. Mariotti del Servizio Risorse Umane, la Dott.ssa Carota della P.F. Informatica e Crescita Digitale, l'Ing. Pellei, AdG). In linea con gli obiettivi di efficientamento, sono state approvate le modifiche al Sistema di Gestione e Controllo FESR ed FSE, sono stati avviati corsi di aggiornamento dei funzionari regionali coinvolti nella gestione dei fondi su tematiche quali gli aiuti di stato e le procedure d'appalto; sono stati inseriti sulla piattaforma Marche Learning Network corsi per informare i funzionari regionali sulle procedure da seguire nell'acquisizione di servizi "sotto-soglia"; si sono svolte 3 sessioni formative per l'utilizzo del sistema informativo SIGEF; è stato individuato per ogni bando un responsabile e si sta procedendo all'individuazione di responsabili per l'inserimento dei dati di monitoraggio nei sistemi informativi. Ogni responsabile è individuato tramite un decreto ad hoc da parte della PF che gestisce l'intervento; è stato incrementato (anche attraverso l'adesione alla Convenzione Consip relativa ai "servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle AdG") il numero di risorse umane dedicate ai controlli di primo livello FESR ed FSE; sono state avviate le procedure per l'implementazione del sistema informativo SISO, utilizzato dal Servizio Servizi Sociali per la gestione degli interventi FSE di sua competenza. In aggiunta a quanto sopra si ricorda che, al fine di accelerare i tempi di risposta della PA alle esigenze del territorio, molti avvisi emanati nel 2018 hanno previsto procedure di selezione e ammissione a finanziamento just in time; è stato definito un piano di performance dei dirigenti coinvolti nell'attuazione del POR collegato alle previsioni di spesa da questi comunicate al Segretario Generale. Gli Infoday di presentazione al pubblico dei bandi FESR vengono costantemente portati avanti prima della pubblicazione. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione dei fondi, è stata inviata alle strutture dirigenziali della Giunta Regionale una lettera in cui si richiede alle stesse strutture, al momento della firma da parte del responsabile del procedimento dei decreti di liquidazione sul sistema di caricamento atti (Sistema OPENACT), di aver cura di specificare nel campo note la dicitura "liquidazione fondi strutturali". Gli uffici preposti al controllo contabile provvederanno a conferire priorità agli atti di cui sopra, facendo salve specifiche e limitate eccezioni connesse a particolari atti di cui sia segnalata l'assoluta indifferibilità. Per quanto attiene tutte le altre fasi connesse con la procedura di liquidazione, ciascuna struttura dovrà provvedere ad adottare tutte le misure organizzative necessarie per ridurre il più possibile i tempi di definizione delle pratiche, dandone comunicazione alla Posizione di funzione "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" di modo che sia possibile inserire nella RAC le azioni positive adottate nella Regione Marche.

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali

Non pertinente

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

La Regione Marche partecipa alla Strategia dell'UE per la regione Adriatico-Ionica adottata dalla Commissione europea e approvata nella seduta del Consiglio Europeo del 23 e 24 ottobre 2014. La Regione Marche coordina il **Gruppo di lavoro EUSAIR-Italia** e in particolare la tematica trasversale Ricerca Innovazione e Sviluppo PMI. Il POR FESR Marche 2014-2020 ha previsto fra le possibili aree di "contaminazione" individuate tra i 2 livelli di policy (regionale e macroregionale) i temi delle **nuove tecnologie** (creazione di un Adriatic Cloud) e del **turismo** (sostegno al brand adriatico ionico), come evidenziato nella sezione descrittiva degli assi.

Nello specifico il raccordo tra le azioni EUSAIR e gli obiettivi specifici del POR è il seguente:

Pilastro EUSAIR "CRESCITA BLU" (PILASTRO 1)

OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Ob. Sp. 1.1 - Incremento dell'attività di innovazione delle imprese

OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI)

Ob. Sp. 3.3 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali

Ob. Sp 3.4 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi

Ob. Sp 3.6 - Miglioramento dell'accesso al credito

Asse trasversale EUSAIR Ricerca e innovazione e PMI

OT 1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Ob. Sp 1.2 Rafforzamento del sistema regionale e incremento della collaborazione fra imprese/reti di imprese e strutture di ricerca, e il loro potenziamento

Ob. Sp 1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese

Asse trasversale EUSAIR Capacity building

OT 5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi

Ob. Sp 5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera

Pilastro EUSAIR “CONNETTERE LA REGIONE” (PILASTRO 2)

Asse trasversale Capacity building

OT2 Migliorare l'accesso alle TIC, il loro utilizzo e la loro qualità

Ob. Sp. 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese

Pilastro EUSAIR “TURISMO SOSTENIBILE” (PILASTRO 4)

OT 6 Preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse

Ob. Sp. 6.8 Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

OT 3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI)

Ob. Sp. 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali OT 2
Migliorare l'accesso alle TIC, il loro utilizzo e la loro qualità

Ob. Sp. 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese

OT 6. Preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse

Ob. Sp. 6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale.

La ripartizione delle risorse POR FESR Marche 2014-20 fra OT è:

- OT1 Ricerca e innovazione: 21,7%
- OT2 ICT: 4,3%
- OT3 Competitività PMI: 29,1%
- OT4 Energia: 21,4%
- OT5 Rischi: 14,2, %
- OT6 Tutela patrimonio: 9,3%

I temi della R&S rappresentano un asset fondamentale del PO. La dotazione assegnata all'OT1 è commisurata all'obiettivo di ridurre significativamente nel periodo 2014-20 il gap rispetto al target EU2020 in termini di spesa in R&S.

Le sinergie che la Regione Marche ha identificato con l'EUSAIR trovano quindi riscontro anche con il piano finanziario.

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è pertinente:

	Pilastro	Argomento / Questione trasversale
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.1 - Tecnologie blu
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.2 - Pesca e acquacoltura
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.1 - Trasporto marittimo
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.3 - Reti energetiche
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.1.1 - L'ambiente marino
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)
<input type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile (innovazione e qualità)
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.3 - Potenziamento delle capacità

Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

Sì N.

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno dell'EUSAIR?

Sì N.

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?

Sì N.

Il programma prevede di investire nell'EUSAIR in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

Il POR concede finanziamenti a progetti che indirettamente contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della strategia EUSAIR. In particolare l'Asse trasversale EUSAIR Ricerca e innovazione e PMI e Capacity building, il Pilastro 2 e 3 rappresentano area di interesse e sinergia per il POR Marche, in vari interventi degli Assi 1, 2, 3, 5, 6. La RM (Facility point EUSAIR) ha inoltre avuto l'incarico di sviluppare e progettare la piattaforma della Strategia Adriatico Ionica (Esp), strumento di comunicazione e condivisione di idee/contenuti, che verrà presentata a Brussels in occasione del nono C.D. della Strategia Adriatico Ionica

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

In linea con il Pilastro 2, sono stati finanziati gli int 5.1.1 – Approvazione schema di AdP per sviluppo della BUL nella RM tra MISE e RM ed approvazione schemi di Convenzioni per POR FESR e FEASR 2014/2020; Asse 4, Int. 14.3.1 "Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclo-pedonale", Int. 14.3.2 "Acquisto e installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici pubblici e privati". In linea con il Pilastro 3: finanziamento in ambito dell'Asse 6, di: int. 16.1.1 per valorizzazione/messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica per promuovere processi di sviluppo; Int. 16.2.1 "Interventi rivolti al miglioramento della fruizione della conoscenza del patrimonio culturale; Int.16.2.2 "Interventi rivolti al patrimonio culturale/turistico nelle aree costiere; Int. 17.1.2 - "#destinazionemarche e Int. 17.1.3 "Valorizzazione turistica cluster attraverso eventi di qualificazione dei prodotti e dei territori

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)

Il POR, con gli interventi 14.3.1 e 14.3.2 (Asse 4), contribuisce all'obiettivo del Pilastro 2 (sviluppare reti di trasporto tra aree costiere e aree interne). Con gli int.16.1.1, 16.2.1-2, 17.1.2-3 (Asse 6), il POR contribuisce agli ob. del Pil. 3 di diversificazione dei prodotti/servizi turistici.

14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

Non pertinente

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate

Le risorse complessive per la Regione Marche nell'ambito della Strategia Aree Interne ammontano a 27,18 M€, di cui 11,22 di fondi nazionali per il sostegno ai servizi di istruzione, salute, mobilità. Ciascun territorio coinvolto si è dotato di una strategia di sviluppo, in linea con le proprie vocazioni e i propri punti di forza, individuando una "idea guida", definendo i risultati attesi e gli interventi adeguati per perseguire la strategia, sulla base dei quali sono state stanziare le risorse. La Regione sta attualmente supportando le 3 aree individuate dalla DGR 1126/2014 nel processo di elaborazione e di attuazione della strategia. Nello specifico:

- L'area interna "Appennino Basso Pesarese e Anconetano" definita "Asili di Appennino" si struttura in 26 interventi, per un importo totale di 10,07 M€ di cui 2,92 M€ fondi FESR. A dicembre 2017 sono stati assegnati all'ente capofila, Unione Montana del Catria e Nerone, il 40% dei fondi FESR e dei fondi Nazionali. Nel 2018 sono stati attivati la maggior parte degli interventi, nello specifico quelli relativi alla riqualificazione dei contenitori culturali, nell'ambito dei quali sono stati rendicontati 0,2 M€ per i Comuni di Acqualagna e Sassoferrato.
- L'area interna "Ascoli Piceno", definita "Ri-significare, ri-appropriarsi; ri-attivare per Benessere!", prevede 26 interventi, per un importo totale di 8,58 M€, di cui 2,148 M€ fondi FESR. La Regione Marche ha approvato l'Accordo di Programma Quadro a dicembre 2018 e sono in fase di avvio le progettualità previste in Strategia.
- L'area interna "Alto Maceratese" definita "La rinascita dei territori nel rapporto lento-veloce" si compone di 25 interventi e dispone di una dotazione complessiva di 8,53 M€, di cui 2,098 M€ di fondi FESR. La Regione Marche nel 2018 ha garantito il coordinamento operativo per la definizione della Strategia, ed è prevista per giugno 2019 la firma dell'APQ.

**PARTE C RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI
ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI
PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013)**

Non convalidato

16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE)

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il POR Marche ha orientato la propria strategia e le proprie azioni in linea con le tre grandi direttrici tracciate dalle Istituzioni Comunitarie della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

In particolare, con riferimento alla prima opzione, “**Una crescita intelligente**”, il Programma sostiene interventi, soprattutto a valere sugli Assi 1, 2, 3 e 8, per il riposizionamento competitivo dell'economia marchigiana, puntando sull'innovazione, sulle logiche di rete e sulle esternalità positive scaturenti da una gestione integrata degli asset consolidati e delle nuove leve dello sviluppo regionale. Le azioni attivate, come descritto nelle precedenti sezioni, puntano pertanto al conseguimento del target UE che, per quanto riguarda la **Ricerca e Sviluppo**, mira all'obiettivo di incrementare la quota di spesa in ricerca e sviluppo ad un valore pari ad almeno il 3% del PIL per il 2020 (tale target si posiziona per l'Italia all'1,53%): le Marche, a tal riguardo, si posizionano ancora in ritardo rispetto all'obiettivo. Il dato disponibile, riferito al 2016, è pari all'1,03%, mettendo in evidenza una distanza dal target nazionale pari allo 0,5%, superiore al ritardo che si riscontra nella media nazionale rispetto allo stesso benchmark (0,15%).

L'andamento nel tempo mostra, tuttavia, una leggera tendenza al miglioramento (nel 2013 tale valore era pari allo 0,83%), anche se la distanza rispetto al dato medio dell'Europa a 28 (pari nel 2016 al 2,04%) rimane significativa. Nel *Regional Innovation Scoreboard* del 2017 le Marche restano classificate come “Innovatore Moderato” e si posizionano al di sotto sia della media europea sia di quella nazionale (l'indice regionale di innovazione è pari al 69,4% rispetto a quello dell'UE nel suo complesso e il 94,1% di quello nazionale nel 2017). Contribuisce a questo risultato sia la specializzazione produttiva dell'economia regionale in settori a bassa intensità di R&S, sia la presenza di un sistema imprenditoriale prevalentemente costituito da piccole e micro imprese, non sempre in grado di sostenere i rischi tipicamente connessi alle attività di R&S, i lunghi tempi di ritorno associati agli investimenti e le maggiori difficoltà ad accedere ai mercati del capitale. Tuttavia, negli ultimi anni la struttura produttiva regionale ha mostrato segni di recupero, registrando un incremento della spesa privata destinata agli investimenti in R&S passata dallo 0,4% del PIL del 2013 allo 0,6% del 2016.

Proprio nell'ottica di intervenire sui principali punti di debolezza della struttura produttiva regionale e per favorire uno sviluppo basato sulla conoscenza e l'innovazione, sul potenziamento della capacità di ricerca e trasferimento tecnologico, sull'utilizzo ottimale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e su modelli imprenditoriali adeguati alle attuali sfide globali, il POR FESR 2014/20 ha previsto di destinare il 55,1% della dotazione complessiva agli Obiettivi Tematici 1, 2 e 3 (al netto dell'assistenza tecnica, ma comprensivi anche degli interventi previsti nell'Asse 8 per tali OT), intendendo con ciò incidere sia sul rafforzamento e rinnovamento del proprio sistema di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, sia sul sostegno e rilancio del sistema produttivo regionale, fortemente penalizzato in termini di capacità competitiva dalla crisi, dalle trasformazioni strutturali che la Regione ha attraversato negli ultimi decenni e dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione.

Nello specifico, comprendendo anche gli stanziamenti previsti nell'ambito dell'Asse 8, l'Obiettivo Tematico 1 assorbe il 21,7% della dotazione complessiva del POR al netto dell'assistenza tecnica, l'OT 2 il 4,3% e l'OT 3 il 29,1% dei finanziamenti.

Nella prospettiva di dare maggiore intensità e profondità all'innovazione prodotta entro il contesto regionale (**OT1**), la l'azione regionale ha messo in campo una serie di iniziative, tra cui le più rilevanti per

numero di imprese coinvolte e impegni assunti sono:

- il bando per la concessione di contributi *“Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente”* e il bando per la concessione di contributi *“Sostegno alla realizzazione di progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” - Fase 2 - Sme instrument”* con i quali sono stati finora finanziati 33 progetti, in particolare nell’area della domotica (circa un terzo del totale) e, in misura secondaria, nell’area della meccatronica e della manifattura sostenibile;
- il bando per la concessione di contributi *“Ingegnerizzazione, industrializzazione, linee pilota e prima validazione dei prodotti”*, con il quale sono stati finanziati 48 progetti sull’Asse 1 e 16 a valere sull’Asse 8 presentati da PMI per la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e/o nelle formule organizzative, ovvero l’industrializzazione dei risultati della ricerca
- il bando *“Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali”* con il quale sono stati finora finanziati 132 imprese;
- il bando *“Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’ utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane”* con il quale sono state finanziati 68 progetti d’innovazione sull’Asse 1 e 20 progetti sull’Asse 8 volti a sostenere l’ammodernamento tecnologico e gli investimenti in nuove applicazioni digitali.

Attraverso, l’Azione 4.1 sono state, inoltre, finanziati progetti volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative attraverso due specifiche linee d’intervento che incentivano, rispettivamente, la realizzazione di un primo prototipo e/o prima modellizzazione di un servizio, ovvero il processo di industrializzazione e commercializzazione del nuovo bene/servizio ed, infine, la realizzazione di una Piattaforma collaborativa di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito della manifattura sostenibile in grado di coinvolgere 19 imprese, 2 Università e una fondazione incaricata della disseminazione dei risultati.

Una diversa forma di supporto alla capacità del sistema regionale di creare innovazione e appropriarsi dei benefici generati da quest’ultima, proviene poi dalle misure attuate nell’ambito **dell’OT 2**. In tale ambito l’Azione del POR si è orientata a favorire investimenti di infrastrutturazione a banda Ultra Larga, in particolar modo, per i distretti produttivi, aderendo con una dotazione di € 11.925.362,00 al Grande Progetto Nazionale Banda Ultralarga, di cui è beneficiario il Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE), nonché attraverso Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government (progetto *ELaaStic – disaster recovery patrimonio digitale degli EE.LL* e il progetto *MEETPAD*).

Completano, infine, il quadro attuativo e finanziario a sostegno della priorità europea di crescita intelligente, gli interventi attivati nell’ambito dell’**OT 3** e relativi alle priorità di investimento. In tale ambito, al fine di rafforzare il potenziale competitivo delle imprese marchigiane, la Regione ha operato su più fronti di intervento:

- da un lato, operando a favore delle aree di crisi industriali attraverso specifici interventi anticiclici (i bandi *“Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi”*);
- da un altro lato, mirando a favorire i processi di diversificazione e di internazionalizzazione dei sistemi produttivi (ad esempio attraverso i bandi *“Sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori del Made in Italy”* e il *“Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative”*);
- infine, attraverso le azioni destinate a favorire l’aggregazione e una generale razionalizzazione del sistema dei Confidi regionale, al fine di migliorare le condizioni di accesso delle imprese ai

mercati creditizi (Intervento 10.1.1 “*Sostegno ai processi di fusione dei Confidi*”) per il quale sono state impegnate risorse pari a €15.000.000.

In relazione al secondo ambito, per garantire “**una regione sostenibile**”, coerentemente con l’obiettivo europeo 20/20/20 (diminuzione del 20% delle emissioni di gas serra, la copertura del 20% – e dove possibile del 30% - dei consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili, e il miglioramento dell’efficienza energetica dell’economia), l’azione del POR è stata orientata a garantire, in particolare, attraverso gli interventi previsti con gli Assi 4, 5 e 8, per:

- la riduzione delle emissioni GES grazie al contenimento dei consumi energetici;
- la diffusione di modelli di gestione del patrimonio che contemperino sostenibilità economica e ambientale;
- la prevenzione del rischio idrogeologico e contrasto al fenomeno di erosione costiera.

Pur se non esistono dati aggiornati sulle emissioni di gas serra a livello regionale, si può evidenziare come la struttura produttiva regionale abbia già intrapreso un percorso di maggior efficienza nell’utilizzo delle risorse, tanto che i consumi di energia elettrica delle imprese dell’industria si sono ridotti significativamente rispetto ai primi anni del decennio, raggiungendo 24 Gwh per cento milioni di euro di valore aggiunto nel 2016 rispetto ad un valore prossimo ai 28-29 Gwh. Anche per quanto riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili le Marche fanno registrare un miglioramento nel corso degli ultimi anni: tra 2013 e 2017, infatti, cresce di due punti percentuali la **quota di consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto al consumo totale** (escluso il settore idroelettrico), passata dal 18,8% al 20,8%, dato superiore a quello medio nazionale (pari al 19,7% nel 2017).

In relazione al consumo complessivo di energia, il Decreto Ministeriale del 15/03/2012, conosciuto con il nome di “Burden Sharing” fissa per le Marche una quota di consumi finali lordi coperti da Fonti di Energia Rinnovabili (FER) pari al 15,4% del totale, escludendo dal calcolo i consumi di energia rinnovabile per i trasporti, dipendenti principalmente dalle politiche stabilite a livello nazionale e non regionale. I dati mostrano che le Marche, come quasi tutte le regioni italiane, hanno già superato i target previsti, evidenziando un valore pari al 16,7% nel 2016, valore in linea con il dato nazionale (pari al 16,6%).

Al fine di accelerare il processo di allineamento ai *target* quantitativi del Pacchetto Clima-Energia sopra richiamati, il POR FESR 2014-20 ha previsto l’attivazione del 35,6% della propria dotazione complessiva, più di 200 milioni di euro, per gli interventi programmati nell’ambito dell’OT 4 (21,4% dei finanziamenti), dell’OT 5 (14,2% dei finanziamenti totali), considerando anche la dotazione per OT previsto nell’Asse 8. La strategia regionale si concentra, pertanto, sull’obiettivo di incoraggiare uno sviluppo produttivo e territoriale sostenibile dal punto di vista energetico, nonché sulle opere di prevenzione e gestione dei rischi.

La centralità assunta dall’obiettivo di garantire una “regione sostenibile” risulta evidente dall’impegno dell’Amministrazione regionale di attivare, nell’ambito dell’Asse 4, uno strumento finanziario “*Fondo Energia e Mobilità*” finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati in combinazione con contributi in conto capitale, in affiancamento ai bandi ordinari gestiti dalle P.F. regionali. Il Fondo ha a disposizione complessivamente risorse per € 16.427.998,66 ed è stato attivato finora per gli interventi volti alla riduzione dei consumi energetici delle imprese, all’efficientamento energetico delle strutture sanitarie

e per il rinnovo del parco autobus del servizio TPL.

Per quanto riguarda gli interventi previsti nell'ambito dell'**OT 4**, l'impulso a uno sviluppo delle aree produttive in termini di sostenibilità ambientale è stato fornito, in particolare, tramite il finanziamento di 37 imprese a valere sul "*Bando Energia Imprese - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza*", che prevede finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti agevolati attraverso il Fondo FEM.

Dal punto di vista della riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche l'amministrazione ha previsto, invece, l'attivazione di bandi riguardanti *l'efficientamento energetico degli edifici pubblici*, in particolare relativamente a cinque *edifici adibiti ad attività sportive* e ad altrettante *strutture sanitarie* (i tre ospedali di Urbino, Pergola e San Benedetto del Tronto e le strutture sanitarie di Petritoli e Sant'Elpidio a Mare, finanziati anche attraverso il FEM). Sono state, inoltre, stanziare risorse per circa 1,4 milioni di euro per *interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili nella pubblica illuminazione*, comprendenti azioni di sostituzione delle fonti luminose con sistemi improntati al risparmio energetico, all'istallazione di sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce e all'implementazione della rete di illuminazione pubblica con servizi tecnologici integrati, anche in un'ottica di più ampi progetti di riqualificazione urbana.

La strategia regionale ha poi promosso, nella logica di un più ampio sviluppo del territorio in ottica di sostenibilità, forme di mobilità urbana a basso impatto ambientale che hanno riguardato in primis il *rinnovo del parco autobus con mezzi ecosostenibili*. Nello specifico, l'amministrazione ha finora finanziato, tramite finanziamenti a fondo perduto e attraverso il FEM, 8 aziende che svolgono servizio di TPL nei bacini di traffico di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Urbino, per l'acquisto complessivamente di 51 mezzi di nuova generazione (metano, euro 6, mezzi elettrici). Accanto a tale misura è stato, inoltre, emanato il bando "*Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub - Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale*", rivolto alla realizzazione di percorsi destinati alla mobilità ciclopedonale finalizzati al completamento della Ciclovia Adriatica.

Nell'ambito dell'**OT 5** si segnala, infine, l'attivazione di *Interventi di difesa costiera* per una dotazione complessiva di € 11.428.737,00, nell'ambito dei quali sono stati finanziati 2 progetti di messa in sicurezza della costa, entrambi in fase di esecuzione. Il primo, con € 3.050.000,00 impegnati di cui € 2.500.000,00 pagati, ha visto già 0,87 km di costa protetta, il secondo, con € 201.358,94 pagati rispetto a € 1.000.000,00 impegnati, ha realizzato interventi per un'estensione in lunghezza di 1,26 km.

Considerando i progressi conseguiti rispetto all'ultimo traguardo riferito alla Strategia Europa 2020, di una "**crescita inclusiva**", il POR punta a rafforzare sia la partecipazione dei cittadini promuovendo l'erogazione di moderni servizi digitali accessibili alle diverse fasce di popolazione, sia il sistema produttivo al fine di rendere più dinamico il mercato del lavoro regionale. In tale ambito i parametri chiave individuati dalla Strategia UE consistono, innanzitutto, nella riduzione del numero di persone a rischio povertà o in condizioni di esclusione sociale pari a 20 milioni, entro il 2020 (per l'Italia tale obiettivo è tarato su una riduzione di almeno 2.200.000) che, congiuntamente all'elevazione dei livelli di istruzione e formazione, sono soprattutto al centro dell'azione della programmazione FSE. In quest'ottica, la programmazione FESR delle Marche si concentra soprattutto a garantire condizioni favorevoli allo

sviluppo digitale e alla crescita dei sistemi produttivi locali e del mercato del lavoro regionale. In effetti, l'obiettivo UE di elevare i livelli occupazionali della popolazione tra i 20 e i 64 anni (al 75% per la UE nel suo complesso e al 67% per l'Italia) costituisce un fattore indispensabile per la partecipazione delle persone alla vita attiva con la conseguente riduzione dei livelli di esclusione e marginalità sociale: nel 2018, il tasso di occupazione tra 20 e 64 anni per le Marche è pari al 69,4%, superiore quindi, sia alla media nazionale (63%) sia al target stabilito a livello nazionale per il 2020. Il dato regionale evidenzia anche la persistenza di forti differenze tra la componente maschile e quella femminile del tasso (pari rispettivamente al 78,4% e al 60,5%).

Non convalidato

17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target finali).

Come documentato nella tabella 5, il **Programma ha conseguito gli obiettivi del Quadro di Performance di tutti gli assi** raggiungendo per gli indicatori fisici e finanziari valori di gran lunga superiori al 100%. Solo nel caso dell'indicatore finanziario dell'Asse 1 e dell'indicatore fisico cod. 102 dell'Asse 4 si registrano livelli di conseguimento inferiori che si attestano comunque al di sopra dell'85% il che consente, ai sensi dell'art. 6 par. 2 del regolamento 2015/2014, di considerare superata la verifica intermedia.

Si segnala che gli indicatori fisici sono stati calcolati e trasmessi al Sistema Nazionale di Monitoraggio secondo la metodologia definita dall'Agenzia di Coesione e che gli indicatori finanziari sono stati valorizzati con riferimento alle spese certificate al 31/12 al netto delle rettifiche apportate in fase di presentazione dei conti annuali per il periodo contabile 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018

Non convalidato

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	File	Data di invio	Inviato da
Sintesi per il cittadino	Sintesi per i cittadini	22-mag-2019			sintesi per il cittadino		

Non convalidato

Risultati di convalida più recenti

Gravità	Codice	Messaggio
---------	--------	-----------

Non convalidato