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DECRETO DEL 
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 

 N. 42/CDA DEL 10/12/2009  
      

Oggetto: O.P.C.M. n. 3548 del 25/10/2006. Approvazi one variante in corso d’opera ai 
“Lavori di manutenzione straordinaria Fosso Rigo e Torrente 
Scaricalasino”. 

 
 

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
 

1. DI APPROVARE  ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3548/2006 la variante in corso d’opera ai “lavori di manutenzione straordinaria di un 
tratto del Fosso Rigo nel Comune di Castelfidardo e di un tratto del Torrente Scaricalasino nel 
Comune di Osimo”; 

 
2. DI RIMODULARE  il finanziamento concesso con D.C.D. n.15/08 per l’intervento di cui al punto 1 

come da tabella riportata nell’allegato A);. 
 

3. DI AUTORIZZARE l’Ente Attuatore dell’intervento l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso 
d’asta per le finalità previste dal D.C.D. n. 39/07; 

 
4. DI COMUNICARE il presente atto all’Ente interessato. 

 
 

                                                                                    Il COMMISSARIO DELEGATO 
                                                                                     (Gian Mario Spacca) 

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

ALLEGATO A  
 

Interventi di pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua e per le opere di 
difesa idraulica (D.C.D. n. 39/07 e D.C.D. n.15/08) . 

 
 

• Lavori di manutenzione straordinaria del tratto del Fosso Rigo nel Comune di Castelfidardo e di 
un tratto del Fosso Scaricalasino nel Comune di Osimo. 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO – PERIZIA DI VARIANTE 
 
IMPORTO LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante 
Importo lavori € 70.912,97 € 50.490,03 € 60.588,03 
Oneri per la sicurezza € 1.087,00 € 1.087,03 € 1.304,43 

TOTALE IMPORTO LAVORI  € 72.000,00 € 51.577,06 € 61.892,46 
     
     
SOMME A DISPOSIZIONE    
IVA 20% sui lavori € 14.400,00 € 10.315,41 € 12.378,49 
Spese tecniche 2% (progettaz. ecc.) € 1.440,00 € 1.440,00 € 1.728,00 
Spese tecniche per Coord.sicurezza 
esecuzione € 2.160,00 € 2.160,00 € 2.160,00 
Lavori in economia (IVA inclusa)  € 24.507,53 € 11.841,05 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 18.000,00 € 38.422,94 € 28.107,54 
     
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 

 
 


