



**DECRETO DEL
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
N. 40/CDA DEL 10/12/2009**

**Oggetto: O.P.C.M. n. 3548 del 25/10/2006. Approvazione variante in corso d'opera ai
"Lavori di manutenzione straordinaria Fiume Aspio".**

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006

- . . . -
(omissis)

- D E C R E T A -

1. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006 la variante in corso d'opera ai "lavori di manutenzione straordinaria del tratto Fiume Aspio dalla confluenza con il Fiume Musone alla località Aspio Terme, nei territori dei Comuni di Numana, Sirolo, Castelfidardo, Osimo e Camerano;
2. **DI RIMODULARE** il finanziamento concesso con D.C.D. n.15/08 per l'intervento di cui al punto 1 come da tabella riportata nell'allegato A);
3. **DI AUTORIZZARE** all'Ente Attuatore dell'intervento l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta fino per le finalità previste dal D.C.D. n.39/07;
4. **DI COMUNICARE** il presente atto all'Ente interessato.

II COMMISSARIO DELEGATO
(Gian Mario Spacca)

- ALLEGATI -

ALLEGATO A

Interventi di pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per le opere di difesa idraulica (D.C.D. n. 39/07 e D.C.D. n.15/08).

- Lavori di manutenzione straordinaria del tratto del Fiume Aspio dalla confluenza con il Fiume Musone alla località Aspio Terme, nei territori dei Comuni di Numana, Sirolo, Castelfidardo, Osimo e Camerano.



QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO – PERIZIA DI VARIANTE

IMPORTO LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante
Importo lavori	€ 433.310,05	€ 249.239,94	€ 299.087,93
Oneri per la sicurezza	€ 6.103,79	€ 6.103,79	€ 7.324,52
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 439.413,84	€ 255.343,73	€ 306.412,45
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 20% sui lavori	€ 87.882,77	€ 51.068,75	€ 61.282,50
Spese tecniche 2% (progettaz. ecc.)	€ 8.788,28	€ 8.788,28	€ 10.545,93
Spese tecniche per Coord.sicurezza esecuzione	€ 8.788,28	€ 8.788,28	€ 8.788,28
Spese per attività di consulenza ecc...	€ 6.195,72		
Spese di collaudo IVA e tasse comprese	€ 4.000,00		
Ribasso d'asta (IVA compresa)		€ 220.884,13	
Altri interventi (IVA inclusa) – fondi provincia	€ 124.931,11	€ 124.931,11	€ 292.970,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 240.586,16	€ 424.656,27	€ 373.587,55
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO	€ 680.000,00	€ 680.000,00	€ 680.000,00