



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



Ancona, 5 febbraio 2020

**OGGETTO: Relazione anno 2019
CONTABILITÀ SPECIALE N. 5621**

PROGRAMMI DI INTERVENTO:

1. **ACCORDO DI PROGRAMMA del 25 novembre 2010, e successive integrazioni, tra Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Marche finalizzato alla “Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” da effettuare nel territorio della Regione Marche nell’ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell’art. 2 della legge 191/2009.**
2. **Decreto Direttoriale MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 e Accordo procedimentale MATTM-Regione Marche 09/05/2016. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei comuni montani ricadenti nella Regione Marche, al fine di favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici in attuazione dell’art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 30/2013.**
3. **Decreto Direttoriale MATTM n. 529/STA del 30/11/2018. Programmazione del Fondo per la progettazione contro il dissesto idrogeologico nella Regione Marche, ai sensi del D.P.C.M. 14/07/2016.**
4. **D.P.C.M. 20/02/2019 (art. 2), delibera CIPE 35/2019 e D.M. Ambiente n. 225 del 04/09/2019. Piano Stralcio 2019 di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.**

C/C CONTABILITA' SPECIALE N. 5621

Anno 2019

Relazione sulla realizzazione degli interventi predisposta ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 123/2011.



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



1. PROGRAMMI DI INTERVENTO

1.1 ACCORDO DI PROGRAMMA del 25 novembre 2010, e successive integrazioni, tra Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Marche finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Marche nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Marche hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Marche nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In relazione alle disponibilità finanziarie, all'epoca, attingibili dalla legge n. 191 del 2009, nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2, sono stati individuati da parte del MATTM, della Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 52 interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di € 35.900.000,00.

Parimenti, in relazione alle disponibilità finanziarie indicate dalla Regione Marche a titolo di cofinanziamento regionale, sono stati individuati n. 24 ulteriori interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A2, come finanziabili, per un importo complessivo di € 20.527.838,75.

La copertura finanziaria complessiva del fabbisogno risulta pertanto pari ad un importo di € 56.427.838,75.

L'accordo, all'art. 5, prevede che, per l'attuazione degli interventi, i soggetti sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio pro-tempore, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della Regione Marche, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 9 marzo 2011, il dott. Antonio SENNI Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato, da effettuare nel territorio della Regione Marche.

Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 5050/GAB del 06/03/2014, il dott. Antonio SENNI è stato formalmente invitato ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa nel periodo di prorogatio di cui al decreto-legge n. 293/1994, comma 1, anche in relazione alla necessità di non pregiudicare l'inizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014).

In data 24 giugno 2014 il Consiglio dei Ministri, con decreto-legge n. 91, entrato in vigore in data 25 giugno 2014, ha disposto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, dei Presidenti delle regioni relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

A decorrere dal 25 giugno 2014, pertanto, l'incarico di commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato, da effettuare nel territorio della Regione Marche, viene svolto dal PRESIDENTE pro tempore della Regione Marche,



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



subentrato al dott. Senni.

Successivamente, l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilisce al comma 2 che l'attuazione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Con il 1° atto integrativo al suddetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 15 ottobre 2014, è stato rimodulato l'elenco degli interventi da realizzare, a seguito della riduzione di quelli con copertura finanziaria a carico del MATTM all'importo complessivo di € 32.310.000,00, e della riduzione di quelli con copertura finanziaria a carico della Regione Marche all'importo complessivo di € 6.000.000,00, portando quindi la dotazione finanziaria complessiva dell'Accordo all'importo di € 38.310.000,00. Ovviamente, in sede di Atto integrativo sono stati confermati gli interventi, già presenti nell'Accordo di Programma originario, nel frattempo avviati e, al momento della stipula dell'Atto integrativo, in corso di esecuzione o ultimati.

Con il 2° atto integrativo al suddetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 5 dicembre 2016, è stato aggiornato l'elenco degli interventi da realizzare, a seguito del finanziamento a carico del MATTM di quelli presenti nella sezione programmatica dell'Accordo per € 6.090.000,00 e dell'inserimento di un nuovo intervento di importo pari a € 5.836.200,00, portando quindi la dotazione finanziaria complessiva dell'Accordo all'importo di € 50.236.200,00.

Con il 3° atto integrativo al suddetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 20 dicembre 2017, è stato aggiornato l'elenco degli interventi da realizzare, a seguito dell'utilizzo di economie finali accertate sugli interventi chiusi contabilmente, nonché dell'inserimento di nuovi interventi con finanziamento a carico del MATTM per € 23.780.000,00 e della Regione Marche per € 7.200.000,00, portando quindi la dotazione finanziaria complessiva dell'Accordo all'importo di € 81.216.200,00.

In data 29 settembre 2014, con decreto n. 1/CSDDI, il Commissario straordinario delegato ha individuato il dott. Marcello Principi, dirigente della Posizione di funzione Difesa del suolo e autorità di bacino della Regione Marche, come soggetto attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche il 25 novembre 2010 e sue integrazioni (di seguito, anche "Soggetto Attuatore"), incaricandolo inoltre di inviare al Commissario straordinario delegato relazioni trimestrali sull'attività svolta.

In data 22 giugno 2015, con decreto n. 2/CSDDI, il Commissario straordinario delegato ha confermato il suddetto dott. Marcello Principi soggetto attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma.

In data 1 febbraio 2016, con decreto n. 1/CSDDI, il Commissario Straordinario delegato ha delegato il dott. Marcello Principi, dirigente della Posizione di funzione Difesa del suolo e Autorità di bacino della Regione Marche, alla firma degli ordinativi di contabilità speciale n. 5621 denominata "C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14" emessi per i pagamenti relativi all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Marche sottoscritto il 25 novembre 2010 e sue integrazioni.

In data 27 giugno 2017, con decreto n. 1/CSDDI, il Commissario Straordinario delegato ha individuato il dirigente del servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione Marche, arch. Nardo Goffi, quale soggetto attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma del 25 novembre 2010 e sue integrazioni, in sostituzione del dott. Marcello Principi, e ha delegato lo stesso Soggetto Attuatore alla firma degli ordinativi di contabilità speciale n. 5621 denominata "C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14", intestata al Commissario Straordinario delegato.



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



In data 24 settembre 2019, con decreto n. 2/CSDDI, il Commissario Straordinario delegato ha nominato l'ing. Simone Poeta, funzionario della Posizione di funzione Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa, nel ruolo di Sostituto dell'addetto al riscontro contabile della contabilità speciale n. 5621, attribuendo allo stesso il ruolo di compilatore dei relativi ordinativi di pagamento, in sostituzione del dott. Paolo Pierini.

1.2 Decreto Direttoriale MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 e Accordo procedimentale MATTM-Regione Marche 09/05/2016. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei comuni montani ricadenti nella Regione Marche, al fine di favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 30/2013

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto direttoriale n. 344/CLE del 14 dicembre 2015, ha impegnato risorse finanziarie per complessivi Euro 2.267.008,80 per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei comuni montani ricadenti nella Regione Marche, al fine di favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, in attuazione dell'art. 19, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 30 del 2013 ed in conformità con gli indirizzi dettati dalla "Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici";

L'Allegato 1 al sopra citato decreto direttoriale n. 344/CLE del 14 dicembre 2015 individua altresì i 3 interventi finanziati nella Regione Marche, rispettivamente nei comuni di Frontino (PU), Genga (AN) e Roccafluvione (AP), per un importo complessivo di Euro 2.267.008,80;

In data 9 maggio 2016 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche l'Accordo procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 30/2013, previsto dall'art. 9 del decreto direttoriale n. 344/CLE del 14 dicembre 2015, per mezzo del quale sono disciplinati;

Con decreto del Direttore Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare n. 128/CLE del 16 maggio 2016 è stato approvato e reso esecutivo l'Accordo Procedimentale sottoscritto in data 9 maggio 2016 tra il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche, per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 30/2013;

Con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 2/CSDDI del 25 ottobre 2016, ad oggetto: "D.Lgs 30/2013 art. 19 comma 6 - adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici. Decreto MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 - Accordo MATTM-Regione Marche del 09/05/2016. Piccole frane nei comuni montani. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE", i Sindaci dei Comuni interessati dagli interventi sono stati individuati quali Soggetti Attuatori degli stessi ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 91/2014 come convertito dalla legge 116/2014, e il Dirigente della Posizione di funzione Difesa del suolo e autorità di bacino dott. Marcello Principi, in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico di cui all'Accordo di programma MATTM-Regione Marche del 25 novembre 2010 è stato delegato ad effettuare con propri atti il



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



trasferimento delle somme assegnate per il finanziamento degli interventi di adattamento agli impatti climatici ai Comuni interessati, previo accreditamento delle risorse da parte del Ministero medesimo nella contabilità speciale n. 5621 denominata "C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14" e previa verifica, per ciascun intervento, del rispetto delle condizioni tecnico-amministrative e finanziarie di cui all'art. 4 dell'Accordo procedimentale del 9 maggio 2016, sopra citato;

Con Decreto direttoriale prot. n. 293/CLE del 21/11/2016, la Direzione Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disposto l'accreditamento della somma di Euro 680.102,64 nella contabilità speciale vincolata n. 5621 intestata al Commissario Straordinario delegato per la Regione Marche, quale prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 30% del finanziamento attribuito dal Ministero per gli interventi da realizzarsi nella Regione Marche ai sensi del citato D.D. n. 344/CLE del 14/12/2015.

In data 8 agosto 2019 la Direzione Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disposto l'accreditamento della somma di Euro 906.803,52 nella contabilità speciale vincolata n. 5621 intestata al Commissario Straordinario delegato per la Regione Marche, quale seconda e terza quota, pari complessivamente al 60% del finanziamento attribuito dal Ministero per gli interventi da realizzarsi nella Regione Marche ai sensi del citato D.D. n. 344/CLE del 14/12/2015.

1.3 Decreto Direttoriale MATTM n. 529/STA del 30/11/2018. Programmazione del Fondo per la progettazione contro il dissesto idrogeologico nella Regione Marche, ai sensi del D.P.C.M. 14/07/2016

Con D.P.C.M. 14 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di funzionamento del fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, in attuazione dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Con D.P.C.M. 5 dicembre 2016 è stato approvato l'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in base al quale alla Regione Marche sono attribuiti Euro 1.070.120,00 da programmare a valere sulle risorse del Fondo;

Con decreto del Direttore generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 529 del 30 novembre 2018, è stato approvato l'elenco relativo alla Regione Marche di n. 11 interventi o lotti da realizzare, per un importo complessivo delle opere pari ad Euro 23.885.887,12, da progettare con il Fondo sopra citato, e per gli stessi viene impegnato l'intero ammontare del Fondo relativo alla Regione Marche, pari ad Euro 1.070.120,00 e autorizzato il pagamento della prima quota del fondo stesso, pari ad Euro 278.231,20 e corrispondente al 26% del totale, a favore del presidente della Regione Marche in qualità di commissario di Governo sulla contabilità speciale n. 5621 a lui intestata.

Con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 4 marzo 2019:

- sono stati individuati gli Enti Attuatori responsabili della progettazione degli interventi ed è stato stabilito per ogni intervento il termine massimo per l'approvazione del progetto esecutivo e la cantierabilità dell'opera;
- il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico è stato delegato all'esercizio delle funzioni commissariali connesse all'utilizzo del Fondo, se del



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



caso mediante stipula di apposita convenzione che regoli il rapporto di avvalimento con i singoli Enti Attuatori.

Nel corso dei mesi di marzo e aprile 2019 il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico ha proceduto a regolare il rapporto di avvalimento con gli Enti Attuatori mediante l'emanazione di decreti (Enti Attuatori costituiti da strutture regionali) e convenzioni (Enti Attuatori costituiti da Enti esterni alla Regione Marche) relativamente a tutti gli 11 interventi finanziati per la progettazione mediante il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

1.4 D.P.C.M. 20/02/2019 (art. 2), delibera CIPE 35/2019 e D.M. Ambiente n. 225 del 04/09/2019. Piano Stralcio 2019 di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Con D.P.C.M. 20 febbraio 2019, recante "Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale", si prevede la predisposizione da parte delle competenti amministrazioni di un Piano Stralcio 2019 di interventi immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità;

Con delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019 per l'ammontare complessivo di Euro 315.119.117,19 e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento;

Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 255 del 4 settembre 2019 viene definito e individuato il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019, e si assegnano le risorse del programma di interventi di ciascuna regione alla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione in qualità di Commissario Straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Con decreto del Direttore generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 362 del 1° ottobre 2019 si autorizza il trasferimento della prima quota delle risorse assegnate alla Regione Marche a favore della contabilità speciale n. 5621 intestata al Commissario Straordinario

Il Piano Stralcio 2019 prevede n. 13 interventi da realizzare nella Regione Marche, per un importo complessivo pari ad Euro 9.520.189,05, di cui Euro 9.442.554,64 a valere sulle risorse del Piano Stralcio 2019 ed Euro 77.634,41 a valere su cofinanziamento del Comune di Belvedere Ostrense;

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) in data 7 ottobre 2019 ha accreditato nella contabilità n. 5621 intestata al Commissario Straordinario delegato per la Regione Marche, a titolo di anticipazione, la prima quota delle risorse del Piano Stralcio 2019 assegnate alla Regione Marche, pari ad Euro 5.665.532,78 e corrispondente al 60% del totale;

Con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 3/CSDDI del 3 dicembre 2019:

- sono stati individuati gli Enti Attuatori degli interventi;
- sono stati stabiliti per ogni intervento i termini massimi per l'approvazione del progetto esecutivo e per la consegna lavori, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto stesso da parte dell'Ente Attuatore;



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



- gli Enti Attuatori vengono autorizzati con efficacia immediata ad affidare per conto del Commissario Straordinario delegato, qualora necessario, incarichi professionali finalizzati alla predisposizione dei progetti, nonché eventuali indagini specialistiche e ogni altro lavoro o servizio ritenuto necessario alla progettazione e all'avvio di eventuali procedure di occupazione, asservimento o esproprio di aree, e a firmare i relativi contratti, nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico);
- il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico è stato delegato all'esercizio delle funzioni commissariali connesse all'attuazione degli interventi di cui al Piano Stralcio 2019, se del caso mediante stipula di apposita convenzione che regoli il rapporto di avalimento con i singoli Enti Attuatori.

Nel corso del mese di dicembre 2019 il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico ha proceduto a regolare il rapporto di avalimento con gli Enti Attuatori mediante l'emanazione di decreti (Enti Attuatori costituiti da strutture regionali) e convenzioni (Enti Attuatori costituiti da Enti esterni alla Regione Marche) relativamente a tutti i 13 interventi previsti dal Piano Stralcio 2019.

2. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI

2.1 Interventi di cui all'Accordo di Programma del 25 novembre 2010 e successive integrazioni (interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico)

Alla data del 31 dicembre 2019 lo stato di avanzamento degli 87 interventi programmati nell'Accordo, come aggiornato dal suddetto 3° Atto integrativo del 20/12/2017, è il seguente:

FASE	Totale Accordo di Programma	
	N. Interventi	Importo
In attesa di avvio	0	=
In corso di progettazione	18	28.604.153,36
In fase di appalto	6	3.897.847,68
Lavori aggiudicati	6	7.417.880,82
Lavori in corso	15	24.702.604,86
Lavori ultimati	42	16.546.126,61
Totale	87	81.216.200,00



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 31/12/2019, con l'indicazione degli Enti di cui il Commissario straordinario si è avvalso, tramite apposita convenzione, per l'attuazione degli stessi (Enti avvalsi).

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso o delegato	Stato avanzamento
AN002A/10	AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	disgaggi e barriere paramassi	400.000	Comune di Genga	Ultimati
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo	Disgaggi, barriere	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	Ultimati
AP015A/10	MC	Force	Versante Ovest di Montetorre	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000	Comune di Force (AP)	Ultimati
AP019A/10	AP	Spinetoli	Fiume Tronto	Riparazione argine	400.000	Provincia di Ascoli Piceno	Ultimati
FM021A/10	FM	Campofilone	Ponte Nina – Rio Canale	Messa in sicurezza idraulica foce	300.000	Consorzio di Bonifica AsoTenna-Tronto (FM)	Ultimati
FM024A/10	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000	Provincia di Fermo	Ultimati
FM027A/10	FM	Montefortino	Capol. - Via Circonvallazione	Opere di sostegno, difesa spondale	400.000	Provincia di Fermo	Ultimati
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000	Provincia di Fermo	Ultimati
MC031A1/10	MC	Macerata e Montecassiano	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza	169.000	Provincia di Macerata	Ultimati
MC031A2/10	MC	Macerata e Corridonia	Fiume Chienti	Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio	200.000	Provincia di Macerata	Ultimati
MC031A3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto	231.000	Provincia di Macerata	Ultimati
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-051099	opere di protezione fenomeni di crollo	100.000	Provincia PU	Ultimati
PU040A/10	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	riduzione rischio idrogeologico	300.000	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU)	Ultimati
PU049A/10	PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000	Comune di Piobbico (PU), Prov. PU	Ultimati
MC038A/10	MC	Porto Recanati - Potenza Picena	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa (cofinanziamento intervento di importo totale € 15.260.000,00)	4.210.000	Provveditorato OO.PP. Ancona, Reg. Marche Serv. ITE	In esecuzione
MC037A/10	MC	Castelsantangelo sul Nera	M Rotondo-M.-Prata ESOND R4	Valanghe	300.000	Comune di Castelsang. Nera	Ultimati
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Ultimati
FM026A/10	FM	Montefalcone Appennino	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000	Comune di Montefalcone App.no	Ultimati
PU051A/10	PU	Sant'Ippolito	Pian di Rose - F-050579 R4	Bonifica versante NW	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. PU	Ultimati
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin. arginature	800.000	Provincia di Fermo	Ultimati
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000	Provincia di Ascoli P.	Ultimati
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-140947	Consolidamento centro abitato	800.000	Comune di Cingoli	Ultimati
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000	Provincia di Fermo	Ultimati
AP018A/10	AP	Ascoli Piceno	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000	Provincia di Ascoli P.	Ultimati
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000	Provincia PU	Ultimati
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000	Comune di Sirolo	Ultimati
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000	Comune di Civitanova Marche	Ultimati
AP017A/10	AP	San Benedetto del Tronto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000	Comune di San Benedetto del Tronto	Ultimati



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000	Provincia di Fermo	Ultimati
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000	Comune di Sassocorvaro	Ultimati
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000	Provincia di Fermo	Ultimati
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro -Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000	Comune di Macerata Feltria	Ultimati
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000	Comune di Montelabbate	Ultimati
FM023A/10	FM	Fermo	Marina Palmense	Lavori di adeguamento della sezione idraulica del Fosso Torre	250.000	Provincia di Fermo	Ultimati
MC082B/10	MC	Pievebovigliana	Roccamaia	Consolidamento frana	350.000	Comune di Pievebovigliana	Ultimati
AN083B/10	AN	Senigallia	Bettolle-Brugnetto	Completamento cassa di espansione a difesa centro abitato Senigallia	350.000	Provincia di Ancona	Ultimati
MC035A/10	MC	Visso	Fosso Valle di Norcia	Opere di regimazione idraulica, adeguamento della sezione e sistemazione ambientale	300.000	Comune di Visso	Ultimati
AN077A/10	AN	Senigallia	Fiume Misa	Sistemazione idraulica Fiume Misa	2.000.000	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
MC081B/10	MC	Recanati, Potenza Picena	Fiume Potenza	Opere di difesa spondale, risagomature e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti	500.000	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	Ultimati (tratto 2) In progettazione (tratto 1)
MC036A/10	MC	Ussita	Fosso Valruscio	Opere di regimazione idraulica, adeguamento della sezione e sistemazione ambientale.	400.000	Comune di Ussita	In progettazione
PU052A/10	PU	Fano	Via Ruggeri	Interventi di difesa della costa (edifici)	3.000.000	Comune di Fano	In esecuzione
AP080B/10	AP	Castignano	Ribaberarda	Sistemazione calanchi/crolli	350.000	Provincia di Ascoli P.	Ultimati
AN009A/10	AN	Senigallia	Fiume Misa	Lavori di sistemazione idraulica Fiume Misa	2.420.000	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
AP016A/10	AP	Palmiano	Capoluogo	Opere di consolidamento idrogeologico versante Sud	250.000	Regione Marche – P.F. Tutela territorio AP	In esecuzione
AN078A/10	AN	Polverigi	Capoluogo – Via della Perna	Lavori di sistemazione idrogeologica di aree interessate da movimenti franosi in via della Perna	720.000	Comune di Polverigi	Ultimati
MC079A/10	MC	Potenza Picena	San Gioro	Consolidamento frana	300.000	Comune di Potenza Picena	Ultimati
MC034A/10	MC	Treia	Strada Valchiusa – Viale Diaz	Risanamento movimento franoso	700.000	Comune di Treia	In esecuzione
AN003A/10	AN	Serra San Quirico	Domo	Consolidamento area in frana e riduzione del rischio idrogeologico	400.000	Comune di Serra San Quirico	In appalto
AN085A/10	AN	Rosora	Capoluogo versante nord-est	Sistemazione versante nord-est centro abitato	600.000	Comune di Rosora	In esecuzione
MC030A/10	MC	Belforte del Chienti	Centro abitato	Opere di consolidamento versante Est	500.000	Comune di Belforte del Chienti	In esecuzione
AN010A/10	AN	Serra San Quirico	Gola della Rossa	Opere di disaggancio e realizzazione barriere paramassi	250.000	Comune di Serra San Quirico	In appalto
PU090A/10	PU	Vallefoglia	Montecchio – Via da Vinci	Consolidamento e protezione versante in frana nel centro abitato di Montecchio	400.000	Consorzio di Bonifica delle Marche	Lavori aggiudicati
MC084B/10	MC	Sarnano	Schito	Consolidamento dissesto idrogeologico	500.000	Comune di Sarnano	Lavori aggiudicati
AP011A/10	AP	Acquaviva Picena	Capoluogo versante Nord	Consolidamento area a rischio frana	400.000	Comune di Acquaviva Picena	In esecuzione
AP087A/10	AP	Montalto delle Marche	Patrignone	2° stralcio consolidamento versante ovest	300.000	Comune di Montalto delle Marche	Ultimati
MC091A/10	MC	Recanati	Colle dell'Infinito e Paesaggio Leopardiano	Interventi per il consolidamento e la mitigazione del dissesto idrogeologico	5.836.200	Comune di Recanati	In esecuzione (1° lotto)
AP014A/10	AP	Cossignano	Centro storico	Consolidamento versante nord	500.000	Comune di Cossignano	In progettazione



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
AN086A/10	AN	Santa Maria Nuova	Collina versante Est	Palificata e drenaggi	300.000	Provincia di Ancona	Ultimati
AP088A/10	AP	Ascoli Piceno	Sponda sx Tronto – Le Terrazze	Sistemazione versante in frana per erosione fluviale	850.000	Comune di Ascoli Piceno	In appalto
FM089A/10	FM	Montelparo	Capoluogo centro abitato	Consolidamento 2° stralcio	1.000.000,00	Comune di Montelparo	In appalto
AN005A/10-1	AN	Falconara Marittima, Chiaravalle	Fiume Esino	Opere di mitigazione del rischio idraulico - 1° lotto	810.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
AN006A/10	AN	Falconara Marittima	Castelferretti	Opere di regimazione idraulica e di riduzione delle criticità lungo i fossi S.Sebastiano, Rigatta, Cannettacci	1.500.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
AN007A/10	AN	Castelfidardo	Monte Camillone	Opere idrauliche connesse alla realizzazione di una serie di casse di espansione nel bacino del Fiume Aspio	1.200.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	Lavori aggiudicati
AN008A/10	AN	Osimo	Osimo Stazione	Opere idrauliche connesse alla realizzazione di una serie di casse di espansione nel bacino del Fiume Aspio	1.200.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In progettazione
AN005A/10-2	AN	Falconara Marittima, Chiaravalle	Fiume Esino	Opere di mitigazione del rischio idraulico - 2° lotto	590.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
11R156/G1	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara	Interventi a protezione dell'abitato di Fiorenzuola di Focara	1.451.204,86	Regione Marche – P.F. Tutela territorio PU	In esecuzione
11R086/G1	MC	Pioraco, Sefro	Varie	Manutenzione idraulico-forestale e ripristino officiosità idraulica Fiume Potenza, Torrente Scarsito	435.200,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
11R079/G1	MC	Valfornace	Taro e Arciano	Lavori di manutenzione idraulico-forestale del Torrente La Valle	145.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In progettazione
11R209/G1	PU	Pesaro	FIUME FOGLIA	Realizzazione casse di espansione sul Fiume Foglia a difesa del centro urbano di Pesaro - I stralcio	2.206.108,26	Consorzio di Bonifica delle Marche	Lavori aggiudicati
11R110/G1	MC	San Severino Marche	Dal ponte Sant'Antonio alla località Taccoli	Lavori di manutenzione idraulico forestale e ripristino officiosità idraulica del Fiume Potenza	1.060.800,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	In progettazione
11R091/G1	MC	Fiuminata	Valcora (a monte confluenza con fosso S. Antonio)	Lavori di manutenzione idraulico-forestale e ripristino officiosità idraulica del fiume Potenza	360.286,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	In progettazione
11R291/G1	MC	Porto Recanati	Fiume Potenza	Sistemazione idraulica Fiume Potenza - tratto 1	1.200.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	Lavori aggiudicati
11R290/G1	MC-FM	Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare	Fiume Chienti	Sistemazione idraulica Fiume Chienti - tratti 1 e 2	1.293.240,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	In progettazione
11R275/G1	FM	Servigliano	Capoluogo e zona artigianale	Riduzione rischio idrogeologico centro abitato e zona artigianale bacino fosso Chiaromonte	324.918,14	Regione Marche – P.F. Tutela territorio FM	Ultimati
11R287/G1	AP	Arquata del Tronto	Pescara del Tronto	Riduzione del rischio idraulico e miglioramento dello stato ecologico del Fiume Tronto	1.800.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio AP	Ultimati (lotto 1) In progettazione (lotto 2)
PU046A/10	PU	Pesaro	Chiusa di Ginestreto	Cassa di espansione a difesa del centro urbano di Pesaro	2.500.000,00	Comune di Pesaro	In progettazione
11R244/G1	AP	Castorano	Capoluogo - Via Marconi	Consolidamento versante ovest interessato da dissesto a difesa scuola elementare e s.p. 18	800.000,00	Comune di Castorano	In progettazione
11R213/G1	AN	Genga	Gola di Frasassi	Completamento interventi urgenti mitigazione rischio idrogeologico ex S.P.	597.847,68	Comune di Genga	In appalto
11R016/G1	FM	Santa Vittoria in Matenano	Versante ovest centro abitato	Interventi urgenti di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici versante ovest capoluogo	1.911.772,56	Comune di Santa Vittoria in Matenano	Lavori aggiudicati
11R053/G1	AP	Castignano	Capoluogo - Versante Sud Est. Contrada Icona	Lavori di completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica della rupe centro storico	1.382.152,32	Comune di Castignano	In progettazione



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
11IR205/G1	PU	Pesaro	Bacino Torrente Genica	Interventi di regimazione idraulica bacino T. Genica – ramo di Santa Veneranda e ramo di Muraglia	2.175.733,60	Regione Marche – P.F. Tutela territorio PU	In progettazione
11IR158/G1	PU	Pesaro	Casteldimezzo	Consolidamento del tratto di costa fra Gabicce e Pesaro. Abitato di Casteldimezzo	1.900.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio PU	In progettazione (2° e 3° lotto)
11IR288/G1	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara	Mitigazione rischio idrogeologico rupe Fiorenzuola di Focara	4.800.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio PU	In progettazione
11IR252/G1	AP	Appignano del Tronto	Capoluogo versante sud-ovest	Consolidamento versante sud ovest del centro abitato	992.316,00	Comune di Appignano del Tronto	In progettazione
11IR194/G1	AP	Force	Capoluogo versante sud-est	Consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-est del centro abitato di Force	2.140.000,00	Comune di Force	In progettazione
11IR224/G1	AP	Castel di Lama	Frazione Piattoni	Mitigazione dei rischi relativi ai movimenti franosi della Frazione Piattoni	2.200.000,00	Comune di Castel di Lama	In progettazione
11IR059/G1	AP	Offida	Santa Maria della Rocca	Consolidamento rupe Santa Maria della Rocca e tratti della strada comunale (ex SP 43 Mezzina)	3.254.625,44	Comune di Offida	In progettazione

2.2 Interventi di cui al decreto direttoriale MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 e all'Accordo procedimentale del 9 maggio 2016 (adattamento ai cambiamenti climatici)

Alla data del 31 dicembre 2019 lo stato di avanzamento dei 3 interventi compresi nel programma, è il seguente:

FASE	Totale Programma	
	N. Interventi	Importo
In attesa di avvio	=	=
In corso di progettazione	=	=
In fase di appalto	=	=
Lavori aggiudicati	=	=
Lavori in corso	=	=
Lavori ultimati	3	2.267.008,80
Totale	3	2.267.008,80

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 31/12/2019, con l'indicazione degli Enti di cui il Commissario straordinario si è avvalso, tramite apposita convenzione, per l'attuazione degli stessi (Enti avvalsi).

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso o delegato	Stato avanzamento
11IR190/G1	PU	Frontino	Centro abitato	Consolidamento versante nord di Frontino	790.000,00	Comune di Frontino	Ultimati
11IR198/G1	AN	Genga	Gola di Frasassi	Completamento interventi urgenti mitigazione rischio idrogeologico ex S.P.	777.008,80	Comune di Genga	Ultimati
11IR060/G1	AP	Roccafluvione	Frazione Forcella	Dissesto idrogeologico abitato Forcella	700.000,00	Comune di Roccafluvione	Ultimati



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



2.3 Interventi di cui al decreto direttoriale MATTM n. 529/STA del 30/11/2018 (fondo per la progettazione contro il dissesto idrogeologico)

Alla data del 31 dicembre 2019 lo stato di avanzamento degli 11 interventi per i quali è stato finanziata la sola progettazione a valere sul Fondo di cui al D.P.C.M. 14/07/2016, è il seguente:

FASE	Totale Programma	
	N. Interventi	Importo
In attesa di avvio	=	=
In corso di progettazione	9	1.017.319,00
Progettazione ultimata	2	52.801,00
Totale	11	1.070.120,00

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 31/12/2019, con l'indicazione degli Enti di cui il Commissario straordinario si è avvalso, tramite apposita convenzione, per l'attuazione degli stessi (Enti avvalsi).

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo intervento	Importo fondo progettazione	Ente avvalso	Stato avanzamento
11R212/G1	AN	Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Trecastelli	Fiume Misa	Sistemazione idraulica Fiume Misa e gestione del territorio agricolo - lotto 1	10.000.000,00	321.530,00	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	In progettazione
11R001/G1	MC	Morrovalle	Trodica	Protezione del centro abitato di Trodica di Morrovalle dalle esondazioni del Fosso Trodica - lotto 1	4.219.086,00	162.903,44	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	In progettazione
11R068/G1	MC	Morrovalle	Trodica	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL FOSSO BAGNOLO	600.000,00	37.370,00	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	In progettazione
11R069/G1	MC	Montecosaro	Montecosaro Scalo (toponimo Abbazia)	OPERE DI MITIGAZIONE E DIFESA DAL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO CUNICCHIO NELL'AREA URBANA	750.000,00	45.140,00	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	In progettazione
11R104/G1	MC	Montelupone, Recanati	Da Ponte di Becerica a San Firmano	Lavori di manutenzione delle arginature e ripristino sezione idraulica del Fiume Potenza	483.500,00	31.213,20	REGIONE MARCHE - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI MACERATA	In progettazione
11R108/G1	MC	Castelraimondo, San Severino Marche	Ponte Sant'Antonio (a monte)	Lavori di manutenzione idraulico-forestale e ripristino officiosità idraulica del fiume Potenza	754.800,00	45.388,64	REGIONE MARCHE - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI MACERATA	In progettazione
11R064/G1	AP	Monteprandone	S. Anna	Messa in sicurezza del tratto del Fiume Tronto nel territorio del comune di Monteprandone	450.000,00	29.230,00	REGIONE MARCHE - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ASCOLI PICENO	Progettazione ultimata
11R260/G1	AP	Ripatransone	Fiume Tesino loc. S. Salvatore	Difesa spondale e sistemazione idraulica fiume Tesino a difesa dell'agglomerato di S. Salvatore	1.200.000,00	23.571,00	REGIONE MARCHE - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ASCOLI PICENO	Progettazione ultimata
11R219/G1	AP	Monsampolo del Tronto, Spineto	Fiume Tronto da loc. Pagliare del Tronto (ponte di Spineto) a loc. Stella (ponte di Monsampolo)	MANUTENZIONE IDRAULICA, RIAPERTURA SEZIONE E CONSOLIDAMENTO ARGINI DESTRO E SINISTRO FIUME TRONTO	1.000.000,00	58.090,00	REGIONE MARCHE - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ASCOLI PICENO	In progettazione
11R094/G1	MC	Montecosaro, Morrovalle	Ponte dell'Annunziata (a monte)	Intervento di inalsamento e ricostruzione arginature-sponde e manutenzione idraulica Fiume Chienti	1.850.080,00	85.768,60	REGIONE MARCHE - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI MACERATA	In progettazione
11R073/G1	MC	Montelupone	Centro abitato	MESSA IN SICUREZZA DI UN ESTESO MOVIMENTO FRANOSO NEL VERSANTE NORD-ORIENTALE DEL CENTRO ABITATO	2.578.421,12	229.915,12	COMUNE DI MONTELUPONE	In progettazione



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



2.4 Interventi di cui al Piano Stralcio 2019 finanziato con delibera CIPE n. 35/2019 e D.M. Ambiente n. 225 del 4 settembre 2019.

Alla data del 31 dicembre 2019 lo stato di avanzamento dei 13 interventi compresi nel programma, è il seguente:

FASE	Totale Programma	
	N. Interventi	Importo
In attesa di avvio	=	=
In corso di progettazione	13	=
In fase di appalto	=	=
Lavori aggiudicati	=	=
Lavori in corso	=	=
Lavori ultimati	=	9.520.189,05
Totale	13	9.520.189,05

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 31/12/2019, con l'indicazione degli Enti di cui il Commissario straordinario si è avvalso, tramite apposita convenzione, per l'attuazione degli stessi (Enti avvalsi).

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso o delegato	Stato avanzamento
11IR313/G1	AN	FALCONARA MARITTIMA	Castelferretti	Riduzione criticità lungo i fossi San Sebastiano, Rigatta e Cannetacci lotto 2 stralcio 1	1.500.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In progettazione
11IR314/G1	AN	OSTRA	Fiume Nevola	Opere di manutenzione straordinaria alveo e sponde del Fiume Nevola	742.554,64	Regione Marche - P.F. Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio	In progettazione
11IR300/G1	AP	CUPRA MARITTIMA, MASSIGNANO, MONTEFIORE DELL'ASO	Tratto foce - S.S. 16	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DEL TORRENTE MENOCCCHIA - 1° STRALCIO	490.000,00	Regione Marche - P.F. Tutela del territorio di Ascoli Piceno	In progettazione
11IR301/G1	AP	CUPRA MARITTIMA, MASSIGNANO, MONTEFIORE DELL'ASO	Tratti: ponte S.S.16- confluenza fosso Mignini; a monte confluenza fosso Vaglia; a valle confluenza fosso Campolungo; a monte confluenza fosso Forca	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DEL TORRENTE MENOCCCHIA - 2° STRALCIO	410.000,00	Regione Marche - P.F. Tutela del territorio di Ascoli Piceno	In progettazione
11IR316/G1	PU	FANO	Fiume Metauro	Sistemazione argini in seconda categoria e alveo del Fiume Metauro in comune di Fano dalla foce al viadotto dell'Autostrada	896.000,00	Regione Marche - P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino	In progettazione
11IR312/G1	PU	MONDAVIO, MONTE PORZIO	Fiume Cesano	Manutenzione briglie e alveo con rimozione difese crollate a valle di San Filippo sul Cesano	480.000,00	Regione Marche - P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino	In progettazione
11IR315/G1	PU	PESARO	Fiume Foglia	Sistemazione idraulica argini e alveo del Fiume Foglia in comune di Pesaro - tratto da Selva Grossa fino a valle viadotto A14	414.000,00	Regione Marche - P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino	In progettazione
11IR214/G1	FM	CAMPOFILONE	Marina di Campofilone	Manutenzione opere di difesa costiera Marina di Campofilone	110.000,00	Comune di Campofilone	In progettazione
11IR296/G1	AN	ANCONA	Falesia zona Cardeto	OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA FALESIA DI ANCONA - MESSA IN SICUREZZA TRATTO ZONA CARDETO	2.600.000,00	Comune di Ancona	In progettazione
11IR295/G1	AN	BELVEDERE OSTRENSE	Capoluogo - via Tarsilli	CONSOLIDAMENTO VERSANTE VIA TARSILLI	227.634,41	Comune di Belvedere Ostrense	In progettazione
11IR306/G1	AN	CAMERANO	San Germano	STABILIZZAZIONE FRANA IN VIA SAN GERMANO	300.000,00	Comune di Camerano	In progettazione
11IR311/G1	FM	CAMPOFILONE, MONTEFIORE DELL'ASO, LAPEDONA	Fiume Aso	Mitigazione del rischio idraulico del fiume Aso con opere di sistemazione e ripristino di arginature	500.000,00	Regione Marche - P.F. Tutela del territorio di Fermo	In progettazione
11IR286/G1	PU	TAVULLIA	Capoluogo	Stabilizzazione e messa in sicurezza del versante a valle di Via XXVIII Giugno e Via XXV Aprile - 1° stralcio	850.000,00	Comune di Tavullia	In progettazione



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



3. RISORSE FINANZIARIE

3.1 Risorse trasferite in contabilità speciale

L'elenco degli accreditamenti in contabilità speciale da parte del MATTM e della Regione Marche è riportato nella seguente tabella, con l'indicazione, per ogni accredito, del relativo programma di finanziamento:

N.	DATA	MATTM	MATTM Fondi Del. CIPE 6/2012	Regione	Importo totale progressivo	Programma di finanziamento
1	23/06/2011	€ 569.023,88			€ 569.023,88	AdP 2010
2	15/12/2011	€ 2.544.521,71			€ 3.113.545,59	AdP 2010
3	25/09/2012		€ 1.046.153,85		€ 4.159.699,44	AdP 2010
4	18/10/2012	€ 2.017.081,03			€ 6.176.780,47	AdP 2010
5	07/10/2013		€ 34.077,00		€ 6.210.857,47	AdP 2010
6	07/10/2013		€ 142.938,99		€ 6.353.796,46	AdP 2010
7	07/10/2013		€ 1.496.831,15		€ 7.850.627,61	AdP 2010
8	05/11/2013		€ 3.400.000,00		€ 11.250.627,61	AdP 2010
9	05/11/2013		€ 2.356.418,08		€ 13.607.045,69	AdP 2010
10	07/08/2014	€ 6.920.000,00			€ 20.527.045,69	AdP 2010
11	04/06/2015	€ 6.680.000,00			€ 27.207.045,69	AdP 2010
12	18/06/2015			€ 650.000,00	€ 27.857.045,69	AdP 2010
13	18/08/2015			€ 750.000,00	€ 28.607.045,69	AdP 2010
14	18/08/2015			€ 500.000,00	€ 29.107.045,69	AdP 2010
15	06/11/2015			€ 1.600.000,00	€ 30.707.045,69	AdP 2010
16	23/06/2016		€ 1.029.142,30		€ 31.736.187,99	AdP 2010
17	22/08/2016			€ 1.000.000,00	€ 32.736.187,99	AdP 2010
18	01/12/2016	680.102,64			€ 33.416.290,63	Interventi adattamento cambiamenti climatici
19	03/04/2017	€ 11.926.200,00			€ 45.342.490,63	AdP 2010
20	06/06/2017			€ 900.000,00	€ 46.242.490,63	AdP 2010
21	06/12/2017		€ 4.073.812,01		€ 50.316.302,64	AdP 2010
22	18/04/2018	4.177.935,36			€ 54.494.238,00	AdP 2010
23	18/04/2018	16.822.064,64			€ 71.316.302,64	AdP 2010
24	28/05/2018			€ 6.700.000,00	€ 78.016.302,64	AdP 2010
25	28/05/2018			€ 500.000,00	€ 78.516.302,64	AdP 2010
26	10/12/2018	278.231,20			€ 78.794.533,84	Fondo progettazione
27	13/03/2019			600.000,00	€ 79.394.533,84	AdP
28	18/06/2019	278.000,00			€ 79.672.533,84	AdP
29	08/08/2019	906.803,52			€ 80.579.337,36	Interventi adattamento cambiamenti climatici
30	07/10/2019	5.665.532,78			€ 86.244.870,14	Piano Stralcio 2019
Totali		€ 59.465.496,76	€ 13.579.373,38	€ 13.200.000,00	€ 86.244.870,14	

Agli accreditamenti riportati nella tabella precedente, si devono aggiungere 2 accreditamenti di importo pari ad Euro 50,00 ciascuno, per un totale quindi di **Euro 100,00**, entrambi relativi al medesimo pagamento di Euro 50,00 (saldo a favore del sig. Cappelli Egidio di indennità di



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



asservimento temporaneo di aree strumentali all'esecuzione dei lavori dell'intervento cod. AP015A/10) e dovuti a storno degli ordinativi di pagamento n. 128 del 15/02/2018 e n. 157 del 29/03/2018, emessi su conto corrente bancario non più esistente, come invece erroneamente comunicato dall'Ente Attuatore dell'intervento (Comune di Force). Il pagamento è stato poi correttamente riemesso sul conto corrente bancario corretto (ordinativo n. 207 del 01/06/2018).

3.2 Movimenti contabili anno 2019

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei movimenti contabili effettuati sulla contabilità speciale n. 5621 nel corso dell'esercizio finanziario 2019 e, a seguire, il dettaglio dei pagamenti emessi nello stesso periodo.

MOVIMENTI CONTABILI OPERATI SULLA CONTABILITÀ SPECIALE N. 5621 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

C.S. 5621 "C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14"- COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 196 13
330 09 - C.F. 97655350581

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 01/01/2019 (RENDICONTO 2018)	52.699.944,74
PAGAMENTI	- 6.953.391,87
ACCREDITI DA STATO	6.850.336,30
ACCREDITI DA REGIONE MARCHE	600.000,00
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2019	53.196.889,17

DETTAGLIO DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. ORDINATIVO PAGAMENTO	DATA ORDINATIVO	BEFECIARIO	DECRETO DI LIQUIDAZ.	CAUSALE	IMPORTO (Euro)
101	14/01/2019	BUONGARZONE EURO	2/SAMRI/2019	PU090A/10 VALLEFOGLIA. Liquidazione redazione relazione forestale	2.819,88
102	14/01/2019	TESORO STATO rit. acc.	2/SAMRI/2019	R.A. Buongarzone	540,00
103	14/01/2019	CALZONI ALESSANDRO	2/SAMRI/2019	PU090A/10 VALLEFOGLIA. Liquidazione redazione relazione geologica	1.938,00
104	14/01/2019	CORONESE TIZIANO	2/SAMRI/2019	PU090A/10 VALLEFOGLIA. Liquidazione restituzione rilievo topografico	5.344,00
105	14/01/2019	TESORO STATO rit. acc.	2/SAMRI/2019	R.A. Coronese	1.000,00
106	14/01/2019	CASONI PAOLA	2/SAMRI/2019	PU090A/10 VALLEFOGLIA. Liquidazione resecazione rilievo topografico	1.456,00



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

107	14/01/2019	BONIFICA MARCHE SERVICE SRL	3/SAMRI/2019	PU090A/10 VALLEFOGLIA. Liquidazione competenze progettazione	11.150,38
108	14/01/2019	ERARIO STATO x IVA	3/SAMRI/2019	PU090A/10 VALLEFOGLIA. Liquidazione IVA su competenze progettazione	2.453,08
109	14/01/2019	BONIFICA MARCHE SERVICE SRL	4/SAMRI/2019	AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione 2° acconto direzione lavori	12.773,25
110	14/01/2019	ERARIO STATO x IVA	4/SAMRI/2019	AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su 2° acconto direzione lavori	2.810,12
111	15/01/2019	CAV. ALDO ILARI SNC	9/SAMRI/2019	AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione 1° SAL	303.925,77
112	15/01/2019	ERARIO STATO x IVA	9/SAMRI/2019	AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su 1° SAL	66.863,67
113	18/01/2019	SA.DES. COSTRUZIONI SRL	10/SAMRI/2019	MC079A/10 POTENZA PICENA. Liquidazione 2° SAL	57.900,00
114	18/01/2019	ERARIO STATO x IVA	10/SAMRI/2019	MC079A/10 POTENZA PICENA. Liquidazione IVA su 2° SAL	12.738,00
115	18/01/2019	COMUNE DI POLVERIGI	11/SAMRI/2019	AN078A/10 POLVERIGI. Rimborso spese di esproprio	4.347,88
116	18/01/2019	COMUNE DI POLVERIGI	11/SAMRI/2019	AN078A/10 POLVERIGI. Anticipazione per saldo spese tecniche	7.958,85
117	04/02/2019	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	14/SAMRI/2019	AP016A/10 PALMIANO. Liquidazione competenze Stazione Unica Appaltante	1.935,80
118	04/02/2019	OPERESPECIALI SRL	15/SAMRI/2019	AP088A/10 ASCOLI PICENO. Liquidazione spese indagini specialistiche e lavori accessori	11.912,50
119	04/02/2019	ERARIO STATO x IVA	15/SAMRI/2019	AP088A/10 ASCOLI PICENO. Liquidazione IVA su spese indagini specialistiche e lavori accessori	2.620,75
120	04/02/2019	PROVINCIA DI ANCONA	16/SAMRI/2019	AN085A/10 ROSORA. Liquidazione competenze Stazione Unica Appaltante	1.876,16
121	19/02/2019	COMUNE DI GENGA	19/SAMRI/2019	Accordo MATTM-Regione Marche del 09/05/2016. Intervento 111R198/G1 GENGA. Liquidazione saldo finale	8.243,16
122	19/02/2019	BAGNOLI S.R.L.	20/SAMRI/2019	MC081B/10 FIUME POTENZA. Liquidazione Stato Finale Lavori tratto 2	401,64
123	19/02/2019	ERARIO STATO x IVA	20/SAMRI/2019	MC081B/10 FIUME POTENZA. Liquidazione IVA su Stato Finale Lavori tratto 2	88,36
124	19/02/2019	SAVI ENRICO	21/SAMRI/2019	111R291/G1 FIUME POTENZA TRATTO 1. Liquidazione lavori di pulizia sponde	4.800,00
125	19/02/2019	ERARIO STATO x IVA	21/SAMRI/2019	111R291/G1 FIUME POTENZA TRATTO 1. Liquidazione IVA su lavori di pulizia sponde	1.056,00
126	19/02/2019	SAVORETTI SAMUELE	22/SAMRI/2019	MC091A/10 RECANATI. Liquidazione lavori accessori	25.100,00
127	19/02/2019	ERARIO STATO x IVA	22/SAMRI/2019	MC091A/10 RECANATI. Liquidazione IVA su lavori accessori	5.522,00
128	19/02/2019	GALLUZZO AGNESE	22/SAMRI/2019	MC091A/10 RECANATI. Liquidazione 1° acconto supporto alla progettazione e al RUP	4.784,00
129	01/03/2019	ANAC	24/SAMRI/2019	Liquidazione contribuzioni relative a n. 14 gare vigilate	3.840,00
130	01/03/2019	BONIFICA MARCHE SERVICE SRL	25/SAMRI/2019	AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione 1° acc. direz. lavori	8.649,74



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

131	01/03/2019	ERARIO STATO x IVA	25/SAMRI/2019	AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su 1° acconto direzione lavori	1.902,94
132	12/03/2019	DE CAROLIS GIULIO	28/SAMRI/2019	AP088A/10 ASCOLI PICENO. Liquidazione spese rilievo topografico e redazione verbali di consistenza fabbricati	23.415,00
133	12/03/2019	OPERESPECIALI SRL	28/SAMRI/2019	AP088A/10 ASCOLI PICENO. Liquidazione lav. pulizia area	2.635,27
134	12/03/2019	ERARIO STATO x IVA	28/SAMRI/2019	AP088A/10 ASCOLI PICENO. Liquidazione IVA su lav. pulizia area	579,76
135	15/03/2019	COMUNE DI FRONTINO	31/SAMRI/2019	Accordo MATTM-Regione Marche del 09/05/2016. Intervento 11IR190/G1 FRONTINO. Liquidazione quarto acconto	158.000,00
136	20/03/2019	SPEED S.P.A.	34/SAMRI/2019	11IR205/G1 PESARO GENICA. Liquidazione spese pubblicazione avviso di avvio del procedimento	1.567,00
137	20/03/2019	ERARIO STATO x IVA	34/SAMRI/2019	11IR205/G1 PESARO GENICA. Liquidazione IVA su spese pubblicazione avviso di avvio del procedimento	344,74
138	01/04/2019	SINISGALLI COSTRUZIONI SRL	38/SAMRI/2019	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione 1° SAL (appaltatore)	66.753,39
139	01/04/2019	ERARIO STATO x IVA	38/SAMRI/2019	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione IVA su 1° SAL (appaltatore)	6.675,34
140	01/04/2019	GIOSA AMBIENTE SOC. AGR. SRL	38/SAMRI/2019	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione 1° SAL (subappaltatore)	18.119,05
141	01/04/2019	ERARIO STATO x IVA	38/SAMRI/2019	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione IVA su 1° SAL (subappaltatore)	1.811,91
142	01/04/2019	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	39/SAMRI/2019	Intervento MC081B/10 FIUME POTENZA. Liquidazione competenze per gara d'appalto lavori tratto 1	10.000,00
143	01/04/2019	INFO SRL	39/SAMRI/2019	Intervento MC081B/10 FIUME POTENZA. Liquidazione spese di pubblicazione avviso esito di gara appalto lavori tratto 1	566,00
144	01/04/2019	ERARIO STATO x IVA	39/SAMRI/2019	Intervento MC081B/10 FIUME POTENZA. Liquidazione IVA su spese di pubblicazione avviso esito di gara appalto lavori tratto 1	121,00
145	01/04/2019	S.A.G.I. SRL	40/SAMRI/2019	Intervento AP087A/10 MONTALTO DELLE MARCHE. Liquidazione competenze indagini geologiche	3.120,00
146	01/04/2019	ERARIO STATO x IVA	40/SAMRI/2019	Intervento AP087A/10 MONTALTO DELLE MARCHE. Liquidazione IVA su competenze indagini geologiche	686,40
147	01/04/2019	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	41/SAMRI/2019	Fondo progettazione. Interventi 11IR212/G1 FIUME MISA – LOTTO 1, 11IR001/G1 FOSSO TRODICA – LOTTO 1, 11IR068/G1 FOSSO BAGNOLO, 11IR069/G1 FOSSO CUNICCHIO. Liquidazione primo acconto	147.405,29
148	01/04/2019	COMUNE DI MONTELUPONE	42/SAMRI/2019	Fondo progettazione. Intervento 11IR073/G1 MONTELUPONE. Liquidazione primo acconto	59.777,93
149	11/04/2019	SA.DES. COSTRUZIONI SRL	45/SAMRI/2019	Intervento MC079A/10 POTENZA PICENA. Liquidazione Stato Finale Lavori	12.597,51



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

150	11/04/2019	ERARIO STATO x IVA	45/SAMRI/2019	Intervento MC079A/10 POTENZA PICENA. Liquidazione IVA su Stato Finale Lavori	2.771,45
151	06/05/2019	S.T.A. D'ANGELI	50/SAMRI/2019	Intervento PU052A/10 FANO. Liquidazione rilievo topografico per ripascimento spiaggia	3.740,80
152	06/05/2019	TESORO STATO rit. acc.	50/SAMRI/2019	R.A. STA D'angeli	700,00
153	06/05/2019	MANNOCCHI LUIGINO SRL UNIPERS.	51/SAMRI/2019	Intervento 11IR275/G1 SERVIGLIANO FOSSO CHIARMONTE. Liquidazione Stato Finale lavori	4.286,67
154	06/05/2019	ERARIO STATO x IVA	51/SAMRI/2019	Intervento 11IR275/G1 SERVIGLIANO FOSSO CHIARMONTE. Liquidazione IVA su Stato Finale lavori	943,07
155	14/05/2019	BIOCCO EMANUELA	52/SAMRI/2019	Intervento 11IR291/G1 FIUME POTENZA TRATTO 1. Liquidazione verifica preventiva interesse archeologico	582,40
156	14/05/2019	STUDIO VERDE S.R.L.	52/SAMRI/2019	Intervento 11IR291/G1 FIUME POTENZA TRATTO 1. Liquidazione studio botanico vegetazionale	9.000,00
157	14/05/2019	ERARIO STATO x IVA	52/SAMRI/2019	Intervento 11IR291/G1 FIUME POTENZA TRATTO 1. Liquidazione IVA su studio botanico vegetazionale	1.980,00
158	14/05/2019	STUDIO TECNICO CARLISI	52/SAMRI/2019	Intervento 11IR291/G1 FIUME POTENZA TRATTO 1. Liquidazione rilievo topografico	6.959,67
159	14/05/2019	TESORO STATO rit. acc.	52/SAMRI/2019	R.A. Studio Tecnico Carlisi	1.302,33
160	14/05/2019	AN.CO. SRL	53/SAMRI/2019	Intervento AN086A/10 SANTA MARIA NUOVA. Liquidazione 1° SAL (appaltatore)	113.722,28
161	14/05/2019	ERARIO STATO x IVA	53/SAMRI/2019	Intervento AN086A/10 SANTA MARIA NUOVA. Liquidazione IVA su 1° SAL (appaltatore e subappaltatore)	30.778,00
162	14/05/2019	BARBINI EMILIA SNC	53/SAMRI/2019	Intervento AN086A/10 SANTA MARIA NUOVA. Liquidazione 1° SAL (subappaltatore)	26.177,72
163	17/05/2019	HYSTRIX SRL	55/SAMRI/2019	11IR110/G1 FIUME POTENZA SAN SEVERINO MARCHE. Liquidazione competenze per studio ecologico e botanico vegetazionale	10.700,00
164	17/05/2019	ERARIO STATO x IVA	55/SAMRI/2019	11IR110/G1 FIUME POTENZA SAN SEVERINO MARCHE. Liquidazione IVA su competenze per studio ecologico e botanico vegetazionale	2.354,00
165	17/05/2019	ABACO SOC. COOP	56/SAMRI/2019	11IR290/G1 FIUME CHIANTI TRATTI 1 E 2. Liquidazione competenze per verifica preventiva interesse archeologico	700,00
166	17/05/2019	ERARIO STATO x IVA	56/SAMRI/2019	11IR290/G1 FIUME CHIANTI TRATTI 1 E 2. Liquidazione IVA su competenze per verifica preventiva interesse archeologico	154,00
167	28/05/2019	GRUPPO CSA S.P.A.	59/SAMRI/2019	Intervento 11IR205/G1 PESARO GENICA. Liquidazione spese analisi chimico-fisiche sedimenti	4.284,00



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

168	28/05/2019	ERARIO STATO x IVA	59/SAMRI/2019	intervento 11IR205/G1 PESARO GENICA. Liquidazione IVA su spese analisi chimico-fisiche sedimenti	942,48
169	03/06/2019	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	66/SAMRI/2019	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione competenze SUA e contributo ANAC	9.719,24
170	11/06/2019	PAFUNDI LUCIA	70/SAMRI/2019	Liquidazione compensi rivalutati relativi al 2° trimestre 2014	6.756,25
171	11/06/2019	PAFUNDI LUCIA	70/SAMRI/2019	Liquidazione spese legali	906,42
172	11/06/2019	PREVITI ROSARIO	70/SAMRI/2019	Liquidazione compensi rivalutati relativi al 2° trimestre 2014	5.700,14
173	25/06/2019	S.T.A. PATRIZIETTI & MERELLI	72/SAMRI/2019	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione saldo spese rilievo topografico	6.449,40
174	25/06/2019	TESORO STATO rit. acc.	72/SAMRI/2019	R.A. S.T.A. Patrizietti & Merelli	1.200,00
175	25/06/2019	GALLUZZO AGNESE	75/SAMRI/2019	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione studi e servizi tecnici ai fini della redazione del progetto definitivo-esecutivo del 1° lotto prestazionale: saldo supporto alla progettazione e al RUP	208,00
176	25/06/2019	BIANCHELLI MAURIZIO	75/SAMRI/2019	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione studi e servizi tecnici ai fini della redazione del progetto definitivo-esecutivo del 1° lotto prestazionale: relazione botanico-vegetazionale	1.020,00
177	25/06/2019	UNIVERSITA' CAMERINO	75/SAMRI/2019	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione studi e servizi tecnici ai fini della redazione del progetto definitivo-esecutivo del 1° lotto prestazionale: studio geologico-ambientale e geomorfologico applicativo	8.000,00
178	25/06/2019	ERARIO STATO x IVA	75/SAMRI/2019	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione IVA su studio geologico-ambientale e geomorfologico applicativo	1.760,00
179	25/06/2019	PIOPI SIMONA	75/SAMRI/2019	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione studi e servizi tecnici ai fini della redazione del progetto definitivo-esecutivo del 1° lotto prestazionale: supporto alla progettazione	6.962,80
180	25/06/2019	MORGONI LUIGI	75/SAMRI/2019	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione studi e servizi tecnici ai fini della redazione del progetto definitivo-esecutivo del 1° lotto prestazionale: relazione geologica	12.380,09
181	25/06/2019	TESORO STATO rit. acc.	75/SAMRI/2019	R.A. Morgoni	2.370,75
182	25/06/2019	BRAVI MARCO	75/SAMRI/2019	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione studi e servizi tecnici ai fini della redazione del progetto definitivo-esecutivo del 1° lotto prestazionale: supporto alla progettazione	16.640,00
183	25/06/2019	PCQ S.R.L.	75/SAMRI/2019	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione studi e servizi tecnici ai fini della redazione del progetto definitivo-esecutivo del 1° lotto	25.500,00



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

				prestazionale: verifica progetto	
184	25/06/2019	ERARIO STATO x IVA	75/SAMRI/2019	Liquidazione IVA su verifica progetto	5.610,00
185	25/06/2019	GEOEQUIPE S.T.A.	76/SAMRI/2019	Intervento 11IR291/G1 FIUME POTENZA TRATTO 1. Liquidazione verifica progetto	5.276,48
186	25/06/2019	TESORO STATO rit. acc.	76/SAMRI/2019	R.A. Geoequipe	1.002,47
187	01/07/2019	MELE ANTONIO	77/SAMRI/2019	Intervento 11IR110/G1 FIUME POTENZA SAN SEVERINO MARCHE. Liquidazione competenze per rilievo topografico	6.687,20
188	01/07/2019	CAV. ALDO ILARI SNC	78/SAMRI/2019	AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione 2° SAL	506.705,62
189	01/07/2019	ERARIO STATO x IVA	78/SAMRI/2019	AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su 2° SAL	111.475,24
190	01/07/2019	FRANCUCCI S.R.L.	79/SAMRI/2019	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione 3° SAL	145.866,15
191	01/07/2019	ERARIO STATO x IVA	79/SAMRI/2019	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su 3° SAL	32.090,55
192	01/07/2019	GEOSISTEM S.R.L.	80/SAMRI/2019	Intervento 11IR224/G1 CASTEL DI LAMA. Liquidazione 1° SAL indagini geognostiche	20.764,53
193	01/07/2019	ERARIO STATO x IVA	80/SAMRI/2019	Intervento 11IR224/G1 CASTEL DI LAMA. Liquidazione IVA su 1° SAL indagini geognostiche	4.568,20
194	01/07/2019	MASCHIO SILVANO	81/SAMRI/2019	Intervento 11IR205/G1 PESARO GENICA. Liquidazione redazione relazione acustica	4.472,93
195	01/07/2019	TESORO STATO rit. acc.	81/SAMRI/2019	R.A. Maschio	837,00
196	01/07/2019	CARDINALETTI S.R.L.	82/SAMRI/2019	11IR287/G1 ARQUATA DEL TRONTO. Liquidazione 1° SAL lotto 1	150.956,87
197	01/07/2019	ERARIO STATO x IVA	82/SAMRI/2019	11IR287/G1 ARQUATA DEL TRONTO. Liquidazione UVA su 8 1° SAL lotto 1	33.210,51
198	05/07/2019	SOCOTEC ITALIA S.R.L.	84/SAMRI/2019	Intervento 11IR205/G1 PESARO GENICA. Liquidazione spese indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche	8.806,98
199	05/07/2019	TESORO STATO rit. acc.	85/SAMRI/2019	Intervento 11IR205/G1 PESARO GENICA. Liquidazione IVA su spese indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche	1.937,54
200	05/07/2019	PROVV. INTERREG. OO.PP.	85/SAMRI/2019	Intervento MC038A/10 PORTO RECANATI-POTENZA PICENA. Liquidazione quota parte 3° S.A.L.	333.178,81
201	11/07/2019	GIANCARLI DANIELA	88/SAMRI/2019	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liquidazione spese collaudo strutturale delle opere	899,28
202	11/07/2019	FANO S.R.L.	89/SAMRI/2019	Intervento PU052A/10 FANO. Liquidazione 3° S.A.L.	70.400,00
203	11/07/2019	ERARIO STATO x IVA	89/SAMRI/2019	Intervento PU052A/10 FANO. Liquidazione IVA su 3° S.A.L.	15.488,00
204	11/07/2019	ERARIO X IRPEF PAFUNDI 2° TRIM. 2014	70/SAMRI/2019	IRPEF su compenso Pafundi 2° trim. 2014	2.592,28
205	11/07/2019	REGIONE LAZIO X ADDIZ. REG. IRPEF PAFUNDI 2° TRIM. 2014	70/SAMRI/2019	Addizionale regionale IRPEF su compenso Pafundi 2° trim. 2014	166,10



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

206	11/07/2019	COMUNE ROMA X ADDIZ. COM. IRPEF PAFUNDI 2° TRIM. 2014	70/SAMRI/ 2019	Addizionale comunale IRPEF su compenso Pafundi 2° trim. 2014	86,41
207	11/07/2019	INPS X PAFUNDI 2° TRIM. 2014	70/SAMRI/ 2019	Contributi INPS su compenso Pafundi 2° trim. 2014	2.510,13
208	11/07/2019	REGIONE LAZIO X IRAP PAFUNDI 2° TRIM. 2014	70/SAMRI/ 2019	IRAP su compenso Pafundi 2° trim. 2014	889,00
209	11/07/2019	ERARIO X IRPEF PREVITI 2° TRIM. 2014	70/SAMRI/ 2019	IRPEF su compenso Previti 2° trim. 2014	3.648,40
210	11/07/2019	REGIONE LAZIO X ADDIZ. REG. IRPEF PREVITI 2° TRIM. 2014	70/SAMRI/ 2019	Addizionale regionale IRPEF su compenso Previti 2° trim. 2014	166,10
211	11/07/2019	COMUNE ROMA X ADDIZ. COM. IRPEF PREVITI 2° TRIM. 2014	70/SAMRI/ 2019	Addizionale comunale IRPEF su compenso Previti 2° trim. 2014	86,41
212	11/07/2019	INPS X PREVITI 2° TRIM. 2014	70/SAMRI/ 2019	Contributi INPS su compenso Previti 2° trim. 2014	2.510,13
213	11/07/2019	REGIONE LAZIO X IRAP PREVITI 2° TRIM. 2014	70/SAMRI/ 2019	IRAP su compenso Previti 2° trim. 2014	889,00
214	25/07/2019	AMBROGETTI S.R.L.	96/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione anticipazione del prezzo	131.641,72
215	25/07/2019	ERARIO STATO x IVA	96/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione IVA su anticipazione del prezzo	28.961,17
216	25/07/2019	ROSSETTI S.R.L.	97/SAMRI/ 2019	Intervento AP080B/10 CASTIGNANO. Liquidazione Stato Finale Lavori	132.719,58
217	25/07/2019	ERARIO STATO x IVA	97/SAMRI/ 2019	Intervento AP080B/10 CASTIGNANO. Liquidazione IVA su Stato Finale Lavori	29.198,31
218	25/07/2019	AN.CO. SRL	98/SAMRI/ 2019	Intervento AN086A/10 SANTA MARIA NUOVA. Liquidazione 2° SAL	16.300,00
219	25/07/2019	ERARIO STATO x IVA	98/SAMRI/ 2019	Intervento AN086A/10 SANTA MARIA NUOVA. Liquidazione IVA su 2° SAL	3.586,00
220	25/07/2019	SPER S.R.L.	99/SAMRI/ 2019	11IR091/G1 FIUME POTENZA FIUMINATA. Liquidazione competenze per rilievo topografico	4.262,96
221	25/07/2019	ERARIO STATO x IVA	99/SAMRI/ 2019	11IR091/G1 FIUME POTENZA FIUMINATA. Liquidazione IVA su competenze per rilievo topografico	937,85
222	25/07/2019	UNIFI-GESAAF	100/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione saldo contributo di ricerca	2.500,00
223	25/07/2019	UNIVPM-D3A	100/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione saldo contributo di ricerca	2.500,00
224	25/07/2019	LUCARELLI COSTANTINO	101/SAMRI/ 2019	Intervento MC084B/10 SARNANO. Liquidazione a saldo prestazioni specialistiche di natura geologica	21.566,75
225	25/07/2019	TESORO STATO rit. acc.	101/SAMRI/ 2019	R.A. Lucarelli	4.129,98
226	25/07/2019	NATALINI ANDREA	101/SAMRI/ 2019	Intervento MC084B/10 SARNANO. Liquidazione acconto spese tecniche (progettazione)	16.673,28



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

227	25/07/2019	TESORO STATO rit. acc.	101/SAMRI/ 2019	R.A. Natalini	3.120,00
228	25/07/2019	BONIFICA MARCHE SERVICE SRL	102/SAMRI/ 2019	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione 2° acconto direzione lavori	15.167,76
229	25/07/2019	ERARIO STATO x IVA	102/SAMRI/ 2019	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su 2° acconto direzione lavori	3.336,91
230	25/07/2019	BONIFICA MARCHE SERVICE SRL	103/SAMRI/ 2019	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione 3° acconto direzione lavori	4.257,75
231	25/07/2019	ERARIO STATO x IVA	103/SAMRI/ 2019	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su 3° acconto direzione lavori	936,71
232	26/07/2019	CONSORZIO BONIFICA MARCHE	1CSDDI/201 8	Anticipazione 30% importo intervento 11IR079/G1 VALFORNACE oggetto di delega funzioni	43.500,00
233	01/08/2019	SINISGALLI COSTRUZIONI SRL	105/SAMRI/ 2019	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione 2° SAL	97.552,43
234	01/08/2019	ERARIO STATO x IVA	105/SAMRI/ 2019	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione IVA su 2° SAL	9.755,24
235	05/08/2019	SO.GE.L.M.A. SRL	106/SAMRI/ 2019	Intervento MC081B/10 FIUME POTENZA. Liquidazione competenze per valutazione rischi bellici residuali	23.000,00
236	05/08/2019	ERARIO STATO x IVA	106/SAMRI/ 2019	Intervento MC081B/10 FIUME POTENZA. Liquidazione UVA su competenze per valutazione rischi bellici residuali	5.060,00
237	07/08/2019	PASQUALINI ERIO	107/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione 1° acconto attività di supporto al RUP	3.616,30
238	07/08/2019	PASQUALINI ERIO	108/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR288/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione 1° acconto attività di supporto al RUP (quota corrispettivo a vacanza)	1.597,96
239	08/08/2019	GEOTECNICA LAVORI SRL	109/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR158/G1 PESARO CASTELDIMEZZO. Liquidazione 1° SAL indagini geognostiche	15.013,79
240	08/08/2019	ERARIO STATO x IVA	109/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR158/G1 PESARO CASTELDIMEZZO. Liquidazione IVA su 1° SAL indagini geognostiche	3.303,03
241	08/08/2019	STC MANAGING SRL	110/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR291/G1 FIUME POTENZA TRATTO 1. Liquidazione spese di pubblicazione avviso di gara appalto lavori	966,00
242	08/08/2019	ERARIO STATO x IVA	110/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR291/G1 FIUME POTENZA TRATTO 1. Liquidazione IVA su spese di pubblicazione avviso di gara appalto lavori	209,00
243	13/08/2019	LEONE ALESSANDRO	112/SAMRI/ 2019	Intervento MC079A/10 POTENZA PICENA. Liquidazione 2° acconto spese tecniche	11.604,60
244	13/08/2019	TESORO STATO rit. acc.	112/SAMRI/ 2019	R.A. Leone	2.171,52
245	19/09/2019	SPACEARTH TECHNOLOGY SRL	115/SAMRI/ 2019	11IR224/G1 CASTEL DI LAMA. Liquidazione 1° acconto studio e analisi serie storiche di immagini	7.600,00



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



				satellitari	
246	19/09/2019	ERARIO STATO x IVA	115/SAMRI/2019	11IR224/G1 CASTEL DI LAMA. Liquidazione IVA su 1° acconto studio e analisi serie storiche di immagini satellitari	1.672,00
247	19/09/2019	MACCARI GIANCARLO COSTRUZIONI SRL	116/SAMRI/2019	Intervento MC030A/10 BELFORTE DEL CHIANTI. Liquidazione 1° SAL	115.700,00
248	19/09/2019	ERARIO STATO x IVA	116/SAMRI/2019	Intervento MC030A/10 BELFORTE DEL CHIANTI. Liquidazione IVA su 1° SAL	11.570,00
249	01/10/2019	SETA ELISA	118/SAMRI/2019	Intervento PU052A/10 FANO. Liquidazione analisi compatibilità ripascimento	5.202,00
250	01/10/2019	SAVORETTI SAMUELE	119/SAMRI/2019	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione 1° acconto pulizia preventiva area intervento	20.000,00
251	01/10/2019	ERARIO STATO x IVA	119/SAMRI/2019	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione IVA 1° acconto pulizia preventiva area intervento	4.400,00
252	01/10/2019	MAZZAFERRI S.R.L.	120/SAMRI/2019	Intervento AP087A/10 MONTALTO DELLE MARCHE. Liquidazione Stato Finale Lavori	214.240,50
253	01/10/2019	ERARIO STATO x IVA	120/SAMRI/2019	Intervento AP087A/10 MONTALTO DELLE MARCHE. Liquidazione IVA su Stato Finale Lavori	21.424,05
254	01/10/2019	GREGORI STEFANO	120/SAMRI/2019	Intervento AP087A/10 MONTALTO DELLE MARCHE. Liquidazione saldo spese tecniche	19.558,58
255	01/10/2019	TESORO STATO rit. acc.	120/SAMRI/2019	R.A. Gregori	3.659,92
256	01/10/2019	MARCOSIGNORI MARCO	121/SAMRI/2019	Intervento MC030A/10 BELFORTE DEL CHIANTI. Liquidazione 1° acconto direzione lavori	8.769,98
257	01/10/2019	TESORO STATO rit. acc.	121/SAMRI/2019	R.A. Marcosignori	1.641,09
258	01/10/2019	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI	121/SAMRI/2019	Intervento MC030A/10 BELFORTE DEL CHIANTI . Rimborsamento contributo ANAC	225,00
259	01/10/2019	DOGLIONI NICOLO'	122/SAMRI/2019	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIORENZUOLA DI FOCARA. Liquidazione attività di supporto alla direzione lavori per ispezione e disaggio	1.357,72
260	01/10/2019	TESORO STATO rit. acc.	122/SAMRI/2019	R.A. Doglioni	260,00
261	08/10/2019	TECHNOGEO S.R.L.	125/SAMRI/2019	Intervento AN086A/10 SANTA MARIA NUOVA. Liquidazione lavori in economia (prove di integrità pali e prove di laboratorio)	2.987,00
262	08/10/2019	ERARIO STATO x IVA	125/SAMRI/2019	Intervento AN086A/10 SANTA MARIA NUOVA. Liquidazione IVA su lavori in economia (prove di integrità pali e prove di laboratorio)	657,14
263	08/10/2019	STUDIO TECNICO DI GEOLOGICA ANDREA CAVUCCI	126/SAMRI/2019	Intervento AP088A/10 ASCOLI PICENO. Liquidazione perizia geologica	10.731,24
264	08/10/2019	TESORO STATO rit. acc.	126/SAMRI/2019	R.A. Cavucci	2.055,01
265	08/10/2019	AMBROGETTI S.R.L.	127/SAMRI/2019	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIORENZUOLA DI FOCARA. Liquidazione 1° SAL	168.400,00



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

266	08/10/2019	ERARIO STATO x IVA	127/SAMRI/2019	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione IVA su 1° SAL	37.048,00
267	08/10/2019	COMUNE DI ROCCAFLUVIONE	128/SAMRI/2019	Accordo MATTM-Regione Marche del 09/05/2016. Intervento 11IR060/G1 ROCCAFLUVIONE. Liquidazione saldo finale	10.000,00
268	08/10/2019	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	129/SAMRI/2019	Interventi: AN005A/10-1 FIUME ESINO 1° LOTTO; AN006A/10 CASTELFERRETTI. Liquidazione 2° acconto.	462.000,00
269	08/10/2019	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	129/SAMRI/2019	Intervento AN005A/10-2 FIUME ESINO 2° LOTTO. Liquidazione 2° acconto.	118.000,00
270	08/10/2019	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	129/SAMRI/2019	Intervento 11IR086/G1 PIORACOSEFRO. Liquidazione 2° acconto.	87.040,00
271	21/10/2019	AGOSTINI GIUSEPPE	131/SAMRI/2019	Intervento AP088A/10 ASCOLI PICENO. Liquidazione spese tecniche di progettazione	29.843,84
272	21/10/2019	SMA S.P.A.	132/SAMRI/2019	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Prima liquidazione indennità di occupazione temporanea	812,50
273	21/10/2019	VICI ALFIO	132/SAMRI/2019	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Prima liquidazione indennità di occupazione temporanea	3.072,00
274	21/10/2019	SOC. AGR. PELLEGRINI A R.L.	133/SAMRI/2019	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Prima liquidazione indennità di occupazione temporanea	8.903,96
275	21/10/2019	PETROLATI GINO	133/SAMRI/2019	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Prima liquidazione indennità di occupazione temporanea	681,20
276	21/10/2019	CARDINALETTI S.R.L.	134/SAMRI/2019	Intervento 11IR287/G1 ARQUATA DEL TRONTO. Liquidazione Stato Finale Lavori lotto 1	58.630,18
277	21/10/2019	ERARIO STATO x IVA	134/SAMRI/2019	Intervento 11IR287/G1 ARQUATA DEL TRONTO. Liquidazione IVA su Stato Finale Lavori lotto 1	12.898,64
278	23/10/2019	PETROLATI GINO	135/SAMRI/2019	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Erogazione somma residua prima liquidazione indennità di occupazione temporanea	340,60
279	23/10/2019	COMUNE DI FRONTINO	136/SAMRI/2019	Accordo MATTM-Regione Marche del 09/05/2016. Intervento 11IR190/G1 FRONTINO. Liquidazione quinto acconto	35.000,00
280	28/10/2019	GRUPPO CSA S.P.A.	140/SAMRI/2019	Intervento 11IR205/G1 PESARO GENICA. Liquidazione spese ulteriori analisi chimico-fisiche sedimenti	918,00
281	28/10/2019	ERARIO STATO x IVA	140/SAMRI/2019	Intervento 11IR205/G1 PESARO GENICA. Liquidazione IVA su spese ulteriori analisi chimico-fisiche sedimenti	201,96
282	07/11/2019	GIACOMINI SANDRO	144/SAMRI/2019	Intervento AP088A/10 ASCOLI PICENO. Liquidazione spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	4.642,40
283	07/11/2019	SOCOTEC ITALIA S.R.L.	145/SAMRI/2019	Intervento 11IR205/G1 PESARO GENICA. Liquidazione spese indagini geotecniche e valutazione resistenza c.a.	7.089,09
284	07/11/2019	ERARIO STATO x IVA	145/SAMRI/2019	Intervento 11IR205/G1 PESARO GENICA. Liquidazione IVA su spese indagini geotecniche e valutazione resistenza c.a.	1.559,60



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

285	07/11/2019	FARNESI CRISTIANO	146/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR064/G1 FIUME TRONTO S. ANNA DI MONTEPRANDONE. Liquidazione spese di progettazione	24.908,00
286	07/11/2019	MASSAROTTI CAV. GIULIO S.R.L.	147/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR291/G1 FIUME POTENZA TRATTO 1. Liquidazione competenze per valutazione rischi bellici residuali	19.000,00
287	07/11/2019	ERARIO STATO x IVA	147/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR291/G1 FIUME POTENZA TRATTO 1. Liquidazione IVA su competenze per valutazione rischi bellici residuali	4.180,00
288	14/11/2019	AN.CO. SRL	150/SAMRI/ 2019	Intervento AN086A/10 SANTA MARIA NUOVA. Liquidazione Stato Finale Lavori	4.459,67
289	14/11/2019	ERARIO STATO x IVA	150/SAMRI/ 2019	Intervento AN086A/10 SANTA MARIA NUOVA. Liquidazione IVA su Stato Finale Lavori	981,13
290	19/11/2019	GARA ENRICO	152/SAMRI/ 2019	Intervento AN086A/10 SANTA MARIA NUOVA. Liquidazione saldo spese tecniche	6.566,27
291	19/11/2019	TESORO STATO rit. acc.	152/SAMRI/ 2019	R.A. Gara	1.228,72
292	19/11/2019	PROVINCIA DI ANCONA	152/SAMRI/ 2019	Intervento AN086A/10 SANTA MARIA NUOVA. Liquidazione fondo per funzioni tecniche	1.760,00
293	19/11/2019	FRANCUCCI S.R.L.	153/SAMRI/ 2019	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione 4° SAL	156.661,79
294	19/11/2019	ERARIO STATO x IVA	153/SAMRI/ 2019	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su 4° SAL	34.465,59
295	25/11/2019	AMBROGETTI S.R.L.	155/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIORENZUOLA DI FOCARA. Liquidazione 2° SAL	167.200,00
296	25/11/2019	ERARIO STATO x IVA	155/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIORENZUOLA DI FOCARA. Liquidazione IVA su 2° SAL	36.784,00
297	25/11/2019	FRANCUCCI S.R.L.	156/SAMRI/ 2019	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione anticipazione del prezzo lotto 1 cat. OG6	76.433,61
298	25/11/2019	ERARIO STATO x IVA	156/SAMRI/ 2019	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione IVA su anticipazione del prezzo lotto 1 cat. OG6	7.643,36
299	25/11/2019	TECNOROCK S.R.L. UNIPERSONALE	157/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR158/G1 PESARO CASTELDIMEZZO. Liquidazione 1° SAL lotto 1	51.904,79
300	25/11/2019	ERARIO STATO x IVA	157/SAMRI/ 2019	Intervento 11IR158/G1 PESARO CASTELDIMEZZO. Liquidazione IVA su 1° SAL lotto 1	11.419,05
301	02/12/2019	MOSCA LUCA	160/SAMRI/ 2019	Intervento AN010A/10 SERRA SAN QUIRICO GOLA DELLA ROSSA. Liquidazione competenze progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	8.785,54
302	02/12/2019	TESORO STATO rit. acc.	160/SAMRI/ 2019	R.A. Mosca Luca	1.644,00
303	02/12/2019	MOSCA MASSIMO	161/SAMRI/ 2019	Intervento AN010A/10 SERRA SAN QUIRICO GOLA DELLA ROSSA. Liquidazione competenze indagini geologiche	4.892,05
304	02/12/2019	TESORO STATO rit. acc.	161/SAMRI/ 2019	R.A. Mosca Massimo	936,82



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

305	02/12/2019	REGIONE MARCHE	162/SAMRI/2019	Intervento 11IR275/G1 SERVIGLIANO FOSSO CHIARMONTE. Liquidazione fondo per funzioni tecniche	3.925,86
306	02/12/2019	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	163/SAMRI/2019	Intervento 11IR291/G1 FIUME POTENZA TRATTO 1. Liquidazione competenze Stazione Unica Appaltante	10.000,00
307	02/12/2019	OPERE SPECIALI SRL	164/SAMRI/2019	Intervento AP080B/10 CASTIGNANO. Liquidazione saldo lavori in economia	700,00
308	02/12/2019	ERARIO STATO x IVA	164/SAMRI/2019	Intervento AP080B/10 CASTIGNANO. Liquidazione IVA su saldo lavori in economia	154,00
309	02/12/2019	REGIONE MARCHE	164/SAMRI/2019	Intervento AP080B/10 CASTIGNANO. Liquidazione fondo per funzioni tecniche	4.963,73
310	10/12/2019	STC MANAGING SRL	170/SAMRI/2019	Intervento 11IR291/G1 FIUME POTENZA TRATTO 1. Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara appalto lavori	966,00
311	10/12/2019	ERARIO STATO x IVA	170/SAMRI/2019	Intervento 11IR291/G1 FIUME POTENZA TRATTO 1. Liquidazione IVA su spese di pubblicazione esito di gara appalto lavori	209,00
312	10/12/2019	VIOLONI S.R.L.	171/SAMRI/2019	Intervento AP016A/10 PALMIANO. Liquidazione 1° SAL	79.091,46
313	10/12/2019	ERARIO STATO x IVA	171/SAMRI/2019	Intervento AP016A/10 PALMIANO. Liquidazione IVA su 1° SAL	7.909,15
314	10/12/2019	EDILBENINCASA S.R.L.	172/SAMRI/2019	Intervento AP011A/10 ACQUAVIVA PICENA. Liquidazione anticipazione del prezzo	40.813,34
315	10/12/2019	ERARIO STATO x IVA	172/SAMRI/2019	Intervento AP011A/10 ACQUAVIVA PICENA. Liquidazione IVA su anticipazione del prezzo	8.978,93
316	19/12/2019	PROVINCIA DI FERMO	176/SAMRI/2019	Intervento 11IR016/G1 SANTA VITTORIA IN MATENANO. Liquidazione competenze Stazione Unica Appaltante	5.574,64
317	19/12/2019	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	177/SAMRI/2019	Intervento AN007A/10 FOSSO RIGO. Liquidazione 2° acconto.	240.000,00
318	19/12/2019	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	178/SAMRI/2019	Intervento 11IR209/G1 PESARO FIUME FOGLIA. Liquidazione 2° acconto.	441.221,65
319	19/12/2019	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	179/SAMRI/2019	Intervento AN006A/10 CASTELFERRETTI. Liquidazione 3° acconto.	300.000,00
320	20/12/2019	SINISGALLI COSTRUZIONI SRL	181/SAMRI/2019	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione 3° SAL (appaltatore)	123.847,38
321	20/12/2019	ERARIO STATO x IVA	181/SAMRI/2019	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione IVA su 3° SAL (appaltatore)	12.384,74
322	20/12/2019	GIOSA AMBIENTE SOC. AGR. SRL	181/SAMRI/2019	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione 3° SAL (subappaltatore)	15.000,00
323	20/12/2019	ERARIO STATO x IVA	181/SAMRI/2019	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione IVA su 3° SAL (subappaltatore)	1.500,00
TOTALE PAGAMENTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019					6.953.391,87



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



4. ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 il Commissario straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (Presidente della Regione Marche) ha adottato n. 3 decreti, mentre il Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ha adottato n. 181 decreti.

Tali atti sono consultabili nel sito internet Norme Marche all'indirizzo <http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx>, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione Marche all'indirizzo <http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Interventi-straordinari-e-di-emergenza/Interventi-di-mitigazione-del-rischio-idrogeologico>.

Gli atti emanati in originale cartaceo sono comunque conservati, in originale, presso gli uffici della Giunta Regionale delle Marche.

Il Commissario straordinario delegato
(prof. Luca Ceriscioli)

Documento firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e segg.
del D.Lgs 82/2005