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Regione Marche

Piano BUL Marche per lo sviluppo della banda ultra larga 

nei territori marchigiani

Con l’obiettivo di rendere il territorio più intelligente, migliorare la qualità della vita e

contribuire allo sviluppo di politiche di innovazione sul territorio, a partire dalle infrastrutture

digitali di nuova generazione, la Regione Marche, in linea con la Strategia nazionale per la

banda ultra larga e con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea, ha approvato con DGR

n. 251 del 25/03/2016 il nuovo Piano telematico regionale per lo sviluppo della banda

ultra larga nel territorio marchigiano che è stato definitivamente approvato dall’Assemblea

Consiliare Marche con Delibera Amministrativa n.31 il 2/08/2016.

2

Il Piano BUL Marche
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In attuazione dell’Accordo Quadro per lo sviluppo della Banda Ultra Larga stipulato nell’ambito

della Conferenza stato-Regioni l’11 febbraio 2016, è stato stipulato tra Regione Marche e

Ministero dello Sviluppo Economico in data 01/08/2016 un Accordo di Programma per lo

sviluppo della Banda Ultra larga nel territorio della Regione Marche (Reg. Int. 2016/256),

approvato con DGR n. 898/2016.

Finanziamenti Totale = 105.477.639,00 €

Accordo di Programma Regione Marche MISE
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11.925.362,00

21.500.000,00

72.052.277,00

Ripartizione Fondi Finanziamento

Valori (in €)

•POR FESR 2014-2020

•PSR FEASR 2014-2020

•FSC 2014-2020
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• La gara relativa ai lavori per l’infrastruttura in fibra ottica di proprietà pubblica tramite il

soggetto attuatore, Infratel Italia (società in house del MISE) che consente l’erogazione dei

servizi di accesso a 30 e 100 Mbits è stata aggiudicata alla ditta OPEN FIBER ed il relativo

contratto è stato stipulato in data 09/11/2017.

• Allo scopo di coinvolgere il territorio nella fase attuativa degli interventi sono stati organizzati

diversi incontri operativi con la presenza dei responsabili della gara per la progettazione,

realizzazione e gestione in concessione delle infrastrutture in fibra ottica, della ditta

aggiudicataria, dei Comuni interessati, delle Province e delle Sovraintendenze.

• I Comuni sono stati supportati dalla Regione nella sottoscrizione della Convenzione

Operativa con Infratel Italia Spa, attraverso specifiche indicazioni e modulistica ad hoc.

• Ad oggi, tutti i 236 comuni hanno sottoscritto la Convenzione con Infratel.

Accordo di Programma Regione Marche MISE
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Schema Investimenti  per Provincia

PROV
Stima

Valore Opere €   

Stima

Prezzo € 

AN 23.338.798,50 10.493.878,98 

AP 14.689.225,27 6.604.750,98 

FM 13.380.280,67 6.016.207,14 

MC 29.168.955,80 14.930.262,79 

PU 25.166.018,92 11.315.456,40 

TOT 105.743.279,16 49.360.556,28
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La Regione ha assunto il ruolo di soggetto“facilitatore” ,
oltre che di finanziatore, svolgendo azioni di raccordo
organizzativo, e di supporto informatico ed
amministrativo verso i comuni del territorio regionale e
gli altri attori coinvolti.

Ha inoltre coadiuvato i comuni capofila e gli enti
partecipanti nelle fasi di indizione e conduzione delle 30
Conferenze di Servizi Decisorie gestite con la piattaforma
telematica regionale MeetPAd, per un totale di 216
progetti autorizzati.

Il ruolo della Regione Marche

La Regione Marche ha istituito con delibera la Task Force degli operatori, con la funzione
di “cerniera” con i soggetti del territorio marchigiano, accelerare la realizzazione del Piano,
favorire la cultura del digitale e la diffusione delle connessioni veloci alla rete presso i
cittadini, le imprese e le amministrazioni marchigiane; è composta dai seguenti soggetti:
Confindustria, Confartigianato, CNA Marche, ANCI Marche, Uniontrasporti, ANCI
Nazionale, Lega delle Autonomie, Corecom, Università, Operatori di telecomunicazioni.



Regione Marche

Monitoraggio dello stato avanzamento progetto
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Le principali cause che hanno determinato il ritardo nell’esecuzione delle opere:
- complessità dei procedimenti amministrativi, molti pareri/nulla osta da acquisire
- difficoltà spesso verificatesi nell’individuare aree comunali da concedere per la realizzazione dei PCN (cabine 

shelter)
- aree ad alto rischio archeologico, che hanno comportato spesso operazioni più lunghe di scavo
- bonifiche palifiche altri operatori (enel distribuzione) con tempi lunghi di esecuzione di tali operazioni e successive 

operazioni di posa fibra sulle stesse
- problematiche permessi e ostruzionismo privati per passaggio fibra su palifiche esistenti di Enel Distribuzione
- emergenza COVID con sospensioni cantieri nella prima parte dell’anno 2020
- difficoltà da parte della concessionaria nel reperire maestranze per lavorazioni altamente specializzate

Le principali azioni messe in campo da Regione Marche ed in corso per risolvere le problematiche 
sopraesposte:
- supporto nello svolgimento di conferenze di servizi
- Da ottobre/2020 riunioni di monitoraggio per raggruppamenti comuni in conferenza di servizi, al fine di individuare 
le problematiche e criticità in corso d’opera. Le riunioni servono anche ad illustrare come poter informare la 
cittadinanza da parte dei Sindaci riguardo le attivazioni sui comuni collaudati.
- sinergia con Soprintendenza
- tavolo tecnico con Enel distribuzione e Openfiber per verifica soluzioni volte a ridurre le tempistiche dovute alle 
bonifiche palifiche Enel e successiva posa della fibra ottica 
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BUL: i numeri dei nostri Comuni
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Cantieri
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I cantieri fibra
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Stato previsione cantieri

81%

11%

6%

2%

Comuni  con Cantiere Aperto

2020 = 176

2021 - Primo semestre = 23

2021 - Secondo semestre = 14

2022 = 4

20%

22%
41%

17%

Comuni con Cantiere Chiuso

2020 = 44

2021 -  Primo semestre = 47

2021 -  Secondo semestre = 88

2022 = 38
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I cantieri fibra chiusi
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Per un ammontare di 13.929.937,32 €

Sono stati realizzati 198.694 m  di nuova Infrastruttura 

Sono stati utilizzati  428.070  m di Infrastruttura esistente

Al 15 marzo 2021 sono state raggiunte 23.585 unità immobiliari in 
tecnologia FTTH

Per un totale di 626.764 m di Infrastruttura
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I cantieri fibra collaudati
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0

37

0 10 20 30 40

2018 e 2019

Dal 2020 ad oggi

2018 e 2019 Dal 2020 ad oggi

Comuni collaudati 0 37

Comuni collaudati
totale 37
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I cantieri fibra chiusi al 15/03/2021
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comune provincia

Cupramontana Ancona

Falconara Marittima Ancona

Jesi Ancona

Loreto Ancona

Monte San Vito Ancona

Morro d'Alba Ancona

San Marcello Ancona

comune provincia

Appignano del Tronto Ascoli Piceno

Carassai Ascoli Piceno

Cossignano Ascoli Piceno

Force Ascoli Piceno

Montalto delle Marche Ascoli Piceno

Montedinove Ascoli Piceno

Montefiore dell'Aso Ascoli Piceno

Palmiano Ascoli Piceno

Ripatransone Ascoli Piceno

Rotella Ascoli Piceno

comune provincia

Belmonte Piceno Fermo

Massa Fermana Fermo

Montappone Fermo

Monte Rinaldo Fermo

Monte Vidon Combatte Fermo

Monte Vidon Corrado Fermo

Montefalcone Appennino Fermo

Montelparo Fermo

Ortezzano Fermo

Ponzano di Fermo Fermo

Santa Vittoria in Matenano Fermo

Torre San Patrizio Fermocomune provincia

Bolognola Macerata

Caldarola Macerata

Cessapalombo Macerata

Gualdo Macerata

Monte Cavallo Macerata

Monte San Giusto Macerata

Monte San Martino Macerata

Pievebovigliana Macerata

Pioraco Macerata

Ussita Macerata

comune provincia

Cagli Pesaro e Urbino

Isola del Piano Pesaro e Urbino

Montemaggiore al 
Metauro Pesaro e Urbino

Orciano di Pesaro Pesaro e Urbino

Piobbico Pesaro e Urbino

Saltara Pesaro e Urbino

Serra Sant'Abbondio Pesaro e Urbino

Vallefoglia Pesaro e Urbino

PROV Totale

AN 7

AP 10

FM 12

MC 10

PS 8
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I cantieri fibra collaudati
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comune provincia

Cupramontana Ancona

Falconara Marittima Ancona

Jesi Ancona

Loreto Ancona

Morro d'Alba Ancona

San Marcello Ancona

comune provincia

Appignano del Tronto Ascoli Piceno

Cossignano Ascoli Piceno

Force Ascoli Piceno

Montalto delle Marche Ascoli Piceno

Montedinove Ascoli Piceno

Montefiore dell'Aso Ascoli Piceno

Palmiano Ascoli Piceno

Ripatransone Ascoli Piceno

comune provincia

Belmonte Piceno Fermo

Massa Fermana Fermo

Montappone Fermo

Monte Rinaldo Fermo

Monte Vidon Combatte Fermo

Monte Vidon Corrado Fermo

Montefalcone Appennino Fermo

Montelparo Fermo

Ortezzano Fermo

Ponzano di Fermo Fermo

Santa Vittoria in Matenano Fermo

comune provincia

Bolognola Macerata

Caldarola Macerata

Cessapalombo Macerata

Gualdo Macerata

Monte Cavallo Macerata

Monte San Martino Macerata

Pioraco Macerata

comune provincia

Isola del Piano Pesaro e Urbino

Montemaggiore al Metauro Pesaro e Urbino

Orciano di Pesaro Pesaro e Urbino

Piobbico Pesaro e Urbino

Saltara Pesaro e Urbino

PROV Totale

AN 6

AP 8

FM 11

MC 7

PS 5
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I comuni vendibili

66 Comuni 
vendibili al 15 
marzo 2021.

(Dati riferiti sia alla fibra 
che a servizi Fwa) 
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Attività di perfezionamento del PIANO BUL

• Piano Integrativo 

• Verifica copertura aree Industriali
(vedi esempi slide Caldarola e Cupramontana) 
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CALDAROLA - Copertura Aree Industriali 
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CUPRAMONTANA - Copertura Aree Industriali 
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La comunicazione del progetto BUL

La Regione Marche ha istituito sul sito ufficiale la
sezione Banda Ultra Larga con la finalità di comunicare i
dati del progetto Banda Ultra Larga.

Tutte le informazioni relative alla Banda Ultra Larga
della Regione Marche sono disponibili nel sito
istituzionale al link:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-
Digitale/Infrastrutture-telematiche-digital-divide-
banda-larga-e-ultralarga

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Infrastrutture-telematiche-digital-divide-banda-larga-e-ultralarga
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Sul sito della Regione Marche è possibile verificare se il proprio 
comune è raggiunto dai servizi di connessione ultraveloce (FTTH 
e FWA) del Piano Banda Ultra larga  utilizzando il seguente  link:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-
Digitale/Infrastrutture-per-la-Banda-Ultra-larga/Verifica-infrastrutture-BUL

Accendo al sito Infratel https://bandaultralarga.italia.it è possibile 
verificare lo stato di avanzamento lavori del Piano Banda 
Ultralarga aree bianche dei comuni della regione Marche anche 
tramite la visualizzazione dei tracciati in fibra ottica in corso di 
realizzazione.

Per maggiori approfondimenti è possibile visitare direttamente
il portale Open Fiber https://www.openfiber.it/verifica-

copertura, verificando il dettaglio della copertura del servizio
utilizzando indirizzo e numero civico puntuali.

Informazioni  utili per i cittadini

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Infrastrutture-per-la-Banda-Ultra-larga/Verifica-infrastrutture-BUL
https://bandaultralarga.italia.it/mappa/?entity=11
https://openfiber.it/verifica-copertura/
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Contatti

• Attuazione Banda Ultra Larga: 
attuazione.bandaultralarga@regione.marche.it

• Sito Regione Marche BUL:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Infrastrutture-
telematiche-digital-divide-banda-larga-e-ultralarga

mailto:attuazione.bandaultralarga@regione.marche.it
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Infrastrutture-telematiche-digital-divide-banda-larga-e-ultralarga

