

Comitato di Sorveglianza



Focus ITI Urbani

1 dicembre 2020

39,7 mln di Euro (FESR 29,5)


8,8 mln di Euro (Fesr 5,9)
STRATEGIA CONGIUNTA PESARO E FANO

7,4 mln di Euro (Fesr 5,7)
ANCONA WATERFRONT 3.0

7,3 mln di Euro (Fesr 5,9)
MACERATA INNO-VA

6,2 mln di Euro (Fesr 5,8)
FERMO 0-99

10 mln di Euro (Fesr 6,1)
**ASCOLI PICENO
FROM PAST TO SMART**



Comune di Ancona: Waterfront 3.0



Dotazione
7,4 mln €

=

**5,7
mln
FESR**

**0,5
mln
FSE**

**1,2 mln
Altro**



Interventi previsti
11




Interventi attivati
8

Illuminazione 1,8 MLN €


Comune di Ancona: Waterfront 3.0

Descrizione intervento	Importo finanziamento	A che punto siamo?
Progetto di R&S negli ambiti della S3	1,2 mln €	In corso definizione bando
Efficientemente energetico	1,9 mln €	Lavori avviati
Riduzione Consumi Reti illuminazione Pubblica		
Eco-shuttle di collegamento Porto Antico-Città	0,4 mln €	In corso le procedure di acquisto
Interventi di Valorizzazione e Tutela del Patrimonio Culturale: Percorso archeologico Palazzo Anziani-Sacello medievale- Piazza Dante Alighieri - Casa del Capitano - Restauro e valorizzazione capisaldi storici e spazi aperti	2,2 mln €	Affidati incarichi di progettazione definitiva/ esecutiva

Strategia congiunta – Comuni di Pesaro e Fano



=



Sonosfera 275.000 €
Bando Pmi 300.000 €
E-Bike e App Info-mobilità 275.000 €

Strategia congiunta – Comuni di Pesaro e Fano

Descrizione intervento	Importo finanziamento	A che punto siamo?
Sostegno Innovazione PMI Culturali e Creative	0,3 mln €	Bando Pesaro in istruttoria Bando Fano in via di definizione
Efficientamento Energetico Edifici Pubblici (Palazzo Ricci di Pesaro + Complesso del Sant'Arcangelo di Fano)	1,2 mln €	Affidati incarichi di progettazione definitiva/esecutiva
Riduzione Consumi Reti illuminazione Pubblica	0,05 mln €	Affidati incarichi di progettazione definitiva/esecutiva
Sistemi di Trasporto Intelligente (app per info-mobilità)	0,02 mln €	Conclusi e/o prossimi alla conclusione
	0,6 mln €	
Interventi di Valorizzazione e Tutela del Patrimonio Culturale: Palazzo Ricci di Pesaro (Campus della Musica) Complesso Sant'Arcangelo di Fano (Fabbrica del Carnevale)	3,6 mln €	Affidati incarichi di progettazione definitiva/esecutiva Sala Ambisonica (Sonosfera) realizzata
Interventi di Comunicazione e Marketing Territoriale	0,9 mln €	Conclusi e/o prossimi alla conclusione

Comune di Ascoli Piceno: from past to smart



Dotazione
10 mln €



**6,1
mln
FESR**

**0,6
mln
FSE**

**3,3 mln
Altro**



Interventi previsti
26



Interventi attivati
18



Progetti conclusi
3

Teatro filarmonici 980.000 €
Piazza S. Agostino 250.000 €
Spot Allevi 50.000 €

Comune di Ascoli Piceno: from past to smart

Descrizione intervento	Importo finanziamento	A che punto siamo?
Sostegno Innovazione PMI Culturali e Creative	0,3 mln €	Bando in istruttoria
Efficientamento Energetico Edifici Pubblici (Polo S. Agostino)	0,4 mln €	In fase di ultimazione
Interventi per il miglioramento della mobilità e servizi accessori per i nodi di interscambio al C.S.	2,3 mln €	N. 1 intervento completato (Piazza S. Agostino), per gli altri interventi affidati incarichi di progettazione definitiva/esecutiva
Interventi di Valorizzazione e Tutela del Patrimonio Culturale	1,9 mln €	Restauro Teatro dei Filarmonici concluso Ex Tirassegno in fase di realizzazione Percorso «I Longobardi» Forte Malatesta - procedure in via di definizione
Interventi di Comunicazione e Marketing Territoriale	1,2 mln €	Video Allevi + altre azioni di comunicazione

Comune di Macerata : Inno-va



Dotazione
7,3 mln €



Interventi previsti
9



Interventi attivati
8



Progetti conclusi
4

**5,9
mln
FESR**

**0,7
mln
FSE**

**0,7 mln
Altro**

12 Imprese culturali e creative 300.000 €
Illuminazione Sferisterio 1.000.000 €
Segnaletica turistica 150.000 €
EX MATT 600.000 €


Comune di Macerata : Inno-va

Descrizione intervento	Importo finanziamento	A che punto siamo?
Progetto di Specializzazione Intelligente	0,5 mln €	Bando in fase di definizione
Sostegno Innovazione PMI Culturali e Creative	0,5 mln €	12 progetti finanziati
Riduzione Consumi Reti illuminazione Pubblica (Progetti di Light Design)	1,0 mln €	Interventi di illuminazione artistica del paesaggio urbano conclusi (Sferisterio e Piazza della Libertà)
Interventi per il miglioramento della mobilità e servizi accessori per i nodi di interscambio al c.s.	1,0 mln €	In corso di definizione procedure di affidamento
Interventi di Valorizzazione e Tutela del Patrimonio Culturale	2,1 mln €	Interventi conclusi (Riqualificazione dell'ex Mattatoio) e/o prossimi alla conclusione(ex Casa del Custode presso i Giardini Diaz + Mercato delle Erbe)
Interventi di Comunicazione e Marketing Territoriale	0,8 mln €	Interventi conclusi e/o prossimi alla conclusione

Comune di Fermo : 0-99




Dotazione
6,3 mln €



**5,8
mln
FESR**

**0,5
mln
FSE**



Interventi siglati
6



Interventi attivati
5



Progetti conclusi
2

**Allestimento Museale
Terminal Mario Dondero 50.000 €
Allestimento Museale
Torre di Palme 30.000 €**

Comune di Fermo : 0-99

Descrizione intervento	Importo finanziamento	A che punto siamo?
Progetto di Specializzazione Intelligente – Piattaforma Collaborativa R&S	2,0 mln €	Bando in istruttoria
Sostegno Innovazione PMI Culturali e Creative	0,1 mln €	Bando di prossima emanazione
Efficientamento Energetico Edifici Pubblici	0,4 mln €	Affidati incarichi di progettazione esecutiva (ex Mercato Coperto)
Interventi di Valorizzazione e Tutela del Patrimonio Culturale	3,2 mln €	Allestimenti museali conclusi ((Terminal Mario Dondero, Torre di Palme) e/o prossimi alla conclusione Affidati incarichi di progettazione esecutiva (ex Mercato Coperto)
Interventi di Comunicazione e Marketing Territoriale	0,1 mln €	In corso di definizione

