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1 PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di descrivere la lavorazione di escavo della sabbia marina necessaria
all’esecuzione del dragaggio di concessione, cosi come previsto dal disciplinare tecnico del 30.09.2014.

In ossequio a quanto previsto dal bando di gara, e dal relativo disciplinare tecnico, la societa aggiudicatrice
dovra infatti eseguire a propria cura e spese |'attivita di dragaggio/estrazione di sabbia marina sull’area
meglio indentificata in progetto avente dimensioni rettangolari ( 70 x 273 ) mt per un volume complessivo
di circa 19.000mq, portando il fondale di detta area a quota -12,00 s..m.m., per un complessivo di
materiale escavato di circa 91.847 mc, con la presente si descrive il piano di dragaggio per I'esecuzione di
tale attivita.

Prima dell’inizio dei lavori, SALES fara eseguire un rilievo batimetrico di prima pianta, redatto in ossequio a
guanto previsto nel disciplinare.

Considerato che il rilievo AP del 02.08.2017 mostra un insabbiamento dei fondali rispetto alle previsioni
ante gara per un volume di mc 104.000, il presente piano di dragaggio e riutilizzo tiene conto di questo
volume massimo, I'esatto volume sara appurato prima dell’inizio dei lavori con il rilievo di prima pianta, che
proponiamo di eseguire 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Gli oneri conseguenti al dragaggio dei quantitativi superiori ai 91.847mc stabiliti, dovranno essere
rimborsati alla SALES da parte di ADSP.

2 INDICAZIONE DEL SITO PRESCELTO PER IL CONFERIMENTO TEMPORANEO DEI SEDIMENTI
L'impresa SALES ha individuato come sito temporaneo di conferimento una porzione del piazzale portuale
antistante lo specchio acqueo oggetto di dragaggio.
Tale sito e libero e disponibile, e ADSP Ancona si & dichiarata disponibile a concederlo in concessione
demaniale a SALES.
SALES ha pertanto presentato istanza di domanda di concessione in data 09.07.2020.
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SALES ha pertanto previsto di depositare temporaneamente in tale sito tutti i quantitativi estratti, mediante

la realizzazione di argini di contenimento lungo il perimetro, utilizzando i materiali in sito e gli stesi materiali
dragati.

| sedimenti dragati saranno poi riutilizzati a scopo privato, nell’lambito dello stesso “Progetto Esecutivo dei
lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti”,
come di seguito specificato. | pagamento del canone stabilito nella concessione pari a Euro/mc 2,70
avverra successivamente al riutilizzo.

2.1 RIUTILIZZO DEI MATERIALI DI ESCAVO
Come gia autorizzato e previsto per il materiali provenienti dal dragaggio della canaletta da quota -12 a
quota -18.40m, anche tutti i materiale provenienti dall’escavo di concessione alla -12m ( 104.000mc)
verranno riutilizzati nello stesso “Progetto Esecutivo dei lavori di completamento e funzionalizzazione della
nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti”, e in particolare per lo zavorramento dei cassoni in c.a.
e per il riempimento dei piazzali retrostanti.
Nell’ Allegato 1 & indicato in dettaglio il “Piano di Riutilizzo delle sabbie dragate”.

3 CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI DA ESTRARRE
Per il dettaglio delle prove di caratterizzazione dei sedimenti ed i rispettivi risultati si rimanda all’ Allegato 2
Relazione ambientale.

4 DESCRIZIONE MODALITA’ DI DRAGAGGIO

Come detto I'area di escavo é di circa 19.000 mgq, la cui geometria & pressocché rettangolare (lunga 272 mt
e larga 70 mt), si passera da una quota media di -7,5/8 s.l.m.m alla quota finale di -12,00 s.I.m.m., con le
scarpate di raccordo con pendenza 2 a 1 (si riportano in allegato 1 una sezione di progetto e la planimetria
dell’area oggetto dello scavo).

Le operazioni di dragaggio verranno effettuate con una draga di tipo aspirante refluente (CSD) tipo
AURIEDO IHC Beaver 1600, ci si riserva comunque di poter utilizzare mezzi similari o anche meccanici a
discrezione dell'impresa.

4.1 DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE DI DRAGAGGIO

La draga di proprieta SALES denominata "Aurieldo", modello Beaver 1600 della IHC, appartiene alla
categoria definita CSD (Cutter Suction Dredger) aspirante refluente.
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Il mezzo & in grado di eseguire in piena autonomia tutte le operazioni di posizionamento ed avanzamento
lavori grazie all'ausilio dei verricelli salpa ancore in dotazione, degli anchor booms installati e dei pali di
posizionamento e brandeggio. Grazie al sistema di posizionamento di bordo, la draga si posiziona in
prossimita dello specifico punto di progetto interessato dal dragaggio, nel caso in cui la posizione della
draga non & immediatamente prossima a quella del punto di inizio dragaggio, il personale di bordo puo
effettuare la manovra di avvicinamento secondo due modalita:

e Mediante ricorso a rimorchiatore/spintore in assistenza;

e Senza ricorso a rimorchiatore utilizzando i n.2 anchor booms in dotazione atti a "lanciare" in
lontananza le ancore che, una volta poggiate sul fondale, saranno utilizzate come punto fisso di tiro
per avvicinare la draga.

Una volta giunta in prossimita dell'area di lavoro, la draga iniziera le operazioni di posizionamento
ricorrendo in maniera congiunta sia all'utilizzo del sistema di visualizzazione della posizione sia all'utilizzo
dei due pali di brandeggio posti a poppa del mezzo.

L'utilizzo congiunto delle ancore di prua associato all'impiego dei n.2 pali di poppa consente al mezzo di
procedere in avanzamento descrivendo caratteristiche porzioni di semicerchio, per quanto riguarda
I'ampiezza dei passaggi, essa & dettata dalla profondita di dragaggio, da cui dipenderanno anche il numero
di passaggi paralleli per coprire I'intera superficie (al crescere della profondita crescera il numero di
passaggi necessari).

Il disgregatore posto in testa all'elinda, grazie alla combinazione della pressione di acqua proiettata sulla
superficie e al moto rotatorio della corona dentata, rimuove il materiale posto in profondita e lo aspira
convogliandolo all'interno della tubazione di mandata di diametro 500 mm.

La tubazione di refluimento di diametro 500 mm puo essere interamente galleggiante ovvero realizzate con
tubazioni galleggianti solo per un primo tratto iniziale e poi raccordata con tubazione metallica o in
polietilene ubicata a terra.

Le potenzialita draganti del mezzo sono chiaramente funzione di diversi fattori, primi fra tutti:
e Natura del materiale dragato;
e Peso specifico del materiale dragato;
e Granulometria del materiale dragato;
e Perdite di carico lungo la linea di refluimento per effetto di curve o dislivelli da superare;

In funzione quindi delle caratteristiche di cui sopra la produttivita media giornaliera & superiore a 5.000
mc/gg di materiale dragato, considerate le ridotte aree di refluimento disponibili il dragaggio sara
periodicamente interrotto per permettere il deflusso delle acque e il rialzamento degli argini. Pertanto ai
fini programmatici ipotizziamo una produzione media ridotta tra i 1.000 e i 1.500 mc/gg.
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Nel caso di utilizzo di draghe meccaniche ossia di pontoni con benna ( tipo il FILIPPO vedi scheda allegata)
le attivita procederanno con le stesse modalita, le uniche differenze consisteranno nella necessita di dover
scaricare a terra sulla attuale piazzola di accosto il materiale scavato e da li con mezzi terresti spostare il
materiale nel sito di deposito, il dragaggio meccanico necessita di minori quantitativi di acqua da
movimentare e pertanto nel prosieguo si descrivono gli apprestamenti necessari per la draga aspirante
refluente certamente validi anche per la draga meccanica.

La vasca di contenimento opportunamente predisposta, sara dotata di un manufatto prefabbricato
sfioratore, per permettere la piu efficacie sedimentazione all’interno della vasca.

Le acque provenienti dalle operazioni di dragaggio usciranno dalla vasca di contenimento mediante delle
tubazioni in corrispondenza dell’attuale angolo acuto della scogliera esterna, cosi da poter efficacemente
posizionare nel circostante specchio acqueo delle panne galleggianti, a formare una vasca di calma in
corrispondenza della stessa scogliera.

FASE 2: Sezione manufatto di sfioro

Manufatto di sfioro

Scogliera esistente

Panne

Tubodi sfioro

Vasca di calma
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FASE 3: Sezione manufatto di Sfioro

Panne

Manufatto di sfioro

Scogliera esistente

Vasca di calma

5 FASIESECUTIVE

Di seguito si riporteranno le fasi esecutive inerenti alle lavorazioni di escavo per quel che riguarda il

dragaggio propedeutico all’appalto che riguarda un’area di circa 19.000 mgq, al fine di portare il fondale a

-12,00 s..m.m.

Il dragaggio si svolgera in 2 fasi, la prima da quota -7,5 s..m.m. (quota fondale attuale) a quota -10,00

s.l.m.m. e la seconda fase da quota -10,00 s.I.m.m. a quota -12,00 s.|.m.m.

5.1 FASE1

Nella prima fase verra preparate le aree per la formazione di una vasca di contenimento, con argini alti

circa 3,50 metri dall’attuale piano di campagna, al fine di stoccare il materiale di escavo. Per la realizzazione

della vasca si utilizzeranno solo materiali presenti in sito, abbassando il livello al centro del piazzale e

avendo cura di posizionare i materiali lapidei grossolani presenti in sito sulla parte lato mare degli argini al

fine di proteggersi dall’eventuale azione del moto ondoso.

sales
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FASE 1
Dragaggio propedeutico.

Area stoccaggio temporaneo sabbie dragate

x -
//,,/// Vasca di
- = calma
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5.2 FASE 2

Nella fase 2 si comincera il dragaggio del primo strato, da quota -7.50 s..m.m a quota -10,00 s..m.m.,

utilizzando la draga CSD, le cui caratteristiche sono state riportate in precedenza (Paragrafo 2.1).

Per le operazioni di dragaggio |'area di escavo verra suddivisa in due fasce larghe 35 mt parallele alla vasca

di contenimento e il dragaggio avverra, su tutta I'area, per strati da 1,5/2 mt di spessore.

Il materiale dragato sara conferito all'interno della Vasca di Contenimento tramite tubazione galleggiante,

la quale a terra si raccordera ad una tubazione metallica o in polietilene.

Gli argini saranno gradualmente innalzati con lo stesso materiale proveniente dal dragaggio sino alla quota

necessaria a contenere i materiali escavati.
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Dragaggio propedeutico fino alla - 10.00 m slmm. e S ||:, l‘
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5.3 FASE3

In questa fase si terminera il dragaggio propedeutico portando il fondale alla quota di progetto di -12,00
s.l.m.m.

Le attivita di dragaggio inerenti a questa fase sono le stesse sopra riportate.
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FASE 3
Dragaggio propedeutico fino alla - 12.00 m slmm.

/ Manufatto di
: sfioro

Vasca di
calma
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6 PROCEDURE PER LA TUTELA AMBIENTALE E PER IL MONITORAGGIO DELLA TORBIDITA’
Il presente piano di dragaggio, oltre a prevedere gli usuali sistemi di dragaggio, al fine della

minimizzazione della produzione di torbida, ha previsto degli accorgimenti aggiuntivi come il manufatto

prefabbricato sfioratore, e la vasca di calma delimitata con panne.

| mezzi marittimi della SALES saranno inoltre dotati dei KIT antinquinamento da utilizzare in casi di

guasti a bordo dei mezzi per evitare inquinamento anche in caso di eventi imprevisti.

Per il monitoraggio della torbidita si rimanda all’ Allegato 2 .

7 PROGRAMMA LAVORI
Per I'esecuzione dei lavori, in termini di tempo, saranno necessari:

Cantierizzazione area di 1.370 mqg — 0.5 mesi (15 gg) al fine di livellare I'area, installare la recinzione,
trasportare/montare N°3 Box ( N°1 Box Ufficio — N°1 Box Bagno/Spogliatoio — N°1 Box Mensa),
traportare/montare N°1 Container e preparazione area idonea per 'installazione di una cisterna del
Gasolio;

Preparazione Vasca di Contenimento — 1 mese (30 gg), le lavorazioni prevederanno la
movimentazione del materiale in sito per la formazione degli argini.

Lungo tutto il perimetro dell’area (circa 630 mt) verra realizzata un’arginatura alta 3,5 mt;

Escavo fondale fino alla quota -12,00 s.I.m.m. — 3 mesi (90 gg), le lavorazioni, come sopra descritto
si svolgeranno in due Fasi: una per raggiungere la quota del fondale alla — 7,5/8 s.I.m.m. nella prima
fase e poi -12,00 s.I.m.m. nella seconda ed ultima fase.

In conclusione saranno necessari 4 mesi (120 gg) al fine del lavoro del Dragaggio Propedeutico.

| materiali dragati rimarranno poi stoccati nel piazzale sino al loro riutilizzo nell’ambito del progetto

principale.

8 STIMA COSTI ESECUZIONE DEI LAVORI

Pur essendo a carico dell'impresa l'onere del dragaggio di concessione, si ritiene comunque
opportuno allegare alla presente un computo estimativo dei lavori che SALES andra ad eseguire al
fine di procedere alla stipula del contratto di appalto.

Allegato 3, computo metrico estimativo.
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