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 IDENTIFICAZIONE PIANO  

Delibera CIPESS di riferimento 

Delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021 (G.U. 

n. 200 del 21-08-2021) – Piano Sviluppo e Coesione 

della Regione Marche 

Altri riferimenti amministrativi 

Delibera CIPE n. 59/2020 del 29 settembre 2020 

“Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. 

Riprogrammazione e nuove assegnazioni per 

emergenza COVID-19 ai sensi degli articoli 241 e 242 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Accordo Regione Marche - Ministro per il sud e la 

coesione territoriale.” (G.U. n. 317 del 22-12-2020) 

Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021 

“Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro 

per il piano sviluppo e coesione” (G.U. n. 142 del 16-

06-2021) 

Delibera CIPESS n. 86/2021 del 22 dicembre 2021 

“Fondo Sviluppo e Coesione. Piano sviluppo e 

coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle 

risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)” (G.U. 

n. 33 del 09-02-2022) 

DGR n. 1474 del 01/12/2021 e s.m.i. “Piano di 

Sviluppo e Coesione (PSC) delle Marche di cui alla 

Delibera CIPESS n. 24/2021 del 29/04/2021. Nomina 

dell’Autorità Responsabile del Piano e istituzione 

del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dei punti 3 e 4 

della Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021” 

DGR n. 783 del 27/06/2022 “Piano di Sviluppo e 

Coesione (PSC) della Regione Marche approvato 

con Delibera CIPESS n. 24/2021. Modifica 

composizione del Comitato di Sorveglianza di cui 

alla DGR n. 1474/2021 s.m.i. e approvazione del 

Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)” 

DD n. 11 del 27/03/2023 “DGR n. 783/2022 - 

Approvazione delle check list di controllo del Piano 

di Sviluppo e Coesione (PSC) Marche, cicli di 

programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-

2020 e rettifica errori materiali SIGECO” 

Amministrazione di riferimento 

Regione Marche – Direzione “Programmazione 

integrata risorse comunitarie e nazionali” (con il 

supporto del Settore “Programmazione delle risorse 

nazionale e aiuti di Stato”) 

CODICE IDENTIFICAZIONE PIANO PSCMARCHE 
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 AUTORITA’ RESPONSABILE 
L’ Autorità Responsabile del PSC Marche è collocata nella Direzione “Programmazione integrata risorse 

comunitarie e nazionali” del Dipartimento “Programmazione integrata, Ue e risorse finanziarie, umane e 

strumentali” della Regione Marche e si avvale del diretto supporto del Settore “Programmazione delle risorse 

nazionale e aiuti di Stato”, incardinata nello stesso Dipartimento. 

La designazione della Direzione Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali quale Autorità 

Responsabile è stata formalizzata con Deliberazione di Giunta n. 1474 del 01-12-2021 e s.m.i. 

Autorità Responsabile Direzione Programmazione   integrata   risorse   comunitarie 
e nazionali 

Referente Ing. Andrea Pellei 
Via Tiziano, 44 - 60100 Ancona 
Tel. 0718063981   
E-mail: andrea.pellei@regione.marche.it  
PEC: regione.marche.programmazioneunitaria@emarche.it 

Titolo del PSC Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Marche 
approvato con Delibera CIPESS n. 24 del 29/04/2021 

Amministrazione Regione Marche 

 

 ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
La Regione Marche, in ragione della dimensione e articolazione del PSC Marche, ha ritenuto di non 

identificare un Organismo di Certificazione. 

Tale funzione, come previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, è esercitata pertanto dall’Autorità Responsabile 

come in precedenza individuata. 

 

 GENESI DEL PIANO 
Non pertinente (solo per la prima RAA). 

 

 PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali) 
Il PSC Marche – approvato in prima istanza con la Delibera CIPESS n. 24/2021 citata e, in via definitiva, dal 

Comitato di Sorveglianza tenutosi in data del 22/12/2021, presenta un valore complessivo di 366,08  Meuro 

a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) così suddivisi: 

• 324,80 Meuro a valere sulla Sezione Ordinaria per i cicli 2000-2006 e 2007-2013 a cui vanno aggiunte 

le risorse per le compensazioni di cui all’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta 

del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 25/CSR), per un importo di 3,80 Meuro convenzionalmente 

ricondotte sulla Sezione Ordinaria per il ciclo 2014-2020; 

• 37,48 Meuro sulla Sezione speciale. 

 

mailto:andrea.pellei@regione.marche.it
mailto:regione.marche.programmazioneunitaria@emarche.it
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A seguire si riporta il Piano finanziario del PSC Marche, ripartito in Sezione Ordinaria e Sezione Speciale così 

come sancito dalla Delibera CIPESS n. 24/2021 e dalla Conferenza Stato-Regioni. 

SEZIONE ORDINARIA – 
cicli 2000-2006, 2007-2013 

Risorse FSC assegnate delibera 
CIPESS in M€ 

01 – Ricerca e innovazione 18,18 € 

02 - Digitalizzazione 14,01 € 

03 – Competitività imprese 20,54 € 

05 – Ambiente e risorse naturali 41,05 € 

06 - Cultura 28,09 € 

07 – Trasporti e mobilità 161,28 € 

08 – Riqualificazione urbana 3,04 € 

10 – Sociale e salute 19,12 € 

11 – Istruzione e formazione 4,74 € 

12 – Capacità amministrativa 8,55 € 

Non attribuito/da assestare in monitoraggio 6,20 € 

TOTALE SEZIONE ORDINARIA 324,80 € 

 

SEZIONE ORDINARIA – 
ciclo 2014 - 2020 

Risorse FSC assegnate delibera 
CIPESS in M€ 

Risorse per le compensazioni di cui all’Intesa sancita dalla Conferenza 
Stato-Regioni, seduta del 25 marzo 2021 3,80 € 

 

SEZIONE SPECIALE 2 Risorse FSC assegnate delibera 
CIPESS in M€ 

Risorse da riprogrammazione ex art. 44 8,40 € 

Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020 29,08 € 

TOTALE SEZIONE SPECIALE 37,48 € 

 

Il PSC Marche comprende un totale di 927 progetti alla data del 31-12-2022 così suddivisi tra la Sezione 

Ordinaria e la Sezione Speciale: 

SEZIONI n. progetti 

Sezione Ordinaria progetti FSC 2000-2006 ex art 44 DL 34/2019 336 

Sezione Ordinaria progetti FSC 2007-2013 ex art 44 DL 34/2019 582 

Sezione Ordinaria 2014-2020 4 

TOTALE Sez. Ordinaria 922 

Sezione Speciale 2 5(*) 

TOTALE SEZIONI 927 
(*) sono in corso di profilazione ed inserimento nei sistemi informativi ulteriori 7 progetti 

In riferimento al ciclo 2000-2006, gli atti di riferimento richiamati nella Delibera CIPESS n.24/2021 sono la L. 

662/96 e le delibere CIPE n.29/1997 e 41/2012. In questo primo ciclo di programmazione, che vede 

un’assegnazione di 203,47 Meuro, la priorità degli investimenti ricade sulla mobilità e sull’ambiente. Infatti, 

l’ambito tematico 07 – Trasporti e mobilità assorbe da solo circa il 63% delle assegnazioni. L’altro ambito 

tematico consistente è lo 05 – Ambiente e risorse naturali, che vale circa il 17% delle assegnazioni. 

La programmazione delle risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo 2007-

2013 è stata caratterizzata invece dall’introduzione del Programma Attuativo Regionale (PAR) Marche.  
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Con l’ultima ricognizione avviata ai sensi e per le finalità di cui all’ art. 44 del decreto “Crescita”, il valore 

complessivo delle assegnazioni relative al ciclo di programmazione 2007-2013 è stato infine ricondotto e 

consolidato all’importo di 122,86 Meuro, di cui 121,33 per la sezione ordinaria e 1,53 Meuro quale quota 

parte di risorse riprogrammabili a copertura dei progetti confluiti nella Sezione speciale 2 del Piano. 

Contestualmente, il ciclo di programmazione 2000-2006 è stato ricondotto ad un importo consolidato di 

210,34 Meuro, di cui 6,87 Meuro quale quota parte di risorse riprogrammabili a copertura dei progetti 

confluiti nella Sezione Speciale 2.  

Anche per questo ciclo di programmazione, tenuto conto della peculiarità del Fondo per lo sviluppo e la 

coesione e della sua natura di strumento finanziario complementare e sinergico rispetto ai fondi strutturali 

europei, le scelte programmatiche della Regione Marche sono state indirizzate in prima battuta ad 

investimenti nell’area tematica 07 - Trasporti e mobilità con il 30% circa del totale delle assegnazioni. 

Ampia rilevanza nelle scelte di allocazione delle risorse del PAR FSC 2007-2013 hanno trovato altresì le aree 

tematiche 06 - Cultura (circa 18 %), 10 - Sociale e Salute (circa 16%) e 02 - Competitività imprese (circa 15%). 

Le risorse assegnate in gestione diretta all’Amministrazione regionale a valere sul ciclo programmatorio 

2014-2020 (al quale sono state convenzionalmente imputate), sono nell’ordine di 3,80 Meuro e derivano, 

come anticipato in altre sezioni del presente documento, da riassegnazioni ad esito dell’Intesa sancita in 

Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2021 (atto rep. N. 25/CSR).  

La finalizzazione di tali risorse a specifici interventi, nel rispetto delle modalità previste dalla delibera CIPESS 

n. 2/2021, è stata oggetto di una prima informativa in sede di Comitato di sorveglianza del 22 dicembre 2021 

ed è stata formalizzata con la richiamata procedura di consultazione scritta del 7 marzo 2022, conclusasi 

positivamente. 

La Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione delle Marche vede assegnate risorse FSC pari a complessivi 

37,48 Meuro, che afferiscono totalmente alla Sezione Speciale 2 “Risorse FSC a copertura interventi ex fondi 

strutturali 2014-20”. In tale Sezione sono ricomprese le risultanze degli esiti della riprogrammazione dei 

programmi FSE e FESR 2014-2020 in attuazione delle disposizioni (artt. 241-242) del D.L. 34/2020  

Con delibera CIPE n. 59/2020, in attuazione del c.d. Accordo Provenzano-Regione Marche, è stata pertanto 

data copertura finanziaria ai progetti del POR FESR e FSE Marche 2014-20 da ricondurre al PSC per l’intero 

importo summenzionato di 37,48 Meuro di cui: 8,40 Meuro derivanti da riprogrammazione di risorse FSC dei 

precedenti cicli 2000-2006 e 2007-2013 e 29,08 mln di euro derivanti da nuove assegnazioni FSC 2014-2020. 

In sede di prima approvazione del Piano, è stata operata a livello centrale – sulla scorta delle informazioni 

risultanti alla data del 30-06-2020 nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) – una prima riclassificazione 

per ricondurre i progetti precedentemente associati alle classificazioni afferenti ai diversi strumenti in essere 

per i cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, alle 12 aree tematiche previste per i PSC di nuova istituzione, 

chiedendo all’Amministrazione regionale di procedere in parallelo ad un'attività di assestamento, per la 

correzione, integrazione e l’eventuale riallineamento delle informazioni. 

In considerazione delle operazioni di riallineamento effettuate, per ciascuna area tematica rilevante è stata 

elaborata una proposta di riclassificazione dei progetti secondo i settori d’intervento previsti per il PSC ed i 

corrispondenti importi finanziari. 

Le informazioni restituite dai sistemi informativi utilizzati nei precedenti periodi di programmazione confluiti 

nel PSC potrebbero fornire un quadro non del tutto rappresentativo dei risultati raggiunti e dell’impatto del 

programma sul contesto regionale, anche in considerazione della specificità e diversità delle regole in materia 

di monitoraggio dei risultati afferenti ai cicli pregressi. 
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In ogni caso, è stato comunque possibile per la scrivente Amministrazione risalire ad un quadro degli 

indicatori di realizzazione fisica degli interventi sulla base dei dati al 31/12/2022: 

 

L’Autorità Responsabile del PSC Marche ha effettuato, nel primo quadrimestre dell’anno 2023, una 

ricognizione indirizzata alle strutture regionali titolari dell’attuazione di interventi afferenti al PSC Marche, 

finalizzata ad un aggiornamento dello stato di attuazione dei progetti ancora in corso d’opera. Questo ha 

permesso di avere una rappresentazione chiara della spesa cumulata al 2022 e una previsione del costo da 

realizzare entro l’anno 2023, che si condivide nella tabella sottostante: 

Spese PSC Regione Marche per l’anno 2022 e previsione annualità successive 
 

Spesa cumulata 
2022 

Previsione 2023 –  

costo da realizzare 

Previsione annualità 

successive 

Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 
DL 34/2019 - Regione Marche 

 182.646.717,70 €   14.098.259,68 €   6.725.022,62 €  

Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 
DL 34/2019 - Regione Marche 

 112.806.097,06 €   231.663,14 €   8.292.239,80 €  

Sezione Ordinaria 2014-2020 
 

 1.362.558,59 €   2.437.441,41 €  

Sezione Speciale  2.862.086,88 €   7.091.569,03 €   27.526.344,09 €  

Totale complessivo  298.314.901,64 €   22.784.050,44 €   44.981.047,92 € 

 

Indicatore
Unità di 

Misura

Valore 

Programmato
Valore Realizzato

Capacità addizionale istallata per la produzione di energia KW 1,20                           1,20                           

Numero di Progetti (prevenzione dei rischi) numero 2,00                           3,00                           

Numero di Progetti (aiuti agli investimenti delle PMI) numero 4,00                           2,00                           

Ampliamento di portata metri cubi 533.838,86              533.846,86              

Ampliamento lunghezza rete KM 7.345,00                  7.257,00                  

Analisi, studi e progettazioni numero 65,00                        83,00                        

Capacità degli impianti o sistemi di raccolta oggetto di intervento metri cubi 21.240,00                21.240,00                

Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili numero 20,00                        20,00                        

Capacità smaltimento rifiuti oggetto di intervento metri cubi 87.000,00                87.000,00                

Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno assunzioni 92,00                        92,00                        

Destinatari numero 1,00                           1,00                           

Durata in ore ore 23.756,00                23.756,00                

Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane numero 7.525,00                  7.525,00                  

Estensione della rete KM 1.000,60                  440,60                      

Estensione dell'intervento in lunghezza KM 14.230,00                13.359,00                

Estensione in lunghezza KM 66,21                        66,21                        

Estensione in lunghezza (piste ciclabili) KM 1,00                           -                             

Giornate uomo prestate numero 22.304,00                22.661,00                

Imprese beneficiate numero 5,00                           5,00                           

Lunghezza dell'impianto KM 1,00                           100,00                      

Lunghezza rete KM 9.825,00                  9.174,46                  

Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM 2,00                           2,00                           

Numero di azioni/progetti finanziati numero 2,00                           2,00                           

Numero di edifici pubblici o strutture oggetto di intervento     numero 1,00                           1,00                           

Numero di imprese addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps numero 190,00                      190,00                      

Numero di posti di lavoro creati numero 26,00                        26,00                        

Numero di progetti (Turismo) numero 1,00                           1,00                           

Numero di pubbliche Amministrazioni coinvolte per il miglioramento della capacità amministrativa numero 1,00                           1,00                           

Numero di sistemi integrati per l'innovazione dei processi della PA numero 1,00                           -                             

Posti letto numero 26.186,00                26.142,00                

Potenza installata KW 14.000,00                14.000,00                

Punti di accesso alla rete numero 6,00                           17,00                        

Riduzione nei consumi energetici KW 1.277,00                  1.255,88                  

Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane metri quadrati 200,00                      200,00                      

Superficie oggetto di intervento metri quadrati 1.952.818,13          1.936.678,57          

Superficie oggetto di intervento (Ha) ettari 503,03                      503,53                      

Superficie opere e/o impianti realizzati metri quadrati 1.690,00                  1.690,00                  

Unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps numero 155,00                      155,00                      

Unità beni acquistati numero 484.477,00              765.739,00              

Volume oggetto di intervento metri cubi 2.048,70                  2.048,70                  

PSC Regione Marche: indicatori di realizzazione al 31.12.2022
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 STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC 
 

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 

Procedure di attivazione Costo Ammesso  Numero progetti 

Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 DL 34/2019 - 
Regione Marche 

201.125.732,46  336  

Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 DL 34/2019 - 
Regione Marche 

113.069.674,60  582 

Sezione Ordinaria 2014-2020 2.774.430,32  4 

Sezione Speciale (*) 22.411.374,57  5 

Totale complessivo 339.381.211,95 927  
(*) sono in corso di profilazione ed inserimento nei sistemi informativi ulteriori 7 progetti per poco più di 15 Meuro 

 

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE E AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO 
Non pertinente. 

 

6.3 SEZIONE ORDINARIA. STATO DI ATTUAZIONE PER AREA TEMATICA E SETTORE DI 

INTERVENTO 
Sebbene la presente relazione richieda un’analisi dei dati al 31/12/2022, l’Amministrazione ha ritenuto 

opportuno rappresentare la situazione  del PSC Marche aggiornata all’ultimo monitoraggio di marzo 2023 

(con dati aggiornati al 28 febbraio 2023) in quanto se così non fosse si perderebbero informazioni importanti 

in merito allo stato di avanzamento del Piano, che è invece opportuno condividere; ciò in quanto i dati di 

monitoraggio al 31/12/2022 scontano problematiche non risolte che hanno trovato soluzione solo con la 

scadenza del bimestre successivo. Questo ragionamento è da intendersi per tutte le sezioni del PSC Marche. 

Si evidenzia come, nei numeri che si stanno per presentare, rientrino anche 5 progetti considerati chiusi nella 

Relazione di Chiusura Parziale al 31/12/2021 e che dopo una verifica ulteriore sono da considerare non 

definitivamente conclusi in quanto risulta ancora assente la liquidazione finale, pur a fronte di spese 

completate. Di seguito si evidenziano puntualmente tali progetti: 

 PROGETTO CUP TITOLO_PROGETTO CICLO 

15MA15592 B31E15000370009 Assunzione personale a tempo determinato - Guerri 2007-
2013 

15MA7768 B39C07000040009 Sistema Informativo Amministrativo Gestionale Integrato 
(SIAGI) 

2007-
2013 

15MA8801 I98B10000030007 Lavori adeguamento casa di riposo 2007-
2013 

15MA9548 B31H13001300001 Assunzione personale a tempo determinato destinato alla 
attuazione del PAR-FAS 2007-2013 

2007-
2013 

15MA9837 B31H13002180009 Assunzione personale a tempo determinato destinato alla 
attuazione del PAR-FAS 2007-2013 

2007-
2013 

 

Per una visione d’insieme dei dati di attuazione del PSC Marche si rinvia alla tabella di cui all’allegato 1 alla 

presente Relazione. 
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Di seguito, si intende dare notizia e rilevanza a quei progetti ancora attivi, in fase di esecuzione o comunque 

in fase di attivazione alla data di stesura della presente relazione, con particolare riferimento all’area 

tematica di intervento. 

SEZIONE ORDINARIA  

AMBITO TEMATICO 0.2 – DIGITALIZZAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI) 

Per tale area, risultano attivi 2 progetti che fanno riferimento a 2 cicli differenti di programmazione, e che 

vengono evidenziati nella tabella seguente: 

CICLO CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO 

Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 
DL 34/2019 

MARSJG01 Completamento 'Centro 
regionale interdisciplinare per la 

trasparenza e i flussi 
documentali' 

Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 
DL 34/2019 

7768 Sistema Informativo 
Amministrativo Gestionale 

Integrato (SIAGI) 

 

AMBITO 04 – ENERGIA (SETTORE DI INTERVENTO 04.01 –EFFICIENZA ENERGETICA) 

E’ attivo un solo intervento in questo ambito tematico, che riguarda il progetto di seguito evidenziato: 

CICLO CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO 

Sezione Ordinaria 2014-2020 MAR1_74732 Lavori di demolizione e 
ricostruzione - plesso scolastico 

di Venarotta - ex scuola 
secondaria di I grado e palestra 

 

AMBITO TEMATICO 0.5 – AMBIENTE E RISORSE NATURALI (SETTORE DI INTERVENTO 05.03 - RIFIUTI) 

E’ attivo un solo intervento in questo ambito tematico, che riguarda il progetto di seguito evidenziato: 

CICLO CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO 

Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 

DL 34/2019 

8349 (*) Progetto di potenziamento 

dell'impianto di selezione 

manuale e automatica materiali 

da raccolta differenziata 

(*) progetto che a monitoraggio risulta erroneamente in stato “concluso”. Si effettuerà la correzione alla 

prossima scadenza di monitoraggio 

 

AMBITO 07 – TRASPORTI E MOBILITA’ (SETTORI DI INTERVENTO 07.01 - TRASPORTO STRADALE) 

I 7 progetti ancora attivi per questa Macroarea, ad oggi censiti sui sistemi di monitoraggio, fanno riferimento 

all’area di intervento Trasporto Stradale. 

Per il Trasporto Stradale risultano attivi i seguenti progetti: 
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CICLO CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO 

Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 
DL 34/2019 

MARVT06-BP Pedemontana, Cagli-Fabriano, 
Tratto Berbentina (Sassoferrato)-

Serra S.Abbondio-Cagli - 
Progettazione preliminare e 

definitiva 

Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 
DL 34/2019 

MARVX02 Pedemontana Fabriano Muccia 
Realizzazione tratto Fabriano 

Matelica - 1 lotto 

Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 
DL 34/2019 

MARVZPR02 Strada intervalliva di connessione 
delle aree industriali del piceno 

(cd Mezzina) I stralcio Val 
Tronto-Val Tesino realizzazione 

III Lotto (compresa 
progettazione) 

Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 
DL 34/2019 

MAR1_72630 (*) MAR1_72630 Strada delle barche 
nel Comune di Fano 

Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 
DL 34/2019 

MAR1_74357 (*) Strada Interquartieri sita in 
Pesaro Loc. Muraglia 

Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 
DL 34/2019 

MARVY01 SS 16 Adriatica, raddoppio 
variante di Ancona nel tratto 

Falconara - Pontelungo. Lotto I, 
Stralcio I 

Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 
DL 34/2019 

MARVZPR01 Strada Pedemontana Fabriano 
Cagli:realizzazione degli svincoli 
Cagli centro e Cagli est e di un 
primo tratto di pedemontana 
che dallo svincolo di Cagli est 

prosegue verso sud (compresa 
progettazione esecutiva) 

(*) progetto che a monitoraggio risulta erroneamente in stato “concluso”. Si effettuerà la correzione alla 

prossima scadenza di monitoraggio 

 

AMBITO 10 – SOCIALE E SALUTE (SETTORE DI INTERVENTO 10.01 - STRUTTURE SOCIALI E 10.02 - STRUTTURE 

E ATTREZZATURE SANITARIE) 

Per l’area tematica in questione sono attivi 4 progetti per il ciclo 2007-2013. 

CICLO CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO 

Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 
DL 34/2019 

10937 Comunità Familiare e 
Comunità  Alloggio per persone 

con disturbi mentali 

Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 
DL 34/2019 

8801 Lavori adeguamento casa di 
riposo 

Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 
DL 34/2019 

8801 Lavori adeguamento casa di 
riposo 

Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 
DL 34/2019 

11822(*) Realizzazione asilo nido 

(*) progetto che a monitoraggio risulta erroneamente in stato “concluso”. Si effettuerà la correzione alla 

prossima scadenza di monitoraggio 
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AMBITO 11 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 11.01 – STRUTTURE EDUCATIVE E 

FORMATIVE) 

L’area tematica in questione prevede ancora 1 progetto attivo: 

CICLO CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO 

Sezione Ordinaria 2014-2020 MAR1_74781 Lavori di straordinaria 
manutenzione con 

miglioramento sismico e 
riqualificazione energetica del 

collegio universitario " Bartolo da 
Sassoferrato" di Macerata 

Nota: per i contenuti del progetto si ritiene maggiormente coerente una sua classificazione in ambito 04 – 

energia (settore di intervento 04.01 –efficienza energetica). Si agirà in tal senso in sede di monitoraggio 

 

AMBITO 12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA (SETTORE DI INTERVENTO 12.02 – ASSISTENZA TECNICA) 

L’area tematica in questione prevede ancora 4 progetti attivi. Si evidenzia come per i progetti di cui al ciclo 

2007-2013, gli stessi risultino ancora aperti esclusivamente perché da concludere la parte amministrativa 

legata alla rendicontazione finale. 

CICLO CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO 

Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 
DL 34/2019 

15592 Assunzione personale a tempo 
determinato - Guerri 

Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 
DL 34/2019 

9548 Assunzione personale a tempo 
determinato destinato alla 

attuazione del PAR-FAS 2007-
2013 

Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 
DL 34/2019 

9837 Assunzione personale a tempo 
determinato destinato alla 

attuazione del PAR-FAS 2007-
2013 

Sezione Ordinaria 2014-2020 MAR1_74846 Servizio di assistenza tecnica 
all'Autorità Responsabile del PSC 

- Affidamento PTSCLAS 

Sezione Ordinaria 2014-2020 MAR1_74460 (*) Servizio di supporto specialistico 
all'Autorità Responsabile del PSC 

- Affidamento SVEM 

(*) progetto che a monitoraggio risulta erroneamente in stato “concluso”. Si effettuerà la correzione alla 

prossima scadenza di monitoraggio 

 

6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID 
Non pertinente, non risultano infatti interventi del PSC Marche a valere su questa Sezione. 
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6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 

2014-2020 (art. 242 d.l.34/2020) 
A seguito dell’accordo tra la Regione Marche e il Ministero per la Coesione per far fronte all’emergenza Covid 

19 (c.d. Accordo Provenzano), sono confluite e riclassificate nelle aree tematiche della Sezione Speciale 2 del 

PSC misure originariamente programmate nell’ambito dei POR FESR Marche 2014-2020 e POR FSE Marche 

2014-2020, al fine di liberare risorse di pari importo per far fronte alle spese emergenziali. 

Confermando quanto già rappresentato in sede di Comitato di Sorveglianza del 22 dicembre 2021 di 

approvazione, in via definitiva, del PSC Marche, gli interventi ad oggi individuati dalla Regione Marche per 

alimentare la Sezione Speciale 2 di Tavola 4 del PSC Marche, in quanto non più sostenuti dal Programma 

Operativo di competenza (POR FESR e POR FSE), fanno riferimento alle progettualità incluse nella tabella di 

cui all’allegato 1 alla presente Relazione.  

Occorre segnalare come l’Autorità Responsabile stia lavorando per inserire nei sistemi di monitoraggio tutti 

i progetti facenti parte della Sezione, ma che per criticità operative, al momento risultino in monitoraggio 

solo alcuni di questi progetti. Tali criticità sono in fase di risoluzione attraverso la collaborazione tra 

l’Amministrazione e l’Help Desk dedicato. 

La totalità dei progetti afferenti alla Sezione Speciale 2 è rappresentata nelle tabelle sottostanti per un totale 

di 12 anagrafiche. Per un collegamento alla problematica della profilazione appena esposta, le tabelle 

andranno ad indicare se il progetto rientra in BDU o se al contrario è in corso di profilazione. 

 

AMBITO TEMATICO 0.2 – DIGITALIZZAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI) 

CICLO CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO PROFILATO 

Sezione Speciale MAR1_77694 Infrastrutture Di Accesso A 
Banda Ultra Larga Per I 

Distretti Produttivi E Nelle 
Aree Rurali Ed Interne 

SI  
(presente in BDU) 

 

AMBITO TEMATICO 0.5 – AMBIENTE E RISORSE NATURALI (SETTORE DI INTERVENTO 05.01 - RISCHI E 

ADATTAMENTO CLIMATICO) 

CICLO CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO PROFILATO 

Sezione Speciale 16517 Comune di Ancona 
Lungomare Nord - 
Realizzazione della 

scogliera di protezione 
della linea ferroviaria 

Bologna-Lecce 

SI  
(non ancora 

presente in BDU) 

 

AMBITO 07 – TRASPORTI E MOBILITA’ (SETTORI DI INTERVENTO 07.05 - MOBILITA’ URBANA) 

CICLO CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO PROFILATO 

Sezione Speciale MAR1_77765 Interventi per lo sviluppo 
della mobilità ciclo-

pedonale 

SI  
(presente in BDU) 
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AMBITO 09 – LAVORO E OCCUPABILITA’ (SETTORE DI INTERVENTO 09.01 SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE) 

CICLO CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO PROFILATO 

Sezione Speciale in corso di profilazione Contributi a sostegno del 
costo del lavoro e della 

continuità aziendale per le 
imprese dei settori 

particolarmente colpiti 
dall’emergenza Covid 
localizzate nei Comuni 

delle aree di crisi 
industriale e nei Comuni 
area sisma della Regione 

Marche  

NO 

Sezione Speciale in corso di profilazione Sostegno alla Creazione di 
Impresa nell’area di crisi 

industriale A. Merloni (ADP 
Merloni) 

NO 

 

AMBITO 10 – SOCIALE E SALUTE (SETTORE DI INTERVENTO 10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE 

SANITARIE) 

CICLO CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO PROFILATO 

Sezione Speciale MAR1_77744 Lavori di realizzazione del 
nuovo ospedale di 

Amandola (FM) 

SI  
(presente in BDU) 

Sezione Speciale MAR1_77771 Nuova palazzina direzione 
sanitaria, direzionale e 

amministrativa 
dell’ospedale regionale di 

torrette 

SI  
(presente in BDU) 

 

AMBITO 11 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 11.01 – STRUTTURE EDUCATIVE E 

FORMATIVE) 

CICLO CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO PROFILATO 

Sezione Speciale MAR1_77683 Lavori di demolizione e 
ricostruzione - plesso 

scolastico di Venarotta - ex 
scuola secondaria di I 

grado e palestra 
(efficientamento 

energetico) 

SI  
(presente in BDU) 

Sezione Speciale in corso di profilazione CNR IRBIM Ancona - 
Edificio demaniale "Ex 

sede direzionale 
Fincantieri" 

NO 

Sezione Speciale 18487 Scuola Media e Palestra – 
demolizione e 

ricostruzione in sito (q.p. 
adeguamento sismico) 

SI  
(non ancora 

presente in BDU) 
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CICLO CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO PROFILATO 

Sezione Speciale in corso di profilazione Campus Scientifico E. 
Mattei (q.p. 

efficientamento 
energetico) 

NO 

Sezione Speciale in corso di profilazione Campus Scientifico E. 
Mattei (q.p. adeguamento 

sismico) 

NO 

 

 MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA 

REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO 

FINANZIARIO 
Non pertinente 

 

 QUADRO DELLE ECONOMIE 
L’Autorità Responsabile del PSC Marche ha effettuato, nel primo quadrimestre dell’anno 2023, una 

ricognizione indirizzata alle strutture regionali titolari dell’attuazione di interventi afferenti al PSC Marche, 

finalizzata ad un aggiornamento dello stato di attuazione dei progetti ancora in corso d’opera. Questo ha 

permesso, oltre ad avere una rappresentazione chiara della spesa cumulata al 2022 e una previsione del 

costo da realizzare entro l’anno 2023, anche un puntuale aggiornamento sulle economie che potrebbero 

essere potenzialmente oggetto di riprogrammazione. 

Si rimanda al successivo paragrafo 11 della presente stesura per un’analisi più dettagliata della situazione 

corrente in merito alla riprogrammazione. 

 

 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI 
Alla data del 31 dicembre 2022 non risultano attivati meccanismi sanzionatori. 

 

 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER 

RISOLVERLI 
Nel corso del 2021, con l’entrata a pieno regime della riorganizzazione della macchina amministrativa della 

Giunta regionale, l’Autorità Responsabile del Piano ha avviato un importante lavoro di ricucitura delle 

interrelazioni con tutte le strutture regionali a vario titolo coinvolte nella gestione di poste finanziarie 

afferenti al Fondo di Sviluppo e Coesione, al fine di superare le criticità derivanti dalle gestione dei cicli 

pregressi del Fondo e di poter dare riscontro in maniera puntuale ed efficace ai gravosi adempimenti posti in 

capo alla stessa Autorità in tema di governance del Programma, di cui ha la titolarità. 
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 MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE 

11.1 RIPROGRAMMAZIONI 
Con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 1545334|16/12/2022 si è dato corso ad un 

processo di riprogrammazione di alcune economie afferenti alla Sezione Ordinaria del Piano e della 

sostituzione di alcuni interventi della Sezione Speciale. Si dà evidenza dei temi trattati nella procedura: 

- Proposta di riprogrammazione di economie rinvenienti dai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-

2013 e 2014-2020 con finalizzazione a progetti in grado di assumere Obbligazioni Giuridicamente 

Vincolanti entro il 31-12-2022. Rimodulazione degli importi per Area tematica e modifica del piano 

finanziario del PSC – Sezione Ordinaria. 

- Proposta di sostituzione di alcuni interventi della Sezione Speciale 2 ad invarianza del piano 

finanziario complessivo. 

- Indicatori di Risultato e di Output approvati dal Comitato di Sorveglianza. Presa d’atto delle variazioni 

richieste dall’Autorità Responsabile per allineamento alle indicazioni operative di cui alla nota RGS-

IGRUE prot. n. 198959 del 03-11-2017. 

Con riferimento alla Sezione Ordinaria, la riprogrammazione ha riguardato economie per un importo 

complessivo di 10.241.083,35 euro le quali sono state indirizzate al finanziamento di due interventi 

immediatamente cantierabili, in grado pertanto di conseguire l’assunzione delle relative OGV entro la 

scadenza del 31/12/2022:  

- Realizzazione della struttura ospedaliera ad alta specializzazione materno-infantile "G. Salesi" in 

località Torrette 

- Mitigazione del rischio idraulico della città di Senigallia - Escavo canale e adeguamento della sezione 

idraulica del tratto terminale del canale e della foce del fiume Misa a valle del ponte RFI. 

La richiesta di modifica, su cui il Comitato di Sorveglianza si è espresso positivamente, è stata trasmessa alle 

autorità competenti per l’approvazione da parte della Cabina di regia nazionale e al momento non ne è 

ancora stato comunicato l’esito all’Autorità Responsabile. 

11.2 DEFINANZIAMENTI 
Non pertinente. 

11.3 SITUAZIONI DI CONTESTO 
Non pertinente. 

11.4 ALTRO 
Non pertinente. 

 

 OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI - OGV (Punto 4, delibera 

CIPESS n.2/2021) – FOCUS 
Il tema dell’obbligo di assunzione delle OGV entro la data del 31/12/2022 fa riferimento, allo stato, alle 

seguenti progettualità:  

- progetti ricondotti alla Sezione ordinaria (2000-2006) ad esito della proposta di finalizzazione (in CdS) 

delle risorse codificate come “non attribuite/da assestare” in monitoraggio, di cui alla Tavola 3 della 

delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021; 
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- progetti ricondotti alla Sezione ordinaria (2014-2020) ad esito della   proposta di finalizzazione delle 

risorse riassegnate alla Regione Marche per compensazione post Intesa Conferenza Stato-Regioni del 

25/03/2021 (rif. Tavola 2 della delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021). 

Per entrambe le casistiche sopra rappresentata l’Autorità Responsabile, sulla scorta delle informazioni 

restituite dalle strutture regionali competenti, è in grado, allo stato, di garantire l’assolvimento delle relative 

OGV nei termini previsti. 

 

 INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA 

SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021) 
Al 31/12/2022 non risultano interventi oggetto di rendicontazione sui programmi comunitari 

13.1 QUADRO FINANZIARIO 
Non pertinente. 

13.2 PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI 
Non pertinente. 

 

 VALUTAZIONE 

14.1 RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post) 
Nel corso del 2022 non sono state svolte attività di valutazione. 

 

 SORVEGLIANZA 

15.1 ATTIVITÀ DEL CDS 
Il Comitato di sorveglianza del PSC Marche è stato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1474 

del 01/12/2021, modificata e integrata con successiva deliberazione n. 1533 del 13 dicembre 2021. I relativi 

componenti sono stati quindi nominati con decreto dirigenziale n. 169/BIT del 22 dicembre 2021. 

Nella seduta di insediamento del 22 dicembre 2021 si è dato corso all’approvazione, in via definitiva, del 

Piano, confermando l’impianto finanziario confluito nelle tabelle della delibera CIPESS n. 24/2021. 

Con successiva procedura scritta avviata in data 7 marzo 2022, è stata sottoposta alla competente 

valutazione dei componenti del Comitato, per l’approvazione e il successivo passaggio in Cabina di regia, la 

seguente ulteriore documentazione: 

- proposta di documento recante metodologia e criteri per la selezione delle nuove operazioni (rif. punto 

4 della Delibera CIPESS 29 aprile 2021 n. 2); 

- proposta di finalizzazione delle risorse ricomprese nella sezione ordinaria del PSC Marche codificate 

come non attribuite/da assestare nel monitoraggio (rif. 6,2 Meuro di Tavola 3 allegata alla delibera 

CIPESS 29 aprile 2021, n. 24); 

- proposta di finalizzazione delle risorse riconosciute alla Regione Marche per compensazione a seguito 

dell’Intesa in Conferenza Stato – Regioni del 25/03/2021 (rif. 3,8 Meuro di Tavola 2 allegata alla 

delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 24, ciclo 2014-2020); 
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- presa d’atto della classificazione parziale degli interventi da ricondurre alla sezione speciale 2 del PSC 

Marche (rif.  Tavola 4 allegata alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 24). 

La procedura è stata dichiarata conclusa, non essendo pervenuti nei termini regolamentari rilievi e/o 

osservazioni.  

Con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 0925384|15/07/2022 e conclusa con nota 

prot. 1108073|07/09/2022 è stata sottoposta all’approvazione del Comitato la seguente ulteriore 

documentazione: 

- Proposta di documento recante individuazione degli obiettivi perseguiti e dei principali indicatori di 

realizzazione e di risultato, per le finalità indicate nella Delibera CIPESS n. 2/2021 

- Relazione di attuazione annuale del Piano alla data del 31/12/2021 comprensiva di allegati (Lista 

Progetti PSC Marche, Tabella indicatori obiettivi e Dati monitoraggio 31/12/2021) 

- Relazione finale di chiusura parziale del Piano alla data del 31/12/2021, con riferimento alle risorse 

FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica con allegata 

Lista Progetti 

Infine, come già illustrato nel dettaglio al paragrafo 11.1 della presente Relazione, con procedura di 

consultazione scritta avviata con nota prot. n. 1545334|16/12/2022 si è dato corso ad un processo di 

riprogrammazione di alcune economie afferenti alla Sezione Ordinaria del Piano ed alla sostituzione di un 

intervento della Sezione Speciale. 

La riprogrammazione ha riguardato economie per un importo complessivo di 10.241.083,35 euro le quali 

sono state indirizzate al finanziamento di due interventi immediatamente cantierabili, in grado pertanto di 

conseguire l’assunzione delle relative OGV entro la scadenza del 31/12/2022:  

- Realizzazione della struttura ospedaliera ad alta specializzazione materno-infantile "G. Salesi" in 

località Torrette 

- Mitigazione del rischio idraulico della città di Senigallia - Escavo canale e adeguamento della sezione 

idraulica del tratto terminale del canale e della foce del fiume Misa a valle del ponte RFI 

La richiesta di modifica è stata trasmessa alle autorità competenti e al momento non ne è stato ancora 

comunicato l’esito all’Autorità Responsabile. 

 

 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
Sul Sistema Informativo IGRUE, a seguito dell’approvazione del PSC Marche con Delibera CIPESS n. 24/2021, 

è stato registrato il codice identificativo del Piano (PSCMarche) che riporta la descrizione, strutturata per 

Macroaree, Sezioni, Aree Tematiche e Settori d’intervento, come da nota nota MEF - RGS prot. n. 302075 del 

17 dicembre 2021 - U3387 del Dipartimento RGS-IGRUE del MEF.  

Nella stessa nota sono state fornite indicazioni operative per il monitoraggio dei Piani e indicate le attività 

necessarie al censimento e alla migrazione dei PSC. In particolare, l’attività di migrazione in BDU riguarda gli 

interventi finanziati con le risorse FSC delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 verso il PSC 

Marche. 

Seguendo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo tecniche redatte dall’IGRUE in condivisione con 

Dipartimento per le Politiche di Coesione (DIPCOE), Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) e la Società 

Generale di Informatica S.p.a. (SOGEI), è stato pertanto definito il seguente quadro, al fine di consentire il 

corretto allineamento al Protocollo Unico di Colloquio (PUC) 2014-2020 delle informazioni presenti sui 

sistemi/base dati dei cicli FSC pregressi: 
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• per i progetti afferenti alla programmazione FSC 2000/2006 (APQ dell’Intesa Marche), confluiti nella 

sezione ordinaria del PSC Marche e monitorati attraverso il sistema informativo gestionale SGP, la 

migrazione in BDU viene effettuata dall’Autorità Responsabile del Piano con il supporto di Assistenza 

Tecnica; 

• per i progetti afferenti alla programmazione FSC 2007/2013 (progetti del PAR Marche), confluiti nella 

sezione ordinaria del PSC Marche e monitorati attraverso il sistema informativo locale (SIL) Sigfrido 

–  in dismissione in favore del sistema di monitoraggio messo a disposizione dal MEF denominato 

Simon Web –, la migrazione in BDU (e il successivo step di validazione dei dati migrati) viene 

effettuata dall’Autorità Responsabile del Piano con il supporto di Assistenza Tecnica. 

In sede di censimento del sistema informativo da utilizzare per il PSC Marche ed in esito ai confronti tecnici 

intercorsi con le Amministrazioni centrali, l’Autorità Responsabile ha altresì rappresentato la necessità di far 

comunque riferimento ai seguenti tre diversi sistemi informativi per i dati confluiti nel Piano: SGP, in 

continuità, per i progetti ancora aperti degli APQ dell’Intesa Marche FSC 2000-2006; SIMON WEB per i 

progetti del PAR ex FAS 2007-20131 (attualmente censiti sui SIL Sigfrido, in dismissione come in precedenza 

indicato); SIGEF (sistema gestionale della Regione Marche) per i progetti afferenti al ciclo FSC 2014-2020 e 

per eventuali ulteriori nuovi progetti da inserire in sede di programmazione e/o di riprogrammazione. 

In considerazione delle specificità di cui in precedenza, indicazioni operative puntuali sono state fornite 

dall’Autorità Responsabile a tutti i referenti delle strutture regionali a vario titolo coinvolte nelle attività di 

gestione e monitoraggio degli interventi confluiti nel PSC approvato, anche al fine di superare le criticità di 

cui si è dato conto in diverse sezioni della presente Relazione, afferenti in particolare ai dati di monitoraggio 

relativi alla Sezione ordinaria – ciclo 2007-2013. 

A seguito dell’ultima migrazione dati del 28/02/2023 verso BDU IGRUE dai sistemi mittenti SGP, Simonweb e 

Sigef, relativi ai progetti PSC Marche, l’Amministrazione ritiene necessario evidenziare alcune criticità. Segue 

un quadro riepilogativo della situazione correlata al monitoraggio: 

• n. complessivo PROGETTI validati: 891 

• n. progetti sezione ordinaria 2000-2006 (mittente SGP): 288 

• n. progetti sezione ordinaria 2000-2006 (mittente Simon Web): 8 

• n. progetti sezione ordinaria 2007-2013 (mittente Simon Web): 586 

• n. progetti sezione ordinaria 2014-2020 (mittente Simon Web): 4 

• n. progetti sezione speciale ad oggi censiti (mittente Simon Web): 5 

• n. progetti scartati: 10 (di cui 9 del 2000-2006, mittente SGP e 1 della sezione speciale, mittente Sigef) 

• n. progetti fuori SAD (scartati, non inviati per errori nella trasmissione e/o criticità irrisolte): 40 

In merito alle ultime 40 anagrafiche in elenco, si evidenzia che alla data di stesura della presente relazione 

permangono alcune criticità che non consentono a questa Amministrazione di procedere alla corretta 

validazione e successiva acquisizione da parte della BDU IGRUE. Si informa, inoltre, che nel periodo utile alla 

finalizzazione delle procedure di monitoraggio sono state attivate le necessarie interlocuzioni con il servizio 

di Help Desk dedicato. 

 

 
1 Simon Web è stato utilizzato come “soluzione ponte” anche per profilare alcune anagrafiche della sezione ordinaria e 
della sezione speciale. 
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 ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

17.1 RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN 

ATTUAZIONE O CONCLUSI 
Nel periodo 2000-2006 le attività di controllo sul corretto impiego delle risorse sono state realizzate in 

collaborazione con l’Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) dell’amministrazione centrale. In 

particolare, tali attività sono state svolte su campioni di interventi ed indirizzate, oltre alla verifica del corretto 

impiego delle risorse, ad esaminare in modo approfondito progetti e iniziative che manifestavano, sulla base 

dei dati di monitoraggio, la presenza di potenziali criticità (evidenziate da ritardi nell’avanzamento 

procedurale e della spesa). Tali attività di controllo si sono svolte con continuità negli anni, sulla base di 

programmi di lavoro condivisi tra l’UVER e l’amministrazione regionale, e poggiavano sull’analisi 

documentale, eventuali richieste di informazioni integrative e verifiche in loco. 

Con l’avvio del PAR 2007-2013, le modalità di controllo sono state introdotte in modo formale e sistematico 

con il Manuale di Gestione del PAR FAS 2007-2013 approvato con Deliberazione della Regione Marche n. 

1171/2012 e s.m.i. 

Infine, in linea con quanto previsto al punto 5 della delibera CIPESS n. 2/2021 e in aderenza con le indicazioni 

contenute nelle Linee Guida dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’Autorità Responsabile ha provveduto 

a definire il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PSC Marche. 

L’approvazione del SIGECO è avvenuta con DGR n. 783 del 27 giugno 2022. Con decreto n. 11 del 27 marzo 

2023 sono successivamente state approvate le relative check list dei controlli e un aggiornamento del 

Manuale.  

Il SIGECO descrive tutti gli Organismi coinvolti nell’attuazione delle procedure di gestione e controllo delle 

operazioni, inclusi i sistemi informatici e informativi adottati, e trova applicazione per tutti gli interventi 

afferenti ai cicli FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, avviati alla data della prima approvazione del PSC. 

Per gli interventi già avviati a tale data e non ancora conclusi, si applicano i preesistenti sistemi di gestione e 

controllo. Agli interventi conclusi alla stessa data, non si applicano invece procedure di controllo aggravate 

rispetto a quelle già in essere. Si ricorda infine che per gli interventi “non avviati” trovano invece applicazione 

i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020, ex art. 44, c. 14 del decreto Crescita n. 34/2019. 

 

 ASSISTENZA TECNICA 
L’Autorità Responsabile del PSC in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera CIPESS 2/2021 provvede alla 

destinazione delle risorse finanziarie per l’assistenza tecnica finalizzata a sostenere la gestione, il 

monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano. L’assistenza tecnica costituisce uno specifico 

settore d’intervento del PSC all’interno dell’area tematica “Capacità amministrativa”.  

Si è dato avvio ad un percorso propedeutico per la definizione di un indispensabile supporto di assistenza 

tecnica, anche al fine di promuovere la più alta efficacia ed efficienza della spesa, massimizzando al tempo 

stesso la ricaduta positiva dell’impiego di fondi comunitari e nazionali già attivati ed attivabili. 

Tale servizio di assistenza tecnica al PSC Marche è stato affidato congiuntamente alle società PTSCLAS S.p.A. 

attraverso regolare procedura di gara da febbraio 2023, e a SVEM S.r.l.) attraverso affidamento diretto da 
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giugno 2022. All’interno dei compiti dell’assistenza tecnica rientrano il monitoraggio dei dati PSC, la 

redazione documentale e l’attuazione e il coordinamento del CdS.2 

 

 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
I documenti principali riferiti all’attuazione del Programma sono disponibili sul sito regionale: 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Piano-Sviluppo-e-Coesione. 

 

 PROGETTI ESEMPLARI 
I programmi realizzati grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione hanno promosso la realizzazione di un 

elevato numero di interventi e progetti materiali ed immateriali con le risorse dei differenti cicli di 

programmazione.  

L’Autorità Responsabile del PSC Marche si è attivata per promuovere una ricognizione tra i progetti conclusi 

al fine di evidenziare interventi di particolare rilevanza o originalità e/o gruppi di progetti in grado di 

rappresentare dei casi study di programmazione territoriale. 

All’interno della sezione ordinaria, particolare rilevanza è da attribuire al progetto rispondente al codice 

MARVX02 e dal titolo “Pedemontana-Fabriano-Muccia: Realizzazione tratto Fabriano-Matelica”. Il progetto 

in questione, localizzato all’interno del ciclo di programmazione 2000-2006 e afferente all’ambito tematico 

07. Trasporti e mobilità, vede una dotazione FSC di € 60.681.261,26 a fronte di una dotazione pubblica 

complessiva di € 89.004.783,31. Ad oggi, la quota realizzata di pagamenti è pari a € 75.535.438,78 di cui 

€51.777.166,81 a valere su FSC. Lo stato di attuazione dell’intervento è pari all’85%. La conclusione del 

progetto è prevista entro la fine del 2024. 

All’interno della Sezione Speciale, si è invece scelto di mettere in luce tre progetti molto importanti che 

contribuiranno in maniera significativa alla buona riuscita dei finanziamenti.  

Il primo riguarda la Banda Ultralarga, ovvero un piano telematico di sviluppo della suddetta infrastruttura, in 

linea con l’Agenda Digitale Europea, al fine di rendere il territorio regionale più connesso, sviluppare servizi 

avanzati e stimolare l’innovazione digitale. Il progetto, afferente all’area tematica 02. Digitalizzazione e 

recante il codice MAR1_77694, presenta una dotazione di € 7.155.217,20 interamente a valere su quota FSC 

e ad oggi è in corso di esecuzione. Gli indicatori di realizzazione danno evidenza di come, a fronte di un valore 

previsto di 1000 km, ad oggi ne siano stati realizzati 440.   

Il secondo progetto che si intende valorizzare è quello relativo al Ponte ciclopedonale sul fiume Tronto, che 

unirà le piste ciclabili litoranee dei territori di Marche e Abruzzo e farà parte della ciclovia adriatica. Il 

progetto, compreso nell’area tematica 07. Trasporti e mobilità e rispondente al codice MAR1_77765, ha una 

dotazione complessiva di € 1.100.000,00 interamente a valere su quota FSC e sarà a breve avviato. 

L'ultimo progetto di cui si vuole dare evidenza è l’intervento relativo alla realizzazione della scogliera di 

protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce in prossimità del lungomare nord, con lo scopo di limitare 

potenziali danni alle infrastrutture causati dall’erosione. L’intervento, avviato nel 2019, prevede due fasi: la 

realizzazione della scogliera di protezione della ferrovia Adriatica per un costo di 24,85 Meuro - finanziati per 

3,5 Meuro dalla Regione (di cui 2,8 Meuro a valere su FSC) e la rettifica e velocizzazione della linea. La seconda 

 
2 DGR n. 727 del 13/06/2022, affidamento del servizio di AT a favore di SVEM S.r.l.;  
DD. SUAM n. 281 del 03/12/2022, aggiudicazione del servizio di AT a favore di PTSCLAS S.p.A. 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Piano-Sviluppo-e-Coesione
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fase prevede l’interramento con gli escavi dei fondali marini, a cui si aggiunge l’infrastruttura leggera con 

percorsi ciclopedonali. Si prevede la conclusione dell’intervento entro l’anno 2023. 

 

 INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO 
Non pertinente. 

 


